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CONSEJERÍA DE FOMENTO, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS 

   

C/ Alta, nº 5, 2ª planta 

39008 – SANTANDER 

 942 208 914 
Fax: 942 208 920 

  Destinatario:  
  DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANTABRIA 

C/Vargas, 53 
39071 - SANTANDER 

 

     
    

 

ASUNTO:  AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN 
PROVISIONAL DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO -

TERRESTRE PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE LA NUEVA CARRETERA 
ENTRE EL POLÍGONO DE MORERO Y EL ENLACE DE LIAÑO EN LA 

AUTOVÍA S-30. Referencia AUTO2/20/39/0029 Rel. A-19/41. 

  

 

Con fecha de firma electrónica 6 de julio de 2020, se autorizó la ocupación 

provisional de terrenos de dominio público marítimo-terrestre necesaria para la 

ejecución de las obras del proyecto DESGLOSADO Nº2 DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE “NUEVA CARRETERA DE CONEXIÓN DE LA AUTOVÍA S-10 

CON LA AUTOVÍA S-30. P.K.2.750 AL P.K.3+350”. TRAMO: POLÍGONO DE 

MORERO – LIAÑO CLAVE:34/12.2”, correspondiente al expediente citado en el 

asunto. 

Dichas obras fueron adjudicadas el 26 de agosto de 2020 a la Unión Temporal 

de Empresas formada por ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, 

S.A. y DRAGADOS, S.A. por un importe de 6.438.488,30 euros, IVA incluido y 

un plazo de ejecución de 24 meses. 

Tras dar comienzo las obras, con fecha 10 de enero de 2022 el Consejero de 

Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo dictó Resolución por la 

que acordaba la resolución del contrato de obras de referencia, lo que puso fin 

a la ejecución de las obras sin que llegasen a concluirse las mismas. 

Para poder proceder a la continuación de dichas obras hasta su conclusión, se 

consideró oportuno modificar el proyecto constructivo, sustituyendo una parte 

del terraplén por viaducto (según se aprecia en las imágenes que se muestran 

a continuación), así como actualizando los precios de ejecución de la obra. 

La actuación proyectada es, por tanto, exactamente la misma que fue objeto de 

autorización, en cuanto a la construcción del nuevo vial, su geometría, cotas 

sobre el terreno y afecciones con los servicios de su entorno, con la salvedad de 

que se decidió sustituir buena parte del terraplén que había que ejecutar sobre 

suelos muy blandos en la margen derecha de la ría, por la prolongación del 

viaducto que cruza la ría de Solía, incrementándose de esta manera la longitud 

de la estructura con el consiguiente incremento económico de la actuación, a lo 

que, añadida la actualización de precios necesaria, dio lugar a un nuevo 

presupuesto de licitación de 14.112.797,41 €, I.V.A. incluido. 
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En las siguientes imágenes se aprecia la diferencia comentada: eliminación del 

terraplén y sustitución del mismo por el incremento de longitud del viaducto (y 

eliminación de la bóveda y el marco inicialmente previstos, ya innecesarios):  

 

 

 

Se aprecia el incremento de longitud de la estructura y reducción del terraplén: 

 

 

Proyecto que fue objeto de la autorización 

Viaducto 

sobre la ría 

Terraplén 

Proyecto actualizado 

Viaducto sobre la ría 

y su margen derecha 
Terraplén 

Marco Bóveda 

Viaducto sobre 

la ría inicial 

Nuevo viaducto 

sobre la ría y su 

margen derecha 

inicial 
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La ejecución de las obras según el nuevo proyecto se volvió a licitar el 22 de 

enero de 2023. Finalizado el plazo de presentación de ofertas sin haberse 

presentado ninguna, se declaró desierta la licitación por ausencia de licitadores. 

Al entenderse que dicha ausencia de licitadores se había producido por los 

incrementos de precio sufridos en diversos materiales de construcción, se 

consideró necesaria una nueva actualización de los precios, y se llevó a cabo 

dicha actualización sobre el mismo proyecto, volviéndose a licitar las obras por 

un presupuesto base de licitación de 17.355.195,66 €, I.V.A. incluido, y un plazo 

de ejecución de treinta (30) meses. 

El plazo de presentación de ofertas de esta última licitación tuvo lugar el 15 de 

enero de 2024, habiéndose presentado ya licitadores a la misma, por lo que el 

inicio de estas obras tendrá lugar en los próximos meses. 

Las obras a ejecutar son, por tanto, las mismas para las que se emitió la 

autorización de ocupación provisional de terrenos de dominio público marítimo-

terrestre, incluidas áreas de ocupación provisional y desvío provisional de la 

línea eléctrica, con la salvedad de la sustitución de un tramo de terraplén por 

estructura, lo que únicamente redundará en una regularización final del terreno 

de adscripción a menos, de tal manera que, considerando que la explicada 

actualización llevada a cabo sobre el proyecto que fue objeto de la aludida 

autorización no supone alteración en las condiciones que se tuvieron en cuenta 

para la emisión de la misma, solicitamos una ampliación en el plazo de la citada 

autorización de TRES (3) AÑOS adicionales, a fin de que pueda llevarse a cabo 

la obra proyectada. 

Para que puedan contar con toda la información disponible, se facilita el 

siguiente enlace, a través del cual puede descargarse el proyecto completo: 

https://intercambio.cantabria.es/index.php/s/S5u0or39ETZ6iVn 

Para mantener en todo momento la necesaria coordinación, este Servicio queda 

a su disposición para suministrar cuantos datos y aclaraciones complementarias 

sean precisas. 

Santander, a la fecha de la firma electrónica, 

EL JEFE DEL SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS 

Fdo.: Carlos Luis Delgado Linares 

 

V.º B.º: 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS, VÍAS Y OBRAS 

Fdo.: Javier Largo Maeso 

 

Conforme: 

LA DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

(P.D. La Directora General de Aguas y Puertos 

Decreto 145/2023, BOC n.º 161 de 12/08/23) 

Fdo.: María Tejerina Puente. 


