
JORNADA INFORMATIVA DEL PROGRAMA LIFE 2021-2027:

CONVOCATORIA LIFE 2024

PREPARACIÓN DE PROPUESTAS Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS LIFE DE NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD

Paloma Pacheco. Fundación Biodiversidad.

30 abril de 2024







Jornada de trabajo proyectos 
LIFE Naturaleza y Biodiversidad

14 de marzo 



Preparación de propuestas

CONSIDERACIONES PREVIAS 

• Hacer una lectura exhaustiva de la 
convocatoria y de los distintos 
subprogramas. 

• Claridad en el objetivo y alcance del 
proyecto. 

• Planificar calendarios. 



Preparación de propuestas

CONSIDERACIONES PREVIAS 

• Alta competitividad. 

• Formularios complejos, y plataforma 
menos intuitiva. 

• Recomendable invertir en un equipo 
de coordinación para la redacción, 
asumiendo el riesgo de no ser exitosos. 



Preparación de propuestas 
DISEÑO DEL PROYECTO 

• Definir un objetivo claro y conocer 
bien la problemática a abordar. 

• Definir resultados cuantificables e 
indicadores numéricos. 

• Diseñar un cronograma realista que 
incluya retrasos y tiempo suficiente 
para la trasferencia de resultados. 



Preparación de propuestas 
DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

• Considerar experiencias 
previas y buenas prácticas. 

• Definir proyectos próximos al 
territorio que aporten 
beneficios a la población local. 

• Considerar siempre las 
prioridades LIFE. 



Preparación de propuestas 
DEFINICIÓN DEL PARTENARIADO

• Buscar socios estratégicos para la 
problemática seleccionada (multinivel y 
multi sector). 

• Implicar a socios internacionales. 

• No excederse en el número de socios. 

• Diseñar las acciones con los socios 
implicados. 



Preparación de propuestas 
DISEÑO DEL PRESUPUESTO 

• Dimensionar y presupuestar bien los equipos de gestión 
y comunicación para asegurar una correcta ejecución.  

• Asegurar la coherencia de la parte técnica y la 
económica. 

• Tener en cuenta que habrá un posible desfase 
presupuestario (fecha de preparación-fecha de inicio). 

• Considerar siempre las reglas financieras del programa 
LIFE. 



Gestión de proyectos aprobados 
COORDINACION GENERAL 

• Elaborar protocolos y guías para la gestión 
comunes (plantillas comunes, etc…)

• Acordar un documento entre los socios con las 
normas de gestión (cómo compartir 
información, ley de protección de datos, etc…)

• Capacitar a los equipos técnicos y financieros 
para una gestión correcta.



Gestión de proyectos aprobados 

COORDINACION GENERAL 

• Mantener relación fluida y 
constante con socios (comités 
de gestión, reuniones…). 

• Detectar riesgos y diseñar 
planes de contingencia. 



Gestión de proyectos aprobados 

COOPERACION E INTEGRACION DE 
ACTORES 

• Incluir en el desarrollo de las 
acciones otras entidades clave. 
Importancia de la participación.  

• Considerar contar con un un comité 
de seguimiento externo (consejo 
asesor, etc..) 



¿Por qué LIFE? 

• El programa LIFE es la principal 
herramienta de financiación de 
proyectos ambientales en Europa. Ha 
sido crucial en el desarrollo de la Red 
Natura 2000.

• Mejora la gobernanza entre 
administraciones, comunidad 
científica, y otros actores relevantes.



¿Por qué LIFE? 

• Permite y promueve el diseño de 
proyectos que fomentan escenarios 
de trabajo conjuntos, con la 
participación de las autoridades 
competentes, la ciencia, la sociedad y 
los actores socioeconómicos. 



¿Por qué LIFE? 

• Flexibilidad para diseñar el proyecto 
(tipología de acciones). 

• Permite actuaciones de restauración 
de la naturaleza, así como innovación 
tecnológica para ello. 

• El plan after-LIFE ayuda a mantener el 
compromiso y desarrollo de las 
actividades. @ @ Fundación Oso Pardo



GRACIAS POR TU ATENCIÓN
ppacheco@fundacion-biodiversidad.es

mailto:ppacheco@fundacion-biodiversidad.es

