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Il DESCRIPCION DEL PROYECTO

El objetivo principal de este proyecto es consolidar una gestion integral y eficaz de los
recursos hidricos del ciclo urbano de la ciudad de Zaragoza a través del desarrollo e
implementacién de una infraestructura digital comdn y de una serie de herramientas y
plataformas digitales que engloben la adquisicion, comunicacion y explotacion de los datos
que proporcionen un conocimiento holistico a todas las entidades participantes, facilitando
la gestion del ciclo integral del agua y aumentando la eficiencia en el uso del agua de la
ciudad.

Para alcanzar este objetivo, se plantean una larga serie de actuaciones que van desde la
elaboracion de diversos planes estratégicos, como, por ejemplo, el plan de infraestructura
digital y arquitectura de la solucion, pasando por todas las actuaciones de sensorizacion e
integracion de puntos de control, hasta el desarrollo de las herramientas digitales
especificas para la monitorizacion y control a lo largo de las distintas fases del ciclo del
agua.

En este proyecto se pretenden abarcar actuaciones a lo largo de todo el ciclo urbano del
agua desde puntos de control en zonas de captacion en el canal Imperial de Aragon,
pasando por actuaciones en la ETAP y sensorizacion de la red de abastecimiento, seguido
por la introduccion de mas puntos de control en la red de saneamiento y en las EDAR,
culminando con el control de vertidos.

Alineado de esta manera con el objetivo de la convocatoria, en el proyecto DIGITALIZA, se
abarca la modernizacién del ciclo de agua con la introduccion de nuevas tecnologias loT y
de Big Data y el desarrollo de nuevas plataformas y herramientas digitales.

Se presenta un plan de accion para el presente proyecto DIGITALIZA que abarca hasta
finales de 2025, y aunque algunas de las actuaciones se iniciaron en el afio 2021, la
mayoria de las actuaciones se llevaran a cabo en el periodo comprendido entre los afios
2023 y 2025. El presupuesto total del proyecto DIGITALIZA asciende a 12.852.138 €.
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|2 ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S |3 MUNICIPIOS BENEFICIADOS

Ayuntamiento de Zaragoza
Ecociudad Zaragoza, S.A.U.

Zaragoza

Utebo

Villanueva de Gallego
Villamayor de Gallego
El Burgo de Ebro
Fuentes de Ebro
Pastriz

La Puebla de Alfindén
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|4 . PRINCIPALES ACTUACIONES

ectos de digitalizacion
Ciclo Urbano del Agua *

A1 Elaboracion del proyecto de generacion de
una infraestructura comun para la digitalizaciéon
de todo ciclo urbano del agua que permita
realizar de una manera mas eficiente la
evaluacion del estado y diagndstico de los
sistemas de captacion, abastecimiento,
saneamiento, vertidos y depuracion existentes.
A2 Implementacion de una infraestructura
digital comun (sistema de comunicaciones
integral que coordine la recogida e integracion
de datos en una plataforma comun para un
posterior tratamiento, securizacion y
distribucion de la informacién correspondiente
que requiera cada plataforma especifica de
cada usuario) y de una infraestructura
especifica para cada uno de los gestores del
ciclo urbano del agua, para la adquisicion,
tratamiento y gestion de los datos que
necesite, ademas del despliegue del SW 'y
herramientas especificas que requiera cada
entidad.

A3 Integracion de los puntos de control
actuales de la red de distribucion y desarrollo
nuevos puntos de control de parametros
hidraulicos (caudal y presion) en desarrollo de
la planificacién de la sectorizacion de la red.
Instalacion de sensores y equipos
(caudalimetros y valvulas), obra civil,
comunicaciones y mantenimiento.

A4 Instalacion de sensodrica basada en la
incorporacioén de diversos puntos de control de
parametros hidraulicos (caudal y presion) y de
calidad en lugares estratégicos de la red
arterial de abastecimiento de agua. Instalacion
de sensores y equipos (caudalimetros,
valvulas. medidores de cloro. temperatura.
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|5. PRESUPUESTO

Actuacion Coste total

A1 155.000 €
A2 945.000 €
A3 597.629 €
A4 478.065 €
A5 170.000 €
A6 350.800 €
A7 429.530 €
A8 11.760 €

Anualidad Presupuesto
2020 252.475 €

2021 610.424 €

2022 326.070 €

2023 1.145.150 €
2024 4.212.729 €
2025 6.305.090 €
TOTAL 12.851.938 €

|6. CRONOGRAMA

Objetivos operativos

Objetivos especificos

Actuaciones
Cédiga | Descripcidn Cddige | Descripcidn e = i 2. il 2 P 2 e = gl 2
Infraestructura Digital Comin Establecer una estructura digital comin para los sistemas de A1 (Tipo A)
0.04 para la adquisicidn, tratamiento — saneamiento y abastecimiento, ¥ una estructura digital
|y explotacién de los datos del "7 | especifica adaptada para las competencias de cada entidad A2 (Tipo )
ipo
ciclo integral del agua (servicios municipales y ecociudad). H
Sensorizacion de la red de abastecimiento de la ciudad de
Zaragoza - Desamollo e integracién en la EDC, de la
0E2 A3 B2
sectorizacién de la red de distribucidn de agua potable de FTrpo B2)
Zaragoza
Ad B2
0.E3 | Sensorizacion de la red arterial de agua potable de Zaragoza ipoBs)
A5 (Tipo C)
Ab (Tipo B2)
O.E.4 | Digitalizacién y sensorizacién de la red de riego de Zaragoza |A7 (Tipo B1)
Sensorizacién y digitalizacién
2 A8 (Tipa C)
0.02 de la red de captacidn y 29 (Tipo A)
abastecimiento Caracterizacion e instalacion de sistemas de medicion en £
0ES ! Gyl L A10 (Tipo B2)
depdsitos de agua domiciliarios
A1l (Tipo C)
0.E6 Implantacion del sisterna de telelectura de contadores A12 (Tipo B2)
Al3 (Tipo A)
Adaptacion a las nuevas tecnologias del sistema de seguridad| A14 (Tipo B1)
0.E7 | y control funcional de la ETAP e instalaciones adscritas como | A15 (Tipo B1)
infraestructura critica Al6 (Tipo C)
A17 (Tipo C)
Conectividad a tiempo real del funcienamiento de las EDARs|A18 (Tipo B3)
OES& (caudales y calidad del agua tratada) con los sistemas A19 (Tipo B4)
0.03 Sensorizacion y digitalizacion informaticos del Organismo de Cuenca, A20 (Tipo C)
o de la red de saneamiento A21 (Tipo B4)
O.ES Digitalizacién y sensorizacion de |a red de saneamiento | A22 (Tipo B4)
A23 (Tipo C)




E g e _ Plan de Primera convocatoria de subvenciones (2022) de p(;o?(
2l ®  GOBIERNO e
5

TERCERA DEL GOBIERNO Recuperac|6l‘l
B CEEMANA Mmoo Transformacion
a YELRET0 bemoGRARICD y Resiliencia

ectos de digitalizacion
Ciclo Urbano del Agua

8

|5 RESULTADOS ESPERADOS

Se esperan contribuciones en diversos aspectos, como:

MEJORA DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y DEL RESTO DE OBJETIVOS DE LA

PLANIFICACION HIDROLOGICA

MEJORA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE LOS RECURSOS
HIDRICOS

COMPONENTE CLIMATICA: SOLUCIONES DE MITIGACION Y ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO: Situaciones de inundaciones y sequias

ABORDAJE DEL RETO DEMOGRAFICO Y A LA MEJOR GESTION DEL CICLO DEL
AGUA EN LOS ENTORNOS RURALES: Creacién y mantenimiento del empleo

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES
FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL USO Y LA GESTION DEL CICLO URBANO
NDFI AGLIA

Fi rmado por ***6664** BLANCA
SOLANS (R ****0300*) el dia
10/ 02/ 2023 con un certificado
em tido por AC Representaci 6n




	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El objetivo principal de este proyecto es consolidar una gestión integral y eficaz de los recursos hídricos del ciclo urbano de la ciudad de Zaragoza a través del desarrollo e implementación de una infraestructura digital común y de una serie de herramientas y plataformas digitales que engloben la adquisición, comunicación y explotación de los datos que proporcionen un conocimiento holístico a todas las entidades participantes, facilitando la gestión del ciclo integral del agua y aumentando la eficiencia en el uso del agua de la ciudad.
Para alcanzar este objetivo, se plantean una larga serie de actuaciones que van desde la elaboración de diversos planes estratégicos, como, por ejemplo, el plan de infraestructura digital y arquitectura de la solución, pasando por todas las actuaciones de sensorización e integración de puntos de control, hasta el desarrollo de las herramientas digitales específicas para la monitorización y control a lo largo de las distintas fases del ciclo del agua.

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: En este proyecto se pretenden abarcar actuaciones a lo largo de todo el ciclo urbano del agua desde puntos de control en zonas de captación en el canal Imperial de Aragón, pasando por actuaciones en la ETAP y sensorización de la red de abastecimiento, seguido por la introducción de más puntos de control en la red de saneamiento y en las EDAR, culminando con el control de vertidos.
Alineado de esta manera con el objetivo de la convocatoria, en el proyecto DIGITALIZA, se abarca la modernización del ciclo de agua con la introducción de nuevas tecnologías IoT y de Big Data y el desarrollo de nuevas plataformas y herramientas digitales.
Se presenta un plan de acción para el presente proyecto DIGITALIZA que abarca hasta finales de 2025, y aunque algunas de las actuaciones se iniciaron en el año 2021, la mayoría de las actuaciones se llevarán a cabo en el periodo comprendido entre los años 2023 y 2025. El presupuesto total del proyecto DIGITALIZA asciende a 12.852.138 €.
	ENTIDADES SOLICITANTES: Ayuntamiento de Zaragoza

Ecociudad Zaragoza, S.A.U.


	MUNICIPIOS - POBLACION: Zaragoza

Utebo

Villanueva de Gállego

Villamayor de Gállego

El Burgo de Ebro

Fuentes de Ebro

Pastriz

La Puebla de Alfindén
	PRINCIPALES ACTUACIONES: A1 Elaboración del proyecto de generación de una infraestructura común para la digitalización de todo ciclo urbano del agua que permita realizar de una manera más eficiente la evaluación del estado y diagnóstico de los sistemas de captación, abastecimiento, saneamiento, vertidos y depuración existentes.

A2 Implementación de una infraestructura digital común (sistema de comunicaciones integral que coordine la recogida e integración de datos en una plataforma común para un posterior tratamiento, securización y distribución de la información correspondiente que requiera cada plataforma específica de cada usuario) y de una infraestructura específica para cada uno de los gestores del ciclo urbano del agua, para la adquisición, tratamiento y gestión de los datos que necesite, además del despliegue del SW y herramientas específicas que requiera cada entidad.

A3 Integración de los puntos de control actuales de la red de distribución y desarrollo nuevos puntos de control de parámetros hidráulicos (caudal y presión) en desarrollo de la planificación de la sectorización de la red. Instalación de sensores y equipos (caudalímetros y válvulas), obra civil, comunicaciones y mantenimiento.

A4 Instalación de sensórica basada en la incorporación de diversos puntos de control de parámetros hidráulicos (caudal y presión) y de calidad en lugares estratégicos de la red arterial de abastecimiento de agua. Instalación de sensores y equipos (caudalímetros, válvulas, medidores de cloro, temperatura, turbidez y pH), obra civil, comunicaciones y mantenimiento.

A5 Software de integración los sistemas de información geográfica de redes. Alarmas, prognosis de comportamiento de la red de agua. Modelo matemático de la red de abastecimiento, simulaciones.

A6 Sensorización de la red de riego, con la incorporación de diversos puntos de control en las conexiones con la red de abastecimiento para el riego de parques y zonas verdes e integración en el sistema general de gestión de datos. Sensores y equipos (caudalímetros y válvulas), obra civil, comunicaciones y mantenimiento.

A7 Sensorización de la red de riego, con la incorporación de diversos puntos de control en puntos de captación de agua subterránea y en tomas del Canal Imperial de Aragón e integración en el sistema general de gestión de datos de los parques y zonas verdes. Instalación de sensores y equipos (contadores), obra civil y comunicaciones.

A8 Digitalización de la red de riego y su inclusión en formato Arcmap para su integración en los sistemas de información geográfica de redes.

A9 Plan de inspección y toma de datos de la alimentación de agua a los edificios de la ciudad

A10 Instalación de un sistema tipo de monitorización de los consumos mediante la telelectura simultánea. Este sistema se compone de la instalación de un contador totalizador y la renovación de los contadores individuales (O.E.6), de telelectura, para estimación de las pérdidas no registradas en depósitos domiciliarios de la ciudad.

A11 Gestión y tratamiento de los datos recabados para la estimación de las pérdidas no registradas en depósitos domiciliarios. Desarrollo y adaptación del SW del SIG de redes para el análisis de esta nueva información, generación de informes y fichas digitales.

A12 Implantación de sistemas de telelectura de contadores electrónicos instalados en edificios. Adquisición de contadores y equipos, instalación y mantenimiento.

A13 Elaboración de un plan de vigilancia, ciberseguridad y mejora de los sistemas de comunicaciones de la ETAP e instalaciones periféricas.

A14 Instalación de sensórica basada en la incorporación de puntos de control de caudal y calidad en una nueva zona de captación para la ETAP prevista para incrementar la garantía de suministro a la planta potabilizadora

A15 Instalación de distintos elementos de sensórica en la ETAP y zonas de captación previas que permitan una mejora en la digitalización tanto del volumen y la calidad de agua captada del dominio público hidráulico como del control de fugas en el proceso de potabilización.

A16 Implementación de nuevas herramientas digitales que permitan mejorar la gestión del ciclo del agua en la ETAP y mejora del sistema SCADA de avisos y alarmas.

A17 Implantación y mejora de los sistemas informaticos de los sistemas de seguridad y sistemas de comunicaciones de la Planta Potabilizadora e instalaciones periféricas.

A18 Control a tiempo real de los caudales de entrada tanto de la EDAR de la Cartuja como de la Almozara y medición en continuo de consumos eléctricos y rendimiento de los sistemas de cogeneración y P.R.A. de la EDAR de la Almozara

A19 Control a tiempo real de los caudales aliviados en by pass de las EDAR´s Almozara y Cartuja y valores de calidad del agua aliviada.

A20 Adaptación de los sistemas de comunicación con SAIH EBRO y modelización en sistema BIM de la EDAR Almozara

A21 Control a tiempo real de las cargas contaminantes vertidas a la red en cada cuenca de la red de saneamiento con atención especial en los vertidos industriales

A22 Implantación de sistemas de detección y cuantificación de alivios

A23 Modelización digital de la red de saneamiento


	PRESUPUESTO1: Actuación Coste total

A1 155.000 €

A2 945.000 €

A3 597.629 €

A4 478.065 €

A5 170.000 €

A6 350.800 €

A7 429.530 €

A8 11.760 €

A9 810.000 €

A10 162.750 €

A11 84.000 €

A12 1.713.275 €

A13 77.600 €

A14 83.000 €

A15 213.000 €

A16 126.000 €

A17 441.400 €

A18 258.512 €

A19 107.854 €

A20 275.300 €

A21 2.300.478 €

A22 1.674.718 €

A23 887.154 €

AUD 5.000 €

CCII 494.313 €

TOTAL 12.852.138 € 
	PRESUPUESTO2: Anualidad Presupuesto
2020  252.475 € 
2021  610.424 € 
2022  326.070 € 
2023  1.145.150 € 
2024  4.212.729 € 
2025  6.305.090 € 
TOTAL  12.851.938 € 

Desglose de presupuesto por costes subvencionables 
Partida Presupuesto
Gastos de personal  90.800 € 
Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal involucrado  -   € 
Costes de asistencias y contratos externos  6.555.485 € 
Costes de material inventariable  5.306.540 € 
Costes de material fungible  400.000 € 
Costes indirectos  494.113 € 
Gasto derivado de la revisión por el auditor  5.000 € 
TOTAL  12.851.938 € 

	RESULTADOS ESPERADOS 1: Se esperan contribuciones en diversos aspectos, como:

MEJORA DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y DEL RESTO DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

MEJORA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

COMPONENTE CLIMÁTICA: SOLUCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: Situaciones de inundaciones y sequías

ABORDAJE DEL RETO DEMOGRÁFICO Y A LA MEJOR GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA EN LOS ENTORNOS RURALES: Creación y mantenimiento del empleo

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES

FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL USO Y LA GESTIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA

MEJORA DE LA GOBERNANZA DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y AL IMPULSO EN LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMATIVA ASOCIADA

INNOVACIÓN, NUEVOS DESAFÍOS, TRANSFERIBILIDAD Y REPRESENTATIVIDAD 

PERDURABILIDAD DE LOS RESULTADOS: Ciberseguridad, smart city y garantía de mantenimiento y operación
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