
GO-Digital - Proyecto para la digitalización del ciclo integral del agua y despliegue de telelectura en municipios gestionados por Aguas de Valencia, S.A.

El proyecto asociativo que se presenta (bajo la marca de Go-Digital) contempla la 
digitalización del ciclo urbano del agua en cuatro municipios (Teruel, Alzira, Alcàsser y 
Gavarda) que se encuentran en el área de influencia de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar. En estos municipios y bajo este proyecto de digitalización se efectúa, además, una 
apuesta por el despliegue integral de la telelectura. 
 
La gestión del ciclo del agua en los cuatro municipios la realiza Aguas de Valencia, S.A. 
excepto en Alcàsser donde la gestión del servicio de alcantarillado la realiza el propio 
municipio. La asociación permitirá la creación de sinergias en las fases de desarrollo e 
implantación del proyecto, así como posteriormente en la de puesta en marcha y 
funcionamiento, acelerando en definitiva la digitalización de las infraestructuras y sistemas 
hidráulicos urbanos.

El desarrollo del proyecto demostrará la replicabilidad de las propuestas de digitalización 
planteadas, considerando lo dispar de las características de los sistemas hidráulicos de 
cada uno de ellos, tanto por tamaño como por tipología. Por ejemplo, Gavarda es un 
municipio de poco más de 1.000 habitantes con una red de agua potable y alcantarillado 
que tiene 25 km de red de tuberías y colectores, mientras que Alzira es un municipio de más 
de 45.000 habitantes con más de 410 km de tuberías y colectores en una zona que 
presenta muchos problemas de inundabilidad, mientras que Teruel es capital de provincia y 
su sistema de agua potable y alcantarillado cuenta con importantes desniveles topográficos. 
 
Desde el punto de vista de la instrumentación y sensórica propuesta, el despliegue de la 
telelectura contempla la instalación de 42.490 contadores basados en tecnología IoT 
LoRaWAN. Su integración con plataformas de gestión de la información permitirá 
independizar las soluciones propietarias, eliminando la dependencia del proveedor y 
maximizando la explotación del dato. El despliegue de las redes LoRaWAN serán elemento 
tractor, además, de la implantación de sensórica asociada a otros servicios urbanos, tales 
como recogida de sólidos urbanos, alumbrado, tráfico y aparcamiento, edificios públicos, 
etc. sirviendo como punta de lanza para la transformación de los municipios a SmartCities. 
En los sistemas de agua potable se plantea, además, la instalación de más de 350 sensores 
(con predominancia de sistemas IoT) entre equipos de monitorización de la calidad del agua 
en línea y sistemas de prelocalización de fugas y monitorización de presiones en red. Estos 
últimos dispositivos se destinarán, principalmente, a la alimentación de sistemas de 
monitorización de fugas y gestión del rendimiento hidráulico. 
 
En los sistemas de alcantarillado se equiparán 147 puntos de monitorización y control del 
estado de los sistemas, basados principalmente en el control de los niveles de agua en 
pozos de registro, de velocidades (caudal) en colectores, determinación de parámetros de 
calidad básicos (pH, conductividad, temperatura) y obtención de parámetros meteorológicos 
locales para adquirir conocimiento del estado de la red y anticipar la toma de decisiones, 
mejorando la gestión de los sistemas y reduciendo el impacto del Ciclo Urbano del Agua en 
el medio ambiente. 
 
La ejecución del proyecto se estructura en fases, según la tipología de actividades definida 
(A, B1 a B4 y C) y tendrá una duración máxima de ejecución de 24 meses, incluyendo los 
trabajos de consultoría e ingeniería previos, la ejecución e instalación de sensórica y la 
integración de todos los datos en los sistemas de ayuda a la toma de decisiones.
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Las entidades solicitantes son: 
- Aguas de Valencia, S.A. operador de los servicios de agua potable y alcantarillado de los 
municipios de Teruel, Alzira y Gavarda y de agua potable de Alcàsser. 
- Ajuntament d'Alcàsser, operador en régimen de gestión directa del sistema de 
alcantarillado de Alcàsser. 
 
Ambas entidades se asocian para la búsqueda de sinergias en la ejecución del plan de 
digitalización propuesto y posibilitar el acceso a la convocatoria de proyectos de menor 
entidad.

Teruel (Teruel/Aragón - 35.900 habitantes censados INE2021) 
Alzira (València/Com. Valenciana - 45.451 habitantes censados INE2021) 
Alcàsser (València/Com. Valenciana - 10.226 habitantes censados INE2021) 
Gavarda (València/Com. Valenciana - 1.053 habitantes censados INE2021) 
 
Total proyecto: 92.670 habitantes (censo INE2021)
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Actividades tipo A (fase 1): 
Consultoría e ingeniería para la redacción de 
proyectos de ejecución, elaboración de 
modelos matemáticos de redes de agua 
potable y sistemas de alcantarillado y drenaje 
urbano, levantamiento topográfico de redes de 
alcantarillado (10.574 pozos de registro), 
inspección con CCTV de colectores (16 km) y 
actividades transversales del proyecto. 
 
Actividades tipo B1-B2 (fase 2): 
Monitorización de caudales, niveles y 
magnitudes energéticas en pozos y caudales 
en puntos de entrega, implantación de nuevos 
sectores hidráulicos; despliegue de dispositivos 
IoT para el control de presiones en red (153 
uds) y prelocalización de fugas (150 uds), 
equipos para la medición de la calidad del 
agua en línea (28 uds) y despliegue de 
telelectura con redes LoRaWAN (42.490 uds). 
 
Actividades tipo B3-B4 (fase 2): 
Monitorización de 97 pozos de registro con 
parámetros de nivel, velocidad y/o calidad del 
agua residual; Monitorización de magnitudes 
energéticas en 7 EBARs; Instalación de 4 
estaciones meteorológicas e instalación de 
equipos toma-muestras; Monitorización de 12 
puntos de alivio y desbordamiento. 
 
Actividades tipo C (fase 3): 
Adquisición y explotación del dato; 
Herramientas de fugas, telelectura, gemelo 
digital, SAT de inundaciones, gestión de 
limpieza de redes y control de alivios, etc. 
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Coste total (c/IVA): 10.083.522,27 € 
Coste subvencionable: 8.426.278,75 € 
Coste en términos de ayuda: 5.671.898,15 € 
Fondos propios: 2.754.380,60 € 
 
Coste subvencionable: 
Anualidad 1: 3.412.455,38 € (41%) 
Anualidad 2: 5.013.823,42 € (59%)

Desglose del presupuesto por actividades. 
 
Actividades tipo A: 688.481,57 € 
Actividades tipo B1: 60.309,60 € 
Actividades tipo B2: 5.479.830,36 € 
Actividades tipo B3: 676.534,98 € 
Actividades tipo B4: 144.573,16 € 
Actividades tipo C: 1.376.549,13 €
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BENEFICIOS ESPERADOS EN EL SENTIDO DE LA TÉCNICA 
Las actuaciones suponen la modernización de los sistemas de abastecimiento y en especial 
de alcantarillado de los cuatro municipios que conforman la agrupación. 
La componente de implantación de telelectura es alta en este proyecto, apostando por 
estrategias de integración agnósticas, esto es, se independiza el proveedor de equipos del 
dato, de tal forma que se elimina la dependencia del fabricante, se unifica la interpretación 
del dato y se puede realizar un benchmarking de qué funciona mejor bajo qué 
circunstancias. 
Se implantará la realización de balances hidráulicos horarios que permitirán mejorar el 
rendimiento de la red (actualmente bajo en alguno de los municipios integrantes).

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES ESPERADOS 
El despliegue de las redes de LoRaWAN asociadas a la implantación integral de telelectura 
permitirán ser elemento tractor para las plataformas SmartCity de cada uno de los 
municipios. La telelectura tiene una componente social muy importante en la ayuda a 
colectivos vulnerables (ausencia de consumo, fugas en interior domicilio, ocupación, etc.). 
El descenso de consumo energético se asocia principalmente a la reducción de fugas y  a la 
optimización en los puntos de operación de ETAP. Destacando además la disminución en 
los desplazamientos que han de realizarse para hacer la lectura de contadores. 
El impacto medioambiental del ciclo urbano del agua se reducirá como consecuencia de 
evitar la producción de alivios y sus efectos derivados  y del control de la calidad de las 
aguas residuales, identificando generadores de vertidos.

MEJORAS ESPERADAS CON LA APLICACIÓN DE CRITERIOS ESTRATÉGICOS 
La obtención masiva de datos relativos al estado y a la operación de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado de los cuatro municipios caso de estudio del presente proyecto 
permitirá optimizar y adaptar la operación y el mantenimiento de las infraestructuras y 
establecer estrategias de inversión. La digitalización aporta, además, transparencia en la 
gestión entre operador y administración, entre las propias administraciones local, 
autonómica y nacional y entre el ciudadano y el resto de agentes, ya que se democratiza el 
acceso a la información, permitiendo su auditoría y aumentando la resiliencia de la 
colaboración público-privada, permaneciendo el conocimiento en el colectivo y no en el 
individuo. El avance tecnológico asociado a la digitalización conllevará la generación de 
empleo cualificado y de alto valor añadido.


