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|1 = DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto UPDATE Horta-Teruel tiene como objetivo la digitalizacion del ciclo urbano del
agua en 12 municipios de poblacién mediana a baja, cuyo rango de habitantes oscila entre
los 698 habitantes de Emperador (Valéncia) hasta los 35.994 habitantes de la ciudad de
Teruel. El proyecto comprende la totalidad de las areas y ambitos del ciclo del agua urbano
dentro del ambito competencial de los municipios, con una perspectiva integral que va
desde la captacion del agua hasta su envio a las EDAR para su retorno al medio natural.

UPDATE Horta-Teruel plantea soluciones de digitalizacion empleando tecnologias analogas
en todos los sistemas que forman parte del proyecto, siendo un claro ejemplo de la
escalabilidad y replicabilidad de la solucion propuesta. Ademas apuesta por soluciones de
mercado y tecnologias maduras, lo que incrementa la probabilidad de éxito del proyecto.

El proyecto parte con el objetivo de adaptar la gestion del ciclo urbano del agua de los
municipios a la nueva normativa, ademas de la modernizacion de la gestion.

UPDATE

Horta-Teruel

Las infraestructuras digitalizadas suman mas de 1.000 km de tuberias de agua potable y
colectores de saneamiento con tipologias variadas (redes unitarias, mixtas y separativas).
Las redes suministran un volumen de agua superior a los 10 Hm3 anuales.

Las poblaciones implicadas en el proyecto estan localizadas en zonas que actualmente
sufren con especial intensidad los fendmenos del cambio climatico, lo que aumenta el riesgo
de padecer periodos de escasez mas frecuentes y severos, asi como de sufrir inundaciones
urbanas como consecuencia de los episodios de lluvia extrema, cada vez mas frecuentes.

El desarrollo del proyecto se ha estructurado en tres fases. Una inicial donde se
desarrollaran actividades de elaboracion, actualizacion o mejora de estrategias, planes,
redaccion de estudios que promuevan el cumplimiento de la normativa sectorial asociada
(PSA, PEM, PIGSS, estudios de fugas estructurales...) y que promueva la mejora de la
eficiencia del ciclo urbano del agua, asi como actividades de ingenieria, consultoria y
trabajos de campo, sentando las bases para las siguientes etapas.

Destacan por su mayor volumen las actuaciones de sensorizacion de los sistemas de agua
potable y de alcantarillado a fin de obtener datos de las variables de operacion mas
relevantes. Estos datos se transmitiran a las plataformas de gestion de la informacion, que
alimentaran tanto al Observatorio del Agua de la DGA como a los sistemas de ayuda a la
toma de decisiones y que pondran en valor la informacion obtenida, mediante el uso
conjunto de los datos obtenidos de la sensdrica, la algoritmia avanzada, los modelos
hidraulicos, la informacion GIS, etc. Estas actuaciones, no solo impulsaran la eficiencia del
ciclo urbano del agua en todos los municipios que contempla UPDATE , al mejorar el
conocimiento de los usos del agua; al reducir las pérdidas; al mejorar la eficiencia de los
sistemas y optimizar el gasto energético, sino que también permitiran que los municipios se
adapten a los nuevos desafios normativos en materia de agua.

El proyecto en su conjunto tiene una duracion de 24 meses en los que se instalaran mas de
920 sensores en las redes de agua potable para el control de caudales, presiones, fugas y
parametros de calidad de agua potable, ademas de 17.000 contadores de telelectura. En las
redes de alcantarillado se instalardn mas de 480 sensores y equipos para medir niveles en
pozos de registro, caudales, parametros de calidad, etc.
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I2- ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S

+

|3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

Aguas de Valencia, S.A. (representante de la agrupacion y operador en Museros, Silla,
Tavernes Blanques y Teruel).

Global Omnium Inversiones, S.A. (operador en Albalat dels Sorells, Aimassera y Meliana)
Ayto de Albalat dels Sorells, titular del servicio de saneamiento en el municipio

Ayto de Emperador, titular del servicio de abastecimiento y saneamiento del municipio.

Ayto de Foios, titular del servicio de abastecimiento y saneamiento del municipio.

Ayto de Massalfassar, titular del servicio de abastecimiento y saneamiento del municipio.
Ayto de Museros, titular del servicio de abastecimiento del municipio.

Ayto de Vinalesa, titular del servicio de abastecimiento y saneamiento del municipio.
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Poblacién por municipio:

ALBALAT DELS SORELLS 4.110; ALBUIXECH 4.189; ALMASSERA 7.433;
EMPERADOR 698; FOIOS 7.502; MASSALFASSAR 2.574; MELIANA 10.926;
MUSEROS 6.618; SILLA 19.211; TAVERNES BLANQUES 9.205;

VINALESA 3.451 y TERUEL 35.994

Total poblacién beneficiada por el presente proyecto: 111.911 habitantes (INE 2021)
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I4- PRINCIPALES ACTUACIONES

Las actuaciones del primer bloque, abarcan
casi el 10% del presupuesto del proyecto y
contemplan las horas dedicadas para la
actualizacion o mejora de estrategias y planes.
Asi como ,la redaccion de estudios que
promuevan el cumplimiento de la normativa
sectorial asociada y actuaciones que engloban
actividades de ingenieria, consultoria y
trabajos de campo, sentando las bases para
las siguientes etapas.

+

€] ) FASE 1: Consultoria, ingenieria, levantamiento cartografico, modelizacion y gobernanza del dato (A)

FASE 2: Sensorizacion del Ciclo Urbano del Agua (B1, B2, B3, B4)

En el segundo bloque se llevara a cabo la
sensorizacion de sistemas de agua potable y
alcantarillado, con la instalacion de sensores
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FASE 3: Conectividad del dato e implantacién de sistemas de ayuda a la toma de decisiones (C)

Por ultimo se implantaran sistemas de ayuda a
la toma de decisiones a fin de explotar los
datos obtenidos con los sensores nuevos y
existentes, lo que permitira mejorar las
acciones de reduccion de fugas y de impacto
medioambiental asociado al ciclo del agua.

Se adaptaran sistemas que permitan mostrar
informacién al ciudadano (fomento de
transparencia), asi como el desarrollo de
cuadros de mando para el seguimiento de
indicadores de sequia, entre otros.
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I PRESUPUESTO

+

Coste total: 8.724.452,15 €

- Coste subvencionable: 8.724.452,15 € (100%)
- Coste en términos de ayuda: 8.373.139,31 € (96%)
- Aportacion de fondos propios: 351.312,84 € (4%)

Reparto del presupuesto y ayuda por tipologia:

- Tipo A. Presupuesto: 789.674,30 € / Ayuda: 767.577,77 €

- Tipo B. Presupuesto: 5.710.945,25 € / Ayuda: 5.435.725,64€
- Tipo C. Presupuesto: 2.223.832,60 €/ Ayuda: 2.169.835,90 €

Reparto del presupuesto por anualidades (suponiendo inicio en jun'24):
2024: 275.289,04 €

2025: 4.398.808,74 €

2026: 4.050.354,37 €

|6 CRONOGRAMA
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w1 | wan | waz | w3 | waa | was | s | w7 | s [ mas | wanolwnn a2 maa| o a] s s ez wess] 120(M21 mz2 | m23|mza 25 |
1 | A~ ACTUACIONES TIPO A~ PLANIFICACION ¥ CONSULTORIA 75 dias 03/06/2024  27/03/2026
z EL PLAN DE EMERGENCIA ANTE SITUACIONES DE SEQUIA (PEM)] 50 dios. o3jos/2024  03jo8j2024
N DE ACCIGN CORFORATIVG FRENTE A SITUACIONES DE SEQUIA 100 dias o0y/10/2020  18j02/2025
A2~ REDACCIGN DEL PLAN SANITARIC DEL ABASTECIVIENTO SEGUN RD 3/2023 (PSA] 60 dis. 23/08/2024
T | A3-ELABORACIGN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIGN DEL SISTEMA DE SAEAMIENTD (PIGSS) SEGUN RD 665/23 150 dias 271272024 |
3 G - ELABORACION DE ESTUDIOS DE FUGAS ESTRUCTURALES SEGUN RO 3/23 120 dias 07/02/2025 -
7| ABL-MODELZACGN MATEMATICA EN SISTEMAS HIDRAULICOS URBANCS 100 dias /1072025 P =
B | AS2- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DIGITALIZACION GIS SISTEMAS ALRR. 200 tas 0zjos/202a  Os/os/2025 r 1|
9 | AE3-INSPECCION DE RED DE COLECTORES MEDIANTE CCTV ING/INFORME ESTADO 100 dias 09062025 2a/10/2025 r
B4 - REDACCION DE PROYECTOS EIECUTIVOS/CONSTRUCTIVOS DE DIGITALIZACIGN 350 dias /112000 27/03/2026 .
-acTy v 320 dias 10/02/2025  04/05/2026 T 1
821 ESTAION MUCTIPARAMETRICA COMPACTA ¥ AUTGNGMA PARA LA MONITORIZACION DE CALIDAD 120 dias. owjoafms  13/02/2026 =
822 - PUNTO DE CONTROL DE ENTRADA & SECTOR HIDRAULICO a0 dias /10205 27022026
823 - MONITORIZACION DE PRESIONES CON MANGMETR 1T 100 dias wjj2es 130372026 ! -
824 EQUIFD I DE PRELOCALIZACIGN DE FUGAS MEDIANTE ACELERGMETRO 80 dias 30/05/2025
825 - SUMINISTRO E INSTALACIGN CONTADOR TELELECTURA DN1S LORAWAN/NE- 10T 240 s 10/04/2026 K
831 CONTROL DE NIVEL EN POZ0 DE REGISTRO &0 diss 27/10/2005  15/01/2026
32 CONTROL DE NIVEL ¥ VELOCIDAD EN POZ0 DE REGISTRO 60 diss /102035 18/0/2026 1 3
B33 - MEDICION DE MAGNITUDES ELECTRICAS EN POZ0S O INSTALACIONES SINGULARES 60 dias 27/10/2025  16/01/2026 Ly
834 - MEDICION DE NIVEL ¥ CAUDAD (PH, CONDUCT, TEMP) DEL AR, EN POZ0 DE REGISTRO a0 dias /10205 27/02j2028 7
835 - EQUIFD TOMAMUESTRAS AUTOMATICO PARA AARA_ EN POZO DE REGISTRO 90 dias 27/10j2025  27/02/20268 U 4
84 - CONTROL DE DESBORDAMIENTD EN PUNTO DE ALIVIO (S/ANTIDSU) 90 dias 271002025 27/02/2026 |-
3] B7 - AUDITORIA ENERGETICA DEL CIA ¥ DETERMINACION DE LA HUELLA DE CARBONO 240 dias. 03/06/2025  04/05/2026
24| - ACTUACIONES TIPO C - SISTEMAS DE AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES 365 dias 3/o1/2025  05/06/2026 r
€11~ DESARROLLO DEL PORTAL DE INFORMACION AL CIIDADANO A TRAVES DEL PORTAL WEB Y APP 80 dias 08/12/2025  27/03/2026 “
€12+ SUMINISTRO DE INFORMACIGN AL CIUDADAND A TRAVES DE LOS SITEMIAS DE FACTURA ELECTRGNICA 120 dias 13/10/2025  27/03/2026 ”
13- IMPLANTACIGN DE MEDIDAS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD 240 s 20/0s2026
€21 IMPLANTACIGN ¥ LICENCIA DE GEMELO DIGITAL DE AGUA POTABLE 360 dias 29052026
29 | C22- IMPLANTACION ¥ LICENCIA DE GESTION INTELIGENTE DE LA TELELECTURA 280 dias 0s/06/2026 e
30 | C23- IMPLANTACIGN ¥ LICENCIA DE GEMELO DIGITAL DE ALCANTARILLADD 280 dlas 20/05/2025
€24 IMPLANTACIGN ¥ LICENCIA DEL SISTEMA DE DETECCION DE OBSTRUCCIONES ¥ BLOQUECS 320 s 20/05/2026
32 | C2Z5- IMPLANTACION Y LICENCIA DEL SISTEMA DE GESTIGN ¥ CONTROL DE VERTIOOS INOUSTRIALES 280 dias 29/0s/2026
33 | C26- IMPLANTACIGN T LICENCIA DEL SISTEMA DE MONITORIZACION DE ALVIS 260 dlas o1/06/2026
34 €27 - DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE INDICADORES DE SEQUIA CORPORATIVO B0 dias 02/10/2025  21/01/2026 )
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|7- RESULTADOS ESPERADOS

Desde el punto de vista técnico se instalaran mas de 1.400 equipos y sensores IoT en las
redes de agua potable y alcantarillado, ademas de 17.000 contadores de telelectura que
generaran cerca de 800.000 datos diarios, que seran empleados por los multiples sistemas
de ayuda a la toma de decisiones propuestos.

Estos sistemas consisten en gemelos digitales,moédulos de operacion eficiente, sistemas de
alerta temprana frente a inundaciones, sistemas de limpieza inteligente, sistemas

de control de variables de sequia, etc.)

+

SENSORIZACION

MONITORIZACION

GESTION DEL DATOQY

SISTEMADE AYUDAA LA
TOMA DE DECISIONES

£173

Mejora la operacién de
los procesos del ciclo
integral del agua

Mejora dela

del personal

Replicabilidad y

cualificacion técnica escalabilidad del

El proyecto contempla actuaciones de consultoria e ingenieria, y permitira la FRO; »
creacion de mas de 24 puestos de trabajo cualificado directo e indirecto, inicialmente para el o ULk -\\‘ \ ho
desarrollo del proyecto y posteriormente se crearan puestos de trabajo para la operacion. m wa 7
La sensorizacion permitira obtener mayor conocimiento de los sistemas gestionados.
N

A nivel medioambiental el desarrollo del proyecto permitira la reduccién del consumo de
agua ya que cuenta con una componente de monitorizacion de fugas y de la presion. Con
ello se conseguira la reduccion del consumo de energia y de emisiones de CO2.

La monitorizacion de parametros de calidad del agua potable generara indicadores publicos
que permitan impulsar campafas de fomento de agua del grifo frente al agua embotellada.
La telelectura permitira la ayuda a colectivos vulnerables (casos de ausencia de consumo
en la tercera edad, por ejemplo) y detectar fugas importantes en el interior de los puntos de
consumo.

A nivel de impacto en las masas de agua, el control de la calidad del agua residual en
redes, el control del estado de los sistemas de alcantarillado y de los puntos de alivio,
permitira optimizar la gestion reduciendo el niumero de alivios e identificando vertidos.

Una de las principales propuestas del proyecto es la adaptacion a la normativa de los
distintos sistemas hidraulicos de los municipios participantes, en concreto al Real Decreto
3/2023 de abastecimiento de consumo humano y el RD 665/2023 que modifica el
reglamento del DPH y las actuaciones propuestas en las tres tipologias se alinean con esta
nueva normativa.

La digitalizacién permitira, ademas, fomentar la transparencia entre empresas gestoras,
administracion y ciudadano, ya que el dato puede ser auditado, ademas de publicarse en
los portales corporativos.

El proyecto actua en municipios de tamafio medio pequefio, por lo la digitalizacion del ciclo
integral del agua en estas municipalidades no seria posible mediante la financiacion
Unicamente con fondos propios.
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