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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto PERTE “Digital Island. Balances Hidraulicos, Optimizacion de Recursos y
Reservas de las Islas Canarias” (Digital Island), tiene como objetivo principal ser el proyecto
demostrativo que sirva de guia para la digitalizacién del agua en Canarias con el que, entre
otros, se contribuya al cumplimiento de la Agenda Canaria 2023 y a la mejora de la calidad
técnica, ambiental, social y estratégica del ciclo urbano del agua.

Digital Island se plantea como un proyecto sin precedentes que promueve la primera
agrupacion entre todas las administraciones competentes en materia de agua. Por un lado,
el Consejo Insular cuya misién es la de dirigir, ordenar, planificar y gestionar de manera
unitaria las aguas de la isla de Tenerife, de conformidad con la Ley 12/1990, de 26 de julio,
de Aguas y con lo previsto en sus Estatutos reguladores. Por otro lado, las entidades
locales, competentes en la gestion de abastecimiento y saneamiento, representadas a
través de sus empresas concesionarias (gestion indirecta), es decir, FCC Aqualia,
ENTEMANSER y UTE ENTEMANSER GRUAS BRITO.

Por todo ello, el alcance de Digital Island persigue:

1. El cumplimiento normativo derivado de la aprobacion del PERTE del agua (linea de
actuacion 1): de calidad (por la que deben asegurarse en todo momento las condiciones
sanitarias y técnicas del agua), de cantidad (por la cual debe asegurarse en todo momento
la dotacion minima diaria en litros/habitante) y de servicio (incluye un conjunto de aspectos
que tienden a evitar o disminuir el impacto de ciertas contingencias).

2. Reforzar las medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua en todos los municipios.
3. Incrementar las fuentes alternativas como el agua regenerada para garantizar el
abastecimiento, incluso en periodos de sequia, y garantizar el buen funcionamiento de los
ecosistemas en relacion con el ciclo del agua, asegurando el mantenimiento de los
caudales ecoldgicos en los rios de Canarias

4. El fortalecimiento del marco de la gobernanza del ciclo urbano del agua y la
transparencia en la relacion con los ciudadanos. Los datos recogidos mediante los sistemas
de medicion de Digital Island seran enviados a los Consejos Insulares de manera
electronica, contribuyendo a la mejora de la gobernanza de los usos del agua en Espaia.
5. La generacion de empleo con alta cualificacion técnica de manera coherente con los
distintos grados de digitalizacién de cada uno de los ambitos de actuacion y con las
necesidades especificas de Digital Island.

En definitiva, Digital Island pretende llevar a cabo una reflexién de fondo, abierta 'y
transparente sobre las posibles alternativas existentes que garanticen la cantidad y la
calidad de los recursos hidricos en Tenerife y Gran Canaria mediante una agrupacion que,
adicionalmente, fomenta la colaboracion publico-privada y persigue los siguientes objetivos
concretos:

La mejora de las condiciones de vida de la poblacion de los 9 municipios de Tenerife y
Gran Canaria que forman parte del proyecto, en general, y de los colectivos vulnerables, en
particular.

La mejora de la eficacia y eficiencia en la gestion y de los recursos hidricos, a través del
conocimiento de la eficiencia y las pérdidas de agua del sistema de abastecimiento, y del
control y la mejora de la gestion de las fugas estructurales en las redes de distribucion y
acometidas de interés publico.

La gestion eficiente e integrada en un modelo que fomenta la transparencia y la mejora de
la gobernanza, y que incorpora puntos singulares del ciclo urbano del agua (captacion y
vertido) tanto al usuario final como a las administraciones locales y Estatales
(ayuntamientos, Gobierno Canario, Consejos Insulares de Tenerife, MITERD).
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Iz- ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S |3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

La agrupacion de Digital Island la conforman FCC Aqualia, el Consejo Insular de Agua de
Tenerife, ENTEMANSER y UTE ENTEMANSER GRUAS BRITO. La agrupacion busca
sinergias con el objeto de llevar a cabo la digitalizacion del ciclo urbano del agua de los

municipios de las islas de Tenerife (Adeje, Granadilla de Abona, Guia de Isora, Arico,
Giiimar,) y Gran Canaria (Galdar e Ingenio), y la modelizacién BIM en las instalaciones de Municipio e ==
los servicios de Santla'go de Teide, San Miguel dg Abona. ’ Adeje 38001 48.733
Por un lado, el Consejo Insular de Agua de Tenerife se encargara de llevar a cabo la
modelizacion BIM de las instalaciones desaladoras del Oeste, de Abona y la del Poligono Arico 38005 8.234
Industrial de Glimar.
Granadilla de Abona 38017 51.850
Entidad Solicitante Municipios Guia de Isora 38019 21.827 . )
Adeje Giiimar 38020 21.000 ‘ b
Granadilla de Abona San Miguel de Abona 38035 21.872
Guia de Isora Santiago del Teide 38040 11.115
Consejo Insular de Aguas de .
. Arico
Tenerife  ciate Géldar 35009 24.455
Guimar
Ingenio 35011 31.877
Santiago de Teide
San Miguel de Abona i
TOTAL POBLACION BENEFICIADA 240.973 HABITANTES
Arico
. >P . Galdar
FCC Aqualia aqualia
Glimar
Ingenio
Adeje El ambito geografico de Digital Island son 9 municipios ubicados en las Islas Canarias. En
ENTEMANSER Granadilla de Ab concreto, el proyecto se desarrolla en las islas de Tenerife y Gran Canaria para un total de
ranadilla ae onha .
entemanser 240.973 habitantes.
Guia de Isora
::TZNTEMANSER GRUAS UTE ENTEMANSER GRUAS BRITO | Guia de Isora
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|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

AO01 Planes de emergencia ante situaciones

de sequia

AO02 Estudios para el diagndstico y gestion de

las fugas estructurales

A03 Modelizacion cartografica y numérica de Actuacion |Descripcién actuacion Tipologia
f&re'\;isje?;:gzztgc;:\;mento y saneamiento A001 Planes de emergencia ante situaciones de sequia Al
AO05 Monitorizacién de los datos de volumen y A002 Estudios para el diagnostico y gestion de las fugas estructurales AG
calidad de agua detraida en origen en las A003 Modelizacion cartografica y numeérica de las redes de abastecimiento y saneamiento A8
captaciones A004  |Modelizacién BIM A8
A06 Monitorizacion de los datos de volumen y . : - 3 3

calidad de agua detraida en origen en los A005 Monitorizacion de los datos de volumen vy calidad de agua detraida en origen en las captaciones Bl
embalses ADO6 Monitorizacion de los datos de volumen y calidad de agua detraida en origen en los embalses B1
AO07 Monitorizacion de los datos de volumen y AD07  |Monitorizacién de los datos de volumen y calidad del agua en depésitos B1
Ca"da‘?' f*e ?gu.a’en. deposnos. . A008 Digitalizacion integral en instalaciones de agua de distribucion (bombeos) Bl
A08 Digitalizacién integral en instalaciones de

agua de distribucion (bombeos) A009 Gestion de abonados, telelectura de contadores B2
A09 Gestién de abonados, telelectura de AO010 Reduccion de ANR B2
contadores A011  |Monitorizacién de la calidad del agua suministrada B2
A10 Reduccion de ANR e e .- - . . .

A11 Monitorizacion de la calidad del agua A012 Digitalizacion integral en instalaciones en redes primarias (bombeos) B3
suministrada A013  |Monitorizacion del volumen y calidad del influente (red de alcantarillado) B3
A12 Digitalizacion integral en instalaciones de A014 Digitalizacién integral de las estaciones de depuracion de agua residual (EDAR) B3
redes primarias (bombeos) A015 Monitorizacion y control de la calidad del vertido B4
A13 Monitorizacion del volumen y calidad del — —

influente (red alcantarillado) A016 Eficiencia Energética B7
A14 Digitalizacién integral de las estaciones de A017 Plataformas de transferencia con las administraciones publicas Cc1
depuracion de agua residual (EDAR) AD18 |Integracién sistema SCADA 2
é;:i(;\il)onltorlzacmn y control de la calidad del A019 Desarrollo de sistemas de gestion y herramientas digitales Cc2
A16 Eficiencia energética A020 Ciberseguridad en sistemas informaticos Cc2
A17 Plataformas de transferencias con las

administraciones publicas

A18 Integracién en SCADA

A19 Desarrollo de sistemas de informacion y

herramientas diaitales
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|5. PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto Digital Island asciende a un total de 10.650.294,17 €, de los
cuales el 8% se ha ejecutado en la anualidad 2023, el 36,30% se realizara durante la
anualidad 2024 un 39,98%, se realizara en el afo 2025, quedando para la anualidad 2026
un 15,72%

El importe de la ayuda solicitada para este proyecto asciende a 8.462.580,21 €.

Cabe destacar que el proyecto Alca afecta a un total de 9 municipios (Adeje, Arico,
Granadilla de Abona, Guia de Isora, Giimar, San Miguel de Abona, Santiago del Teide,

Debido a la naturaleza del solicitante, el 85,57% del presupuesto corresponde a Costes de
asistencias y contratos externos, el 7,70% del presupuesto corresponde a Gastos de
Personal, el 3% se destina a gastos derivados de la revision por el auditor y el resto
corresponde a costes indirectos.

|6' CRONOGRAMA

2024 2025 2026

detraidaen origen en las captacione

ACTUACIONES Tipologia Fecha Inicio | Fecha final | 01| 02| 03 08| 09| 10| 11| 12| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 01| 02| 03| 04] 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 01| 02| 03| 04| 05| 06
401 [Planes de emergencia ante situaciones de sequia Al 01-01-23|  30-06-26)
402 |Estudios para el diagnosticoy gestion de las fugas estructurales | A6 01-01-23| 30-06-26|
Modelizacio rtografi éricade | des di
a03 e IZ-BC!DI‘ICB ogra Im.y numercade |as redes de A8 01-01-24 30-06-26]
abastecimiento y 0
404 [Modelizacién BIM A8 01-01-24)  30-06-26)
205 Monitorizacién de los datos de volumen y calidad de agua B1 010123  30-06.6

Monitorizacién de los datos d | lidad d
05 nitorizacién de los datos de volumeny calidad de agua 81 ot0123 30-0676
detraidaen origen en los embalse

Monitorizacién de los datos de volumeny calidad del aguaen

A07 .. B1 01-01-23|  30-06-26)
depésito

108 Digitalizacién integral en instalaciones de agua de distribucién B1 010123  30-06.96
(bombeos)

409 | Gestion de abonados, telelectura de contadores B2 01-01-23|  30-06-26

A10  [Reduccion de ANR B2 01-01-24| 30-06-26)

A1l [Monitorizacion de la calidad del agua suministrada B2 01-01-24) 30-06-26)
Digitalizacién integral en instalaciones en redes primarias

A12 B3 01-01-24)  30-06-26)

(bombeos)

Al Monitorizacién del volumenyy calidad del influente (red de 83 01-01-24|  30-06-26]
alcantarillado)

Digitalizacién integral de las estaciones de depuracién de agua

A14 B3 01-01-24| 30-06-26)
residual (FDAR)

A15  [Monitorizacién y control de |a calidad del vertido B4 01-01-24|  30-06-26)

A16  |Eficiencia Energética B7 01-01-24)  30-06-26)

417  [Plataformas de transferencia con las administraciones piblicas c1 01-01-24) 30-06-26)

AL8 |Integracidn sistema SCADA c2 30-06-23|  30-06-26)

419  [Desarrollo de sistemas de gestion y herramientas digitales 2 01-01-24| 30-06-26)

420 [Ciberseguridad en sistemas informaticos c2 01-01-24) 30-06-26)
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|7 = RESULTADOS ESPERADOS

1. CONTRIBUCION A LA MEJORA DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y DEL
RESTO DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION HIDROLOGICA. La estrategia clave para
la mejora del estado de las masas de aguas pasa por tener informacién para la toma de
decisiones que incluya el nivel de detalle necesario para atajar o minimizar los problemas de
calidad desde un primer momento. Gracias al proyecto Digital Island se prevé la mejora de
las masas de agua de la DH de Tenerife y de la DH de Gran Canaria a la consecucion de
objetivos medioambientales para las aguas superficiales y subterraneas.

2. CONTRIBUCION A LA MEJORA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE
LOS RECURSOS HIDRICOS. S, Digital Island se centra en la realizacién de mejoras en los
sistemas de suministro, es decir, tanto en las infraestructuras para el tratamiento del agua
para consumo ubicadas en el ambito geografico del proyecto (captaciones, embalses),

“digital island

2

ACTUACIONES TIPO A

4. CONTRIBUCION AL ABORDAJE DEL RETO DEMOGRAFICO Y A LA MEJOR
GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN LOS ENTORNOS RURALES. Digital Island se centra
no tanto en areas rurales y pequefios municipios, sino en la busqueda del equilibrio
socio-territorial relacionado con el ambito turistico en Canarias. El reto demografico viene
ligado en gran medida a la afluencia de turistas que pasan largos periodos de tiempo en el
Archipiélago o a las olas de migrantes que llegan a las costas canarias, ademas del
equilibrio entre la natalidad y mortalidad de la propia ciudadania de las Islas.

5. CONTRIBUCION A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS
COLECTIVOS VULNERABLES. Si bien el enfoque habitual de la telelectura es el
conocimiento total e inmediato del balance hidraulico, Digital Island se enfoca en medidas
innovadoras que permitirian facilitar las interacciones entre los colectivos vulnerables y las

Vo At 4 _ I P | _ _

6. CONTRIBUCION AL FORMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL USO Y LA
GESTION DEL CICLO URBANO DEL AGUA. El objetivo final de Digital Island es dar un
salto de calidad, tanto en la obtencién como en el tratamiento y gestién de datos en nucleos
poblacionales, como los definidos en la presente memoria. A su vez, se puede destacar que
la implementacion de esta solucién es un piloto demostrativo en Canarias.

7. APORTACION AL AMEJORA DE LA GOBERNANZA DEL DOMINIO PUBLICO
HIDRAULICO Y AL IMPULSO DE LA IMPLANTACION DE LA NORMATIVA ASOCIADA.
Digital Island contribuira a la mejora de la gobernanza en la gestion y administracion del
dominio publico hidraulico y al impulso en la implantacién de la normativa asociada, todo
ello en coordinacion con las administraciones hidraulicas competentes, en especial, en
consideracion de las concesiones y autorizaciones administrativas asociadas.

8. CARACTER INNOVADOR DEL PROYECTO. NUEVOS DESAFIOS.

ACTUACIONES TIPO C

Vdigital island

A digital island




	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto PERTE “Digital Island. Balances Hidráulicos, Optimización de Recursos y Reservas de las Islas Canarias” (Digital Island), tiene como objetivo principal ser el proyecto demostrativo que sirva de guía para la digitalización del agua en Canarias con el que, entre otros, se contribuya al cumplimiento de la Agenda Canaria 2023 y a la mejora de la calidad técnica, ambiental, social y estratégica del ciclo urbano del agua.

Digital Island se plantea como un proyecto sin precedentes que promueve la primera agrupación entre todas las administraciones competentes en materia de agua. Por un lado, el Consejo Insular cuya misión es la de dirigir, ordenar, planificar y gestionar de manera unitaria las aguas de la isla de Tenerife, de conformidad con la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas y con lo previsto en sus Estatutos reguladores. Por otro lado, las entidades locales, competentes en la gestión de abastecimiento y saneamiento, representadas a través de sus empresas concesionarias (gestión indirecta), es decir, FCC Aqualia, ENTEMANSER y UTE ENTEMANSER GRÚAS BRITO.

La innovación de este proyecto radica en el sistema de supervisión y control telemático, que además de la adquisición y monitorización de forma remota y en tiempo real de datos vitales para el ciclo integral del agua (volúmenes captados, volúmenes vertidos, parámetros de calidad de agua, parámetros de consumo energético, control de vertidos, etc.) mediante tecnología Big Data, desarrollará un sistema basado en Inteligencia Artificial y Machine Learning, cuya misión última será la determinación de patrones normales de caudales y presiones, y alertará de posibles problemas en la red ante desviaciones de los mismos, reduciendo así el tiempo de reacción y evitando problemas de desabastecimiento en los diferentes municipios.

Considerando todo lo anterior, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, Aqualia, Entemanser y UTE presentan un proyecto innovador que generará un cambio en el modelo de gestión del ciclo del agua, transformándolo de una gestión tradicional a un modelo digitalizado y con capacidad de centralizar el control de las administraciones involucradas en la gestión del agua en las islas de Tenerife y Gran Canaria. Esto supone crear un modelo de gestión más eficiente y sostenible aplicable a todas las infraestructuras del ciclo urbano del agua y una clara contribución a la Agenda Canaria 2023.

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: Por todo ello, el alcance de Digital Island persigue:



1. El cumplimiento normativo derivado de la aprobación del PERTE del agua (línea de actuación 1): de calidad (por la que deben asegurarse en todo momento las condiciones sanitarias y técnicas del agua), de cantidad (por la cual debe asegurarse en todo momento la dotación mínima diaria en litros/habitante) y de servicio (incluye un conjunto de aspectos que tienden a evitar o disminuir el impacto de ciertas contingencias).

2. Reforzar las medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua en todos los municipios.

3. Incrementar las fuentes alternativas como el agua regenerada para garantizar el abastecimiento, incluso en periodos de sequía, y garantizar el buen funcionamiento de los ecosistemas en relación con el ciclo del agua, asegurando el mantenimiento de los caudales ecológicos en los ríos de Canarias 

4. El fortalecimiento del marco de la gobernanza del ciclo urbano del agua y la transparencia en la relación con los ciudadanos. Los datos recogidos mediante los sistemas de medición de Digital Island serán enviados a los Consejos Insulares de manera electrónica, contribuyendo a la mejora de la gobernanza de los usos del agua en España.

5. La generación de empleo con alta cualificación técnica de manera coherente con los distintos grados de digitalización de cada uno de los ámbitos de actuación y con las necesidades específicas de Digital Island. 



En definitiva, Digital Island pretende llevar a cabo una reflexión de fondo, abierta y transparente sobre las posibles alternativas existentes que garanticen la cantidad y la calidad de los recursos hídricos en Tenerife y Gran Canaria mediante una agrupación que, adicionalmente, fomenta la colaboración público-privada y persigue los siguientes objetivos concretos:

 La mejora de las condiciones de vida de la población de los 9 municipios de Tenerife y Gran Canaria que forman parte del proyecto, en general, y de los colectivos vulnerables, en particular.

 La mejora de la eficacia y eficiencia en la gestión y de los recursos hídricos, a través del conocimiento de la eficiencia y las pérdidas de agua del sistema de abastecimiento, y del control y la mejora de la gestión de las fugas estructurales en las redes de distribución y acometidas de interés público.

 La gestión eficiente e integrada en un modelo que fomenta la transparencia y la mejora de la gobernanza, y que incorpora puntos singulares del ciclo urbano del agua (captación y vertido) tanto al usuario final como a las administraciones locales y Estatales (ayuntamientos, Gobierno Canario, Consejos Insulares de Tenerife, MITERD).

 Proteger las masas de agua y preservar su ecosistema, asegurando la sostenibilidad del abastecimiento para hacer frente a la escasez del recurso y vertido a medios receptores de gran valor turístico y medioambiental:gestionar de forma inteligente los vertidos parciales para reducir la presión sobre las infraestructuras de saneamiento, gestionar de forma remota las redes de alcantarillado y preservar los caudales ecológicos.




	ENTIDADES SOLICITANTES: La agrupación de Digital Island la conforman FCC Aqualia, el Consejo Insular de Agua de Tenerife, ENTEMANSER y UTE ENTEMANSER GRUAS BRITO. La agrupación busca sinergias con el objeto de llevar a cabo la digitalización del ciclo urbano del agua de los municipios de las islas de Tenerife (Adeje, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Arico, Güimar,) y Gran Canaria (Gáldar e Ingenio), y la modelización BIM en las instalaciones de los servicios de Santiago de Teide, San Miguel de Abona.
Por un lado, el Consejo Insular de Agua de Tenerife se encargará de llevar a cabo la modelización BIM de las instalaciones desaladoras del Oeste, de Abona y la del Polígono Industrial de Güímar.
Por otro lado, Aqualia, ENTEMANSER y UTE ENTEMANSER GRUAS BRITO, empresas dedicadas a la prestación de los servicios del ciclo integral del agua, ejecutarán las actuaciones de digitalización sobre las infraestructuras de los servicios de los municipios que están gestionados por ellos. De esta manera Digital Island, se consolida como un proyecto que abarca la totalidad de municipios de las Islas de Tenerife y Gran Canaria a través de las actuaciones que serán ejecutadas por el Consorcio de Aguas de Tenerife, FCC Aqualia, ENTEMANSER y UTE ENTEMANSER GRUAS BRITO en los 9 municipios donde gestionan el servicio de abastecimiento y saneamiento del agua, hacen de Digital Island un proyecto que servirá de guía para la digitalización del ciclo integral del agua del resto de municipios de las Islas Canarias. 

	MUNICIPIOS - POBLACION: El ámbito geográfico de Digital Island son 9 municipios ubicados en las Islas Canarias. En concreto, el proyecto se desarrolla en las islas de Tenerife y Gran Canaria para un total de 240.973 habitantes.
	PRINCIPALES ACTUACIONES:  A01 Planes de emergencia ante situaciones de sequía

A02 Estudios para el diagnóstico y gestión de las fugas estructurales

A03 Modelización cartográfica y numérica de las redes de abastecimiento y saneamiento

A04 Modelización BIM

A05 Monitorización de los datos de volumen y calidad de agua detraída en origen en las captaciones

A06 Monitorización de los datos de volumen y calidad de agua detraída en origen en los embalses

A07 Monitorización de los datos de volumen y calidad de agua en depósitos

A08 Digitalización integral en instalaciones de agua de distribución (bombeos)

A09 Gestión de abonados, telelectura de contadores

A10 Reducción de ANR

A11 Monitorización de la calidad del agua suministrada

A12 Digitalización integral en instalaciones de redes primarias (bombeos)

A13 Monitorización del volumen y calidad del influente (red alcantarillado)

A14 Digitalización integral de las estaciones de depuración de agua residual (EDAR)

A15 Monitorización y control de la calidad del vertido

A16 Eficiencia energética

A17 Plataformas de transferencias con las administraciones públicas

A18 Integración en SCADA

A19 Desarrollo de sistemas de información y herramientas digitales

A20 Ciberseguridad en sistemas informáticos


	PRESUPUESTO1: El presupuesto del proyecto Digital Island asciende a un total de 10.650.294,17 €, de los cuales el 8% se ha ejecutado en la anualidad 2023, el 36,30% se realizará durante la anualidad 2024 un 39,98%, se realizará en el año 2025, quedando para la anualidad 2026 un 15,72%

El importe de la ayuda solicitada para este proyecto asciende a 8.462.580,21 €.

Cabe destacar que el proyecto AIca afecta a un total de 9 municipios (Adeje, Arico, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Güímar, San Miguel de Abona, Santiago del Teide, Gáldar e Ingenio).

	PRESUPUESTO2: Debido a la naturaleza del solicitante, el 85,57% del presupuesto corresponde a Costes de asistencias y contratos externos, el 7,70% del presupuesto corresponde a Gastos de Personal, el 3% se destina a gastos derivados de la revisión por el auditor y el resto corresponde a costes indirectos.


	RESULTADOS ESPERADOS 1: 1. CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y DEL RESTO DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA. La estrategia clave para la mejora del estado de las masas de aguas pasa por tener información para la toma de decisiones que incluya el nivel de detalle necesario para atajar o minimizar los problemas de calidad desde un primer momento. Gracias al proyecto Digital Island se prevé la mejora de las masas de agua de la DH de Tenerife y de la DH de Gran Canaria a la consecución de objetivos medioambientales para las aguas superficiales y subterráneas.
2. CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. S, Digital Island se centra en la realización de mejoras en los sistemas de suministro, es decir, tanto en las infraestructuras para el tratamiento del agua para consumo ubicadas en el ámbito geográfico del proyecto (captaciones, embalses), como en el conjunto de elementos para el transporte y distribución (bombeos y depósitos).
3. CONSIDERACIÓN DE LA COMPONENTE CLIMÁTICA: SOLUCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. Se ha realizado una evaluación de los principales riesgos climáticos en los municipios y zonas de influencia e identificado aquellos que puedan verse minorados por la mejora de las condiciones de los recursos hídricos, y el incremento de la eficiencia hidráulica y energética de los sistemas derivados de la implementación de Digital Island.  El proyecto permite el conocimiento de los riesgos climáticos locales, incorporar esta información a la toma de decisiones y adaptar el sistema de gestión del agua de cada municipio para mitigar los impactos del cambio climático, así como proveer de información a los agentes implicados en la definición de medidas de adaptación complementarias, incrementando la resiliencia de los sistemas y entornos locales.
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	RESULTADOS ESPERADOS 2: 4. CONTRIBUCIÓN AL ABORDAJE DEL RETO DEMOGRÁFICO Y A LA MEJOR GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA EN LOS ENTORNOS RURALES. Digital Island se centra no tanto en áreas rurales y pequeños municipios, sino en la búsqueda del equilibrio socio-territorial relacionado con el ámbito turístico en Canarias. El reto demográfico viene ligado en gran medida a la afluencia de turistas que pasan largos periodos de tiempo en el Archipiélago o a las olas de migrantes que llegan a las costas canarias, además del equilibrio entre la natalidad y mortalidad de la propia ciudadanía de las Islas.
5. CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES. Si bien el enfoque habitual de la telelectura es el conocimiento total e inmediato del balance hidráulico, Digital Island se enfoca en medidas innovadoras que permitirían facilitar las interacciones entre los colectivos vulnerables y las áreas sociales de los Ayuntamientos, por ejemplo, mediante el control del consumo de agua de personas dependientes.
	RESULTADOS ESPERADOS 3: 6. CONTRIBUCIÓN AL FORMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL USO Y LA GESTIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA. El objetivo final de Digital Island es dar un salto de calidad, tanto en la obtención como en el tratamiento y gestión de datos en núcleos poblacionales, como los definidos en la presente memoria. A su vez, se puede destacar que la implementación de esta solución es un piloto demostrativo en Canarias.

7.  APORTACIÓN AL AMEJORA DE LA GOBERNANZA DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO Y AL IMPULSO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMATIVA ASOCIADA. Digital Island contribuirá a la mejora de la gobernanza en la gestión y administración del dominio público hidráulico y al impulso en la implantación de la normativa asociada, todo ello en coordinación con las administraciones hidráulicas competentes, en especial, en consideración de las concesiones y autorizaciones administrativas asociadas.

8. CARACTER INNOVADOR DEL PROYECTO, NUEVOS DESAFIOS, TRANSFERIBILIDAD Y REPRESENTATIVIDAD. Digital Island se ha concebido como un proyecto innovador, que permita afrontar los nuevos desafíos detectados. Lo que le otorga un carácter innovador al proyecto es la aplicación de las tecnologías Artificial Intelligence y Machine Learning para el desarrollo de una nueva herramienta capaz de analizar los patrones de consumos de los servicios

9.  PERDURABILIDAD DE LOS RESULTADOS. Además del Plan de Sostenibilidad del Proyecto definido en el apartado 10, se puede afirmar que Digital Island fomenta el modelo de ciudad inteligente, es decir, la implementación y el buen uso de las TIC para responder adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas y habitantes, tanto en el plano económico, como en los aspectos operativos, sociales y ambientales.


