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TÍTULO DEL PROYECTO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La red de abastecimiento de agua potable en la Isla de Fuerteventura se nutre de tres
plantas desaladoras distribuidas a lo largo de su geografía, con una capacidad de producción
diaria de 35,250 m³ que abastece al 85% de la población local. Sin embargo, la
problemática actual radica en que el rendimiento de la red de abastecimiento se sitúa en un
51.16%, debido a pérdidas técnicas y comerciales, generando un volumen medio de agua no
registrada del 48.84%.
Adicionalmente, las pérdidas inlocalizadas, ocasionadas por la presencia de contadores
obsoletos, constituyen un factor crítico en la gestión del recurso hídrico en la Isla de
Fuerteventura. La obsolescencia de los contadores impide un control preciso de las fugas de
agua, generando un escenario donde las pérdidas hídricas se manifiestan como mayores e
incontabilizadas.

Esta circunstancia, derivada de la incapacidad de los contadores obsoletos para
proporcionar mediciones exactas, introduce un nivel adicional de complejidad a la gestión
eficiente del suministro de agua. La ausencia de un control riguroso sobre las fugas resulta
en un déficit de información crítica para la toma de decisiones informadas y estratégicas.
En aras de modernizar su infraestructura hídrica, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas
de Fuerteventura (CAAF) se enfrenta a la urgente necesidad de actualizar su parque de
contadores mediante la implementación de un sistema de telelectura. Este imperativo
responde no solo a la disposición ministerial ICT/155/2020, que exige la sustitución de
contadores con más de doce años sin posibilidad de reparación, sino también a la
oportunidad de avanzar hacia una gestión inteligente y tecnológicamente avanzada del agua.
La propuesta de modernización no sólo aborda las pérdidas técnicas y comerciales, sino
también atiende de manera directa la problemática de pérdidas inlocalizadas generadas por
contadores obsoletos. La introducción de la telelectura no solo cumple con requisitos
normativos, sino que representa un paso estratégico hacia la eficiencia, inteligencia y
sostenibilidad en la gestión del agua en Fuerteventura, demostrando el compromiso del
CAAF con la excelencia en servicios hídricos y la contribución activa a objetivos ambientales
a nivel nacional.

Este proyecto busca adecuar el suministro de agua a las nuevas normativas, renovando 

abonados sobre posibles anomalías en sus consumos, fomentando la gestión eficaz del 

de la red para facilitar acciones preventivas y mejorar la eficacia del sistema.
con sensores de fibra óptica acústicos. Además, se propone la digitalización del trazado 
que puedan poner en riesgo el suministro de agua, mediante el control continuo de la red 
fase de implementación. También se busca identificar y prevenir actividades maliciosas 
beneficios en términos de eficiencia y ahorro, respaldando la necesidad de una segunda 
servicio. La renovación del parque de contadores de telelectura ha demostrado 

El proyecto a tratar concede al CAAF la capacidad de identificar y notificar a los 

contadores según las disposiciones ministeriales y directivas europeas. Se enfoca en 

potable.
disminuir el gasto energético y las emisiones de CO2 asociadas a la obtención de agua 
sobrepresiones que podrían provocar fugas y daños en las tuberías. Además, se busca 
costos de operación y mantenimiento al mantener presiones óptimas, evitando 
óptica. Esto no solo optimiza el uso del recurso hídrico, sino que también reduce los 
presiones y variables físicas, utilizando telelectura de contadores y sensores de fibra 
reducir las pérdidas de agua mediante la monitorización en tiempo real de consumos, 



Segunda convocatoria de subvenciones (2023) de proyectos de digitalización
del Ciclo Urbano del Agua

2. ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S 3. MUNICIPIOS BENEFICIADOS
TÍTULO DEL PROYECTO

El Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF) es una entidad 100%

pública que abastece de agua potable a la mayor parte de la isla de Fuerteventura. Realiza la

captación, desalación, distribución y facturación del agua apta para consumo humano del

66% de la población de la isla. Se trata de un consorcio entre el Cabildo Insular y los

ayuntamientos para proporcionar el servicio de gestión de agua. En la actualidad, cuenta con

3 desaladoras con una producción diaria de 35.250 m³, 45 depósitos, una red de distribución

que cubre el 80% de la geografía insular, 60.000 clientes y un equipo de trabajo formado por

120 personas.

Entre los beneficios destacados (Corralejo, Antigua, Tuineje, Puerto del Rosario, centro,
Gran Tarajal) que esta tecnología aporta, cabe resaltar la capacidad del CAAF para notificar a
los abonados sobre posibles anomalías en sus consumos, derivadas de fugas tanto de
gran como pequeña magnitud en sus instalaciones internas. Esta capacidad proactiva no
solo evita pérdidas innecesarias de agua, sino que también busca optimizar el uso del
recurso hídrico, generando un ahorro tanto en agua como en energía. La disponibilidad de
datos de consumo horario del agua proporcionada a los residentes durante todo el año se
erige como una fuente valiosa de información, permitiendo una gestión eficaz y eficiente del
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4. PRINCIPALES ACTUACIONES
TÍTULO DEL PROYECTO

El proyecto se enfoca en las acciones B.2 para
actualizar la red de contadores en
Fuerteventura e implementar un sistema de
telelectura en los municipios de la isla. Con el
objetivo de abordar el bajo rendimiento
hidráulico (51,16%) del CAAF, se proyecta
reducir el índice ANR alrededor del 20%. Las
acciones detalladas, como la instalación de
contadores electrónicos y estáticos, se centran
en mejorar la eficiencia del sistema hídrico y
abordar las pérdidas comerciales. La acción
B.2.1 describe el proceso y las características de
los contadores propuestos para los 4
municipios, mientras que la acción B.2.2 se
centra en la tecnología de los módulos
BuntBranin y SWINT para seguimiento en
tiempo real y reducción de pérdidas. La acción
B.2.3 detalla el proceso de conexión de sistemas
para la transmisión eficiente de lecturas desde
los contadores al software de gestión,
destacando la frecuencia específica y la
periodicidad del envío de información a los
servidores.
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5. PRESUPUESTO

6. CRONOGRAMA

TÍTULO DEL PROYECTO

El presupuesto final del proyecto, que abarca los costes de contadores, comunicaciones,

aplicaciones con instalación, reforma de árboles de contadores, tecnología BuntPlant,

tecnología Fibsen, y otros costes, asciende a un total de 8.618.554,42 €. Este desglose

refleja la inversión planificada para garantizar la implementación exitosa de todas las

acciones y tecnologías propuestas. Se espera que estos recursos contribuyan

significativamente a mejorar la infraestructura hídrica y la gestión eficiente del agua en los

municipios designados. La financiación se distribuirá con una aportación de 5.171.132,65 € a

través de PERTE y 3.447.421,77 € aportados por el CAAF, asegurando así la viabilidad y

sostenibilidad del proyecto en su totalidad.
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7. RESULTADOS ESPERADOS
TÍTULO DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto tiene el potencial de reducir el volumen de agua no registrada en
aproximadamente un 5%, mejorando así el rendimiento de las redes de distribución. Además
la implementación de telelectura y sistemas digitales contribuye a una gestión más eficaz y
eficiente del agua al permitir un análisis detallado del consumo, la predicción de la demanda
y la detección de fugas, mejorando la gestión de los recursos hídricos y la calidad del
servicio.

Contribución a la mejora de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos hídricos:
En Fuerteventura, marcada por una grave crisis hídrica declarada en julio de 2022, la
digitalización es crucial. La implementación de telelectura y otros sistemas digitales mejora la
gestión del agua, permitiendo un análisis detallado del consumo. La digitalización incluye
contadores inteligentes y plataformas integradas para transformar datos de consumo en
inteligencia de gestión de redes, optimizando el ciclo de facturación y reduciendo costos
operativos. Estos sistemas permiten predecir la demanda, detectar consumos inusuales y
fugas, mejorando la gestión de recursos hídricos y la calidad del servicio. La automatización
y la toma de decisiones inteligentes son fundamentales para una gestión hídrica eficiente y
sostenible en la isla.

Contribución a la mejora del estado de las masas de agua y del resto de objetivos de la
planificación hidrológica: Las alteraciones morfológicas y las condiciones naturales, junto con
los vertidos de salmuera generados por las instalaciones de desalación, afectan a la calidad
del agua. Estos vertidos contienen alta salinidad y otros subproductos, como sólidos en
suspensión y soluciones de lavado de membranas. La salmuera, al ser más densa, forma
una capa hipersalina en el mar, impactando en el fondo marino y organismos presentes.
Las desaladoras del CAAF registran tres vertidos asociados a la desalación de agua de
mar, con un volumen bruto anual superior a 86.570 m3/día. Se identifican diecisiete presiones
significativas en las masas de agua costera, y el 70% de ellas se relacionan con vertidos de
salmuera.


