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PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL CICLO URBANO DEL AGUA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

EMALSA afronta a través de este proyecto diferentes actuaciones e inversiones dirigidas al
impulso de nuevas tecnologias de la informacién y digitalizacion del Ciclo Integral del Agua
Urbana a fin de lograr la optimizacion de la gestion y un aumento en la eficiencia del control
de los procesos que garantice un funcionamiento 6ptimo de los sistemas y un
abastecimiento de calidad.

El presente proyecto tiene por objetivo principal el desarrollo de diversas actuaciones sobre
las diferentes fases del ciclo urbano del agua, basadas en la digitalizacion y sensorizacion
de las redes y sistemas operativos, con el fin Ultimo de optimizar, modernizar y mejorar la
eficiencia del ciclo urbano del agua de diversos sectores de Las Palmas de Gran Canaria,
contribuyendo de esta forma a lograr una gestién mas eficiente y sostenible de las redes de
cada area hidraulica.

De esta forma, las diferentes actuaciones a desarrollar, que abarcan cada una de las
diferentes fases del ciclo, permitirdn mejorar de forma integral la eficiencia del ciclo del agua
asi como contribuir a la reduccion de las pérdidas en los sistemas de distribucién, la
reduccion del consumo energético, la obtencion de un mayor control sobre la calidad del
agua, aumentar el control de los vertidos tanto industriales como al medio receptor, asi
como a la automatizacion del funcionamiento de las infraestructuras de tratamiento de
aguas y aguas residuales:

« Planificacion hidroldgica para actuar, tanto en la oferta, como en la demanda del recurso y
poder proteger las masas de agua.

» Reduccidn de las pérdidas de agua en los sistemas de distribucidén de agua gracias a la
prediccion e identificacion de Agua No Facturada (ANF) que permite identificar fallos o
roturas en la red antes de que suceda, facilitando la realizacién de un mantenimiento
proactivo de la red de abastecimiento.

« Control exhaustivo de la calidad del agua, gracias a la implementacion de nuevas
herramientas y al aumento de la capacidad de procesamiento de datos, de especial
importancia dados los requerimientos del RD 03/2023.

* Control de los vertidos al medio receptor, contribuyendo asi a la proteccion de la calidad
de las masas de agua y el medio receptor.

* Incremento de la eficiencia energética de las infraestructuras presentes en las diferentes
etapas del ciclo urbano del agua.

» Automatizacion del funcionamiento de las infraestructuras de tratamiento tanto de aguas
de consumo humano como las residuales, cumpliendo con los criterios de eficiencia
energética.

» Mejora de la trasparencia y capacidad de control de la gestion del agua, gracias a la
digitalizacién de los sistemas y la introduccion de nuevos equipos de medida y
sensorizacion que posibilitaran su gestion desde una perspectiva mas eficiente y sostenible.
» Asegurar un servicio de suministro seguro, fiable, rentable y sostenible gracias a la gestion
eficiente y eficaz del tratamiento de datos logrando obtener prediccién del posible
comportamiento y funcionamiento de la red en base al andlisis de datos recogidos de la
misma.
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Iz- ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S |3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

La Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A., EMALSA, es la entidad que presta los
servicios publicos comprendidos en el Ciclo Integral del Agua, captacién y produccion,
tratamiento y distribucion de agua potable, alcantarillado y depuracién de aguas residuales
en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y, aunque su transformacion en sociedad de
economia mixta data del 16 de marzo de 1993, los medios personales y materiales de que
dispone se encuentran adscritos a dichos servicios municipales desde el afio 1946; si bien
bajo distintos revestimientos de su forma de gestion, al principio directamente con 6érgano
especial de administracion y después —desde 1984— como sociedad anénima municipal, por
lo que su experiencia se remonta al mencionado afio 1946.

Municipio Provincia Comunidad Habitantes

Las Palmas de Gran .
; Las Palmas Canarias 378.797
Canaria

Coda dia, suministromos alrededor de da aguo dal gnfo
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PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL CICLO URBANO DEL AGUA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

Emalsa pretende llevar a cabo en el marco de
la presente iniciativa, diversas iniciativas
Actuaciones tipo A:

- Planes de emergencia ante situaciones de

sequia -
- Estudio de puntos de vertido al medio m
receptor y DPH A3
- Evaluacion del estado y diagndstico del A3
sistema de saneamiento
- Actualizacion del modelo matematico de e
abastecimiento de Las Palmas de GC m AB
- Actualizacion del modelo matematico de B.A1
saneamiento de Las Palmas de GC B4
Actuaciones tipo B:

o y B.2
- Digitalizacion en sistema de captacion y
transporte (control de caudales) 8.2
- Digitalizacion en sistema de captacion y m B2
transporte (control de calidad) m B3
- Digitalizacion en sistema de abastecimiento B4
(microsectorizacion)
- Digitalizacion en sistema de abastecimiento hec
(regulacion activa de presiones) m C2
- Digitalizacion en sistema de abastecimiento C.2

(smart metering)

- Digitalizacién en sistema de saneamiento
(control de caudal y calidad de la red)

- Digitalizacion en los puntos de vertido a
dominio publico hidraulico

Actuaciones tipo C:

- Plataforma digital

- Implantacion de inteligencia artificial en
sistema de abastecimiento

- Implantacion de inteligencia artificial en
sistema de saneamiento

covcolworocliruo

Planes de emergencia ante situaciones de seqguia 308.000,00 €
Estudio de puntos de vertido al medio receptor y DPH 300.000,00 €
Evaluacion del estado y diagndstico del sistema de saneamiento 51128599 €
Actualizacidn del modelo matematico de abastecimiento de Las Palmas de GC 41.600.00 €
Actualizacidn del modelo matematico de saneamiento de Las Palmas de GC 68.182.40 €
Digitalizacidn en sistema de captacion y transporte (control de caudales) 379.449 32 €
Digitalizacidn en sistema de captacion y transporte (control de calidad) 356.860.21 €
Digitalizacidn en sistema de abastecimiento (microsectorizacian) 39123543 €
Digitalizacidn en sistema de abastecimiento (regulacion activa de presiones) 101.035.23 €
Digitalizacidn en sistema de abastecimiento (smart metering} 535004952 €
Digitalizacidn en sistema de saneamiento (control de caudal y calidad de la red) 356914 15 €
Digitalizacidn en los puntos de vertido a dominio publice hidraulico 59111835 €
Plataforma digital 836.853.90 €
Implantacidn de inteligencia artificial en sistema de abastecimiento 196.372 80 €
Implantacidn de inteligencia artificial en sistema de saneamiento 134.110.08 €
9.922.067,38 €
o T T T

1.229.068,39 € 1.106.161,55 € 90,0%

B 752566221€ 370467399€ 49 2%

1.167.336,78 € 1.050.603,10 € 90,0%

TOTAL 9.922.067,38 € 5.861.438,65 € 59,1%
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PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL CICLO URBANO DEL AGUA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

= PRESUPUESTO

Dentro del mismo el presupuesto se divide de la siguiente forma de acuerdo con la tipologia
de las actividades:

El presupuesto total asignado al proyecto asciende a 9.922.067,38 €, que se ejecutaran a lo
largo de 2025 y el primer semestre de 2026. - Actuaciones tipo A: 1.229.068,39 €
- Actuaciones tipo B: 7.525.662,21 €
- Actuaciones tipo C: 1.167.336,78 €

6. cRONOGRAMA

lact. [Nombre de tarea Duracién  |Comienzo  |Fin [112a 224 (1394 [1a2a [m2s [mas [132s [ra2s_ (1126|1226 1326
plE(Fimamiylilals/onfplelrimlaimis|ilalsio/n D ElFimialmis 1la
A ACTUACIONES TIFO A 390 dies mar 30/06/28
a1 Planes de emergencia ante stuaciones de sequia s un 23/05/28 ]
A31  Estutiade puntos de vertide al media receptar y DPH 1 s e 31/12/25 o ———
A31  Evaluion del estado y diagadstico del sistema de sanearmiento 390 izt nar 30/06/26
A81 i getss e GC 290 giss mar 30/06/26 [ a
a82 fzaci paimas deGC 390 diss mar 30/06/26
B ACTUACIONESTIPOB 391 dias i 01/07/26 @
B11  ACTUACIONES OE DIGITALIZACION EN CAPTACION |CONTROL DE CAUDALES) 390 diss mar 30/06/26
Compes y suministro pacs unidades 8 contrel de eautal 87 dias jue 01/0525 o
nstalacién hidrailica de unidades de cantrol de caudal 304 dias jeOL/0S/25  mar 30/06/26
nstalacion de n idades de cantrol de caudal 304 dias jeOL/OS/25  mar 30/06/26
B12  ACTUACIONES DE DIGTALIZACION EN CAPTACION |CONTROL DE CALIDAD}
15 stro pars unigaces de eontrol de ealidael 87 dins AE0NILS  jueOLOS/25 [r—
ETH lica de unidades de cantral de ealidad 04 dias jue 01/05/25 mar 30/06/25
15 mentacian en unidodes de contre de caicd 304 dias je0l/os/zs  mar 30/06/26
16 821 MGITALIZACION EN SSTEMA DE ABASTECIMIENTO (MICROSECTORIZACION)
17 wnidases de 87 dins mEOYOY2S  jueDO5/25 [r—
T8 Obea el para alsjarmiento de unidades de control 262 dias WAO3/02/25  mar 03/02/26 [ —
19 Instalacién hideailica de unigades de control de calided 304 dios jueo1/os/2zs  emar 30/06/26
20 instalacién de insturmentacidn en unidades de ontrel de ealidad 304 dies jue01/05/25  mar 30/06/26 = a
i Compeas y suministros pars SStemas sl 6nomes de prelocaiation 87 dias L0025 jue CL/0S/25 ="
22 OBea Civil para sistennas autGromos dé prelocalizacien 262 dise WAB2/ZS  mar03/02426 [
23 | IstalaEin 86 Stemas Auténomos de prelocslizaion 304 diss jue 01/05/25 ar 30/06/26
2 B22  ACTUACIONES DE DIGITALIZACION EN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO (REGULACION ACTIVA DE PRESIONES)
25 | Compray suministro para regulacié 87 dins wE0NILS  jueOOS/25 [
2% 262 diss WNQIZZS  mar 30226 [y
27 Instalacion hidraiica de unigades de eantrol de calidad 304 dias jeolfos/zs  mar30/06/2s
28 st 304 dias jue01/0S/75  mar 30/06/26
29 B23  ACTUACIONES DE DIGITALIZACION EN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO (SMART METERING]
0 Compes y suministro @ contadore: 304 diss jeOUDS/TS  emar 30/06(26
31 Instalacién de contadiores inteligentes 304 dias jue01/0s/zs  mar 30/06/25 = a
a9 | 831  ACTUACIONES DE DIGITALIZACION EN SISTEMA DE SANEAMIENTO [CONTROL DE CAUDAL ¥ CALIDAD DE LA RED)
33 Compeay suministre s phuvidmetros 83 diss w0195 jueo/on2e ——
£ Instalscion de plunibmetios 120 dias je0loyIs  mény07/6 ]
s [ de caualimeros e caln 8 dios Wn01/03/2s e cijons2s Co—
=T \estiaciin de eaudatimeteosy soncs de cakdnd Bods eooum oz e
37 Ba ACTUACIONES DE DIGITALIZACIGN EN LOS PUNTOS DE VERTIDO A DOMINI PUIBLICO HIDRAULICD
38 Compray suministre e eguipes contioladores y sensores de ultrasonidos 59 dias marnl07f2s e 31/10/25 Co—
19 Instalacién de equigo contolador y sentor de ultiasonidos 173 s e 30/06/25 = 3
a0 Compray suministro s eamaras de wigiancia 261 dias mar 3070625 T
a1 Instalacion de eirmaras de viglancia 173 dias vie 31/ e 30/06/25 [r—
az Obea civil para alojarniento de unidades de control 262 dias mar 01/07 i 03/07/26 D]
a3 € ACTUACIONES EN PLATAFORMAS DE DATOS Y CIBERSEGURIDAD 390 dias emar 30/06/26
an c1 Blatatorms digita 300 dias ar 30/06/25 B 3
a5 | c21 Implantacién de Inteligencia Artificial en sistema de ABASTECIMIENTO 3090 dias mig01/01/25 ‘mar 30/06/26
46 €11 implantacién de Intefigencia Artifical en sistema de SANEAMIENTO 390 dies MEOLOLS  mar 30/06/26




4 N :
: :’ EER %TXANSI:IDN ECOLOGICA Transformacién
¥ EL RETO DEMOGRAFICO

nemgomen Pan oo S Segunda convocatoria de subvenciones (2023) de proyectos de digitalizacion o
E s coneo Recuperacid del %iclo Urbano del Agua O@

vy Resiliencia

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL CICLO URBANO DEL AGUA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

|7 = RESULTADOS ESPERADOS

- Contribucion a la mejora de las masas de agua y sostenibilidad del sistema de
saneamiento mediante acciones especificas destinadas a supervisar la calidad de los
efluentes y afluentes de agua en los municipios objeto del proyecto. Este enfoque pretende
asegurar la calidad inmediata del recurso, asi como contribuir a la sostenibilidad a largo
plazo de los recursos hidricos en la region.

- Contribucion a la eficiencia del sistema de abastecimiento y andlisis de la informacién
generada, a través de la modelizacién de las redes de abastecimiento y saneamiento y el
uso de plataformas de analisis de la telelectura y analisis por IA, permitiendo mejorar tanto
la eficiencia como la calidad del servicio de gestion del recurso hidrico. Asimismo, se lleva a
cabo la telelectura de contadores domiciliarios, facilitando un control exhaustivo de
caudales, permitiendo identificar consumos anémalos y reducir el agua no registrada (ANR)

- Contribucioén al consumo sostenible de agua a través de la implementacion de técnicas de
telelectura con contadores de alta calidad metrolégica, con el propdsito de monitorear las
demandas de manera continua y detectar de forma temprana, fugas y usos indebidos.

- Contribucion a la eficiencia energética. Como fruto de las acciones realizadas, se espera la a
obtencién de una reducciéon consumo medio de energia anual del 13,15%.

- Transparencia y gobernanza del Ciclo Urbano del Agua: Con un enfoque especifico en el N

dato y su divulgacién, se ha implementado el uso de portales y pasarelas web para

comunicar la informacion recopilada por las plataformas del Ciclo Urbano del Agua. Este ' 53

enfoque garantiza la seguridad cibernética y altos estandares de transparencia en la Baseline Water Stress ‘
difusion de datos relacionados con el ciclo urbano del agua en la region. tow  Lowmes

- Contribucién a un mayor control de las masas de agua mediante equipos de medicion, y el
uso de modelos matematicos actualizados, que permitiran hacer previsiones a futuro
teniendo en cuenta el estado actual de las masas de agua para asi mitigar los efectos en los
que pueda afectar el cambio climatico al normal desempefio de las actuaciones.

- Colectivos vulnerables. La implementacion de diversas alarmas, que detectan alteraciones
en los patrones habituales de consumo en hogares y centros vulnerables, permitira alertar a
los servicios sociales sobre la salud de los residentes de este grupo, ademas de contribuir a
optimizar el uso del agua en centros vulnerables de relevancia social. = iietusciomasljconsumemedigidaishsglaianualidebis e
- Mejora de la eficiencia y eficacia en la gestion de los recursos hidricos, mediante la - Recuperacién de 3,04 Hm3 de agua no registrada (ANR).
aplicacion de actuaciones de planificacion y digitalizacion que permita la conservacion y
mejora de las masas de agua y una optimizacién de las redes de distribucién. =400 mconfial dervenliasal QP

J i
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	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: EMALSA afronta a través de este proyecto diferentes actuaciones e inversiones dirigidas al impulso de nuevas tecnologías de la información y digitalización del Ciclo Integral del Agua Urbana a fin de lograr la optimización de la gestión y un aumento en la eficiencia del control de los procesos que garantice un funcionamiento óptimo de los sistemas y un abastecimiento de calidad. 
	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: El presente proyecto tiene por objetivo principal el desarrollo de diversas actuaciones sobre las diferentes fases del ciclo urbano del agua, basadas en la digitalización y sensorización de las redes y sistemas operativos, con el fin último de optimizar, modernizar y mejorar la eficiencia del ciclo urbano del agua de diversos sectores de Las Palmas de Gran Canaria, contribuyendo de esta forma a lograr una gestión más eficiente y sostenible de las redes de cada área hidráulica.
De esta forma, las diferentes actuaciones a desarrollar, que abarcan cada una de las diferentes fases del ciclo, permitirán mejorar de forma integral la eficiencia del ciclo del agua así como contribuir a la reducción de las pérdidas en los sistemas de distribución, la reducción del consumo energético, la obtención de un mayor control sobre la calidad del agua, aumentar el control de los vertidos tanto industriales como al medio receptor, así como a la automatización del funcionamiento de las infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales:
• Planificación hidrológica para actuar, tanto en la oferta, como en la demanda del recurso y poder proteger las masas de agua.
• Reducción de las pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua gracias a la predicción e identificación de Agua No Facturada (ANF) que permite identificar fallos o roturas en la red antes de que suceda, facilitando la realización de un mantenimiento proactivo de la red de abastecimiento.
• Control exhaustivo de la calidad del agua, gracias a la implementación de nuevas herramientas y al aumento de la capacidad de procesamiento de datos, de especial importancia dados los requerimientos del RD 03/2023.
• Control de los vertidos al medio receptor, contribuyendo así a la protección de la calidad de las masas de agua y el medio receptor.
• Incremento de la eficiencia energética de las infraestructuras presentes en las diferentes etapas del ciclo urbano del agua.
• Automatización del funcionamiento de las infraestructuras de tratamiento tanto de aguas de consumo humano como las residuales, cumpliendo con los criterios de eficiencia energética.
• Mejora de la trasparencia y capacidad de control de la gestión del agua, gracias a la digitalización de los sistemas y la introducción de nuevos equipos de medida y sensorización que posibilitarán su gestión desde una perspectiva más eficiente y sostenible.
• Asegurar un servicio de suministro seguro, fiable, rentable y sostenible gracias a la gestión eficiente y eficaz del tratamiento de datos logrando obtener predicción del posible comportamiento y funcionamiento de la red en base al análisis de datos recogidos de la misma.
	ENTIDADES SOLICITANTES: La Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A., EMALSA, es la entidad que presta los servicios públicos comprendidos en el Ciclo Integral del Agua, captación y producción, tratamiento y distribución de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y, aunque su transformación en sociedad de economía mixta data del 16 de marzo de 1993, los medios personales y materiales de que dispone se encuentran adscritos a dichos servicios municipales desde el año 1946; si bien bajo distintos revestimientos de su forma de gestión, al principio directamente con órgano especial de administración y después –desde 1984– como sociedad anónima municipal, por lo que su experiencia se remonta al mencionado año 1946. 
	MUNICIPIOS - POBLACION: 
	PRINCIPALES ACTUACIONES: Emalsa pretende llevar a cabo en el marco de la presente iniciativa, diversas iniciativas 
Actuaciones tipo A:
- Planes de emergencia ante situaciones de sequía
- Estudio de puntos de vertido al medio receptor y DPH
- Evaluación del estado y diagnóstico del sistema de saneamiento
- Actualización del modelo matemático de abastecimiento de Las Palmas de GC
- Actualización del modelo matemático de saneamiento de Las Palmas de GC
Actuaciones tipo B:
- Digitalización en sistema de captación y transporte (control de caudales)
- Digitalización en sistema de captación y transporte (control de calidad)
- Digitalización en sistema de abastecimiento (microsectorización)
- Digitalización en sistema de abastecimiento (regulación activa de presiones)
- Digitalización en sistema de abastecimiento (smart metering)
- Digitalización en sistema de saneamiento (control de caudal y calidad de la red)
- Digitalización en los puntos de vertido a dominio público hidráulico
Actuaciones tipo C:
- Plataforma digital
- Implantación de inteligencia artificial en sistema de abastecimiento
- Implantación de inteligencia artificial en sistema de saneamiento

	PRESUPUESTO1: 


El presupuesto total asignado al proyecto asciende a 9.922.067,38 €, que se ejecutarán a lo largo de 2025 y el primer semestre de 2026.


	PRESUPUESTO2: 
Dentro del mismo el presupuesto se divide de la siguiente forma de acuerdo con la tipología de las actividades:

- Actuaciones tipo A:  1.229.068,39 € 
- Actuaciones tipo B:  7.525.662,21 € 
- Actuaciones tipo C:  1.167.336,78 € 
	RESULTADOS ESPERADOS 1: - Contribución a la mejora de las masas de agua y sostenibilidad del sistema de saneamiento mediante acciones específicas destinadas a supervisar la calidad de los efluentes y afluentes de agua en los municipios objeto del proyecto. Este enfoque pretende asegurar la calidad inmediata del recurso, así como contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de los recursos hídricos en la región.
- Contribución a la eficiencia del sistema de abastecimiento y análisis de la información generada, a través de la modelización de las redes de abastecimiento y saneamiento y el uso de plataformas de análisis de la telelectura y análisis por IA, permitiendo mejorar tanto la eficiencia como la calidad del servicio de gestión del recurso hídrico. Asimismo, se lleva a cabo la telelectura de contadores domiciliarios, facilitando un control exhaustivo de caudales, permitiendo identificar consumos anómalos y reducir el agua no registrada (ANR)
	IMAGEN DE LA INSTALACIÓN_AF_IMAGE: 
	IMAGEN CORPORATIVA_AF_IMAGE: 
	IMAGEN MUNICIPIOS_AF_IMAGE: 
	ESQUEMA ACTUACIONES_AF_IMAGE: 
	CRONOGRAMA_AF_IMAGE: 
	GRAFICO_1: 
	GRÁFICO_2: 
	GRÁFICO_3: 
	TITULO: PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL CICLO URBANO DEL AGUA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
	RESULTADOS ESPERADOS 2: - Contribución al consumo sostenible de agua a través de la implementación de técnicas de telelectura con contadores de alta calidad metrológica, con el propósito de monitorear las demandas de manera continua y detectar de forma temprana, fugas y usos indebidos.
- Contribución a la eficiencia energética. Como fruto de las acciones realizadas, se espera la obtención de una reducción consumo medio de energía anual del 13,15%.
- Transparencia y gobernanza del Ciclo Urbano del Agua: Con un enfoque específico en el dato y su divulgación, se ha implementado el uso de portales y pasarelas web para comunicar la información recopilada por las plataformas del Ciclo Urbano del Agua. Este enfoque garantiza la seguridad cibernética y altos estándares de transparencia en la difusión de datos relacionados con el ciclo urbano del agua en la región.

	RESULTADOS ESPERADOS 3: - Contribución a un mayor control de las masas de agua mediante equipos de medición, y el uso de modelos matemáticos actualizados, que permitirán hacer previsiones a futuro teniendo en cuenta el estado actual de las masas de agua para así mitigar los efectos en los que pueda afectar el cambio climático al normal desempeño de las actuaciones.
- Colectivos vulnerables. La implementación de diversas alarmas, que detectan alteraciones en los patrones habituales de consumo en hogares y centros vulnerables, permitirá alertar a los servicios sociales sobre la salud de los residentes de este grupo, además de contribuir a optimizar el uso del agua en centros vulnerables de relevancia social.
- Mejora de la eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos hídricos, mediante la aplicación de actuaciones de planificación y digitalización que permita la conservación y mejora de las masas de agua y una optimización de las redes de distribución.


