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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto "Agua Digital Ribera de Navarra" - PERTE para la Digitalizacion del
Ciclo Integral del Agua en la Ribera de Navarra (ADRNa), tiene como objetivo cubrir a toda
la poblacion de la Ribera de Navarra cuyos servicios de abastecimiento y saneamiento no
pudieron incluirse en el primer PERTE (ADNa). ADRNa es por tanto una segunda fase de
ADNa que permitira trabajar en la integracion del ciclo del agua en la totalidad del territorio
de la Comunidad Foral de Navarra, asi como incidir en las actuaciones que estan
particularmente alineadas con la Inversion 3 del Componente 5 del PRTR incluido en el
PERTE de digitalizacién de los usos del agua.

El proyecto Agua Digital Ribera de Navarra — ADRNa, como su antecesor ADNa, busca la
digitalizacion del Ciclo del Agua, en el caso de ADRNa en toda la comarca de la Ribera de
la Comunidad Foral de Navarra, para una completa modernizacién de dicho ciclo hacia una
gestion mas eficiente y sostenible del agua. El objetivo final es avanzar en la proteccion del
medio ambiente, la mejora de la gestion de los recursos hidricos y la lucha contra el cambio
climatico y el reto demogréfico

El proyecto ADRNa que se presenta a la 2%convocatoria del PERTE de digitalizacion del
Ciclo Urbano del Agua CUA, presenta una agrupacion de entidades que permiten dar
servicio de abastecimiento y saneamiento en alta y baja a toda la poblacion de la Ribera de
Navarra. La agrupacion esta formada por 7 entidades, entre las que se incluye una sociedad
mercantil de titularidad publica en régimen de cooperacion, 2 entes administrativos
supramunicipales y 4 ayuntamientos, todas con distintas competencias en la gestion del
CUA.

El ambito de actuacion del proyecto ADRNa es la comarca de la Ribera de Navarra, situada
en el extremo sur de la Comunidad Foral. Esta comarca abarca 910 km2 de los 10.391 km2
que tiene la Comunidad Foral de Navarra, y se caracteriza por la aridez, con 300 mm al afo,
que contrastan con la alta pluviosidad del extremo noroccidental de la comunidad, con 3.000
mm.

La Ribera de Navarra se encuadra en la demarcacion hidrografica del Ebro, concretamente
en los ejes fluviales del Aragon y el Arga. Las principales aportaciones a estos ejes se
producen en los rios del norte de la Comunidad Foral de Navarra, cerca de la divisoria de
aguas cantabrico-mediterranea y en el Pirineo, donde las precipitaciones son mas
abundantes. 1.500 hm3/afio se originan en la vertiente cantabrica y casi 8.400 hm3/afio en
la del Ebro (de ellos, 3.400 hm3/afio en Navarra).

Los escenarios de cambio climatico que se manejan en los Planes Hidroldgicos indican que
para 2030, las aportaciones disminuiran un 15 % de media en Navarra. Segun modelos de
AEMET y CEDEX, y en funcion de las series empleadas, las disminuciones pueden ser en
torno al 12-13 % entre 2040 y 2070 y del 12-27 % entre 2070-2100.

La poblacién de la Ribera de Navarra asciende a 90.413 habitantes en 2021 (INE 2021)
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3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

* 1- NILSA

* 2- Junta Municipal de Aguas de Tudela JMAT, que da servicio a 5 municipios (Tudela,
Fontellas, Cabanillas, Fustifiana y Castején)

» 3- Mancomunidad de Aguas del Moncayo MAM, que da servicio a 8 municipios (Corella,
Barillas, Ablitas, Montaegudo, Tulebras, Murchante, Ribaforada y Bufiuel)

* 4- Ayuntamientos de Valtierra.

* 5- Ayuntamientos de Arguedas.

* 6- Ayuntamientos de Cabanillas.

« 7- Ayuntamientos de Fustifiana.

A
NILSA

J
Munigiggjl
! DE TUDELA!

Mancomunidad cadiraze
de AQUas

se MONCayo

AYUNTAMIENTO DE FUSTINANA

B MUNICIPIOS ATENDIDOS

Tudela, Fontellas, Cabanillas, Fustifiana, Castejon, Corella, Barillas, Ablitas, Monteagudo,
Tulebras, Murchante, Ribaforada, Bufiuel, Arquedas, Valtierra, Cortes, Cascante ,
Cintruenigo y Fitero.

En Total son 19 municipios que forman la Ribera de Navarra, entre los que se encuentran
grandes municipios como Tudela (37.008 Habitantes) o tan pequefios como Barillas (236
habitantes).
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|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

ADRNa incluye 93 Actuaciones distribuidas de
la siguiente manera: 44 de Tipo A (A1, A2, A3,
A4, A5, A6, A7 y A8), 34 de Tipo B (B1, B2, B3,
B4, B5, B6 y B7)y 15 de Tipo C (C1y C2),

Asi ADRNa, incluye Actuaciones de Tipo A,
como planes de sequia, sanitarios, protocolos
de vigilancia, Planes de Gestion Integral de
Saneamiento en Alta, de Reutilizacion, Normas
de explotacion de presas y embalses, planes
de proteccion civil frente a inundaciones,
etudios de infiltraciones y Fugas estructurales,
modelizacion de redes, Gemelos Digitales,
Actualizaciones y mapeos de redes
abasteciminento y saneamiento en GIS y
prototipos BIM.

Como actuaciones Tipo B cabe destacar la
digitalizacion y automatizacion de la captacion
de ETAP y depésitos, instalacién de medidores
de caudal, biveles de cloro, turbidez en
captaciones, ETAP y salida de depositos,
instalacion de telemandos, digitalizacion en
puntos de captacion, pilotos de telelectura,
piloto de reutilizacion de agua tratada de
EDAR, digitalizacion del estado del Aire, piloto
red de counicacion loT para telelectura y
telecontrol, asi como instalacion de placas
fotovoltaicas.

Dentro de las actuaciones tipo C se
desarrollara el visor de actuaciones, Portal
WEB de administracion electrénica, se
trabajara en el Gobierno del dato con
transparecia, en un Sistema gestor de
eficiencia energética, y en la implantacion de
plataformas digitales que permiten mejorar la
operacion, el mantenimiento y el control de las
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|5. PRESUPUESTO

A1. Planes de Emergencia SEQUIA..........c.cccoovcueueueieeeeeeeee e eseeae e, 20.644,00 € B.2 Actuaciones de mejora de la eficiencia - abastecimiento.................ccc....... 570.206,00 €
A2. Protocolos Vigilancia, Planes Sanitarios y Gestion Calidad......................... 21.684,00 € B.3 Actuaciones de mejora de la eficiencia - saneamiento y depuracion......... 254.150,00 €
A3. Planes Integrales Saneamiento.............ccocoeviiiiiiiiiiii i 219.440,00 € B.4 Actuaciones de mejora de la eficiencia - aguas residuales........................ 250.120,00 €
A4. Planes Agua Regenerada..................... ... 27.300,00 € B.5 Actuaciones complementarias de mejora de la eficiencia.............c..cccc... 198.530,22 €
A5. Planes proteccion civil INUNDACIONES............ccooiiiiiiiniccec e 42.120,00 € B.6 Instalacion y mejora de herramientas de comunicaciones.. .. 99.788,00 €
AB. EStUIOS A€ fUGAS......eeiieeiiieieeciie ettt see e st ene e 111.800,00 € B.7 Realizacion de estudios y mejoras sistemas energéticos............ccccceevunen. 507.722,22 €
A7. Estudios hidrogeoldgicos y Planes de abastecimiento alta y baja................ 4.160,00 € C.1 Desarrollo y mejoras de portales web y operadores..........cccccccoeeeviieennnen. 261.420,22 €
A8. Modelizacion cartografica y numérica de redes...........cccoevvieeiiiiiiniiec e 948.818,00 € C.2 Mejora o desarrollo de sistemas de informacién y herramientas digitales. 755.787,64 €
B.1 Actuaciones de mejora de la eficiencia - captacion del agua....................... 574.147,00 € O 17 SRR 4.867.837,89 €
|6. CRONOGRAMA
SUBTIPOLOGIAS ZE?Oesfre ) [ ;:;Oesfre2 = ;:;n]eshe = ;;;n]esfre 2. ;:;n;sfrel z ;;;n;sfre 2. ;;;n;sfre i ;:;n;sheQ = Z:;eshe ) (o ;:;n:sfre2 = ;:?Sesfre 1= ;z;nseshe 2. ;:;n:sfrel -

Al

Planes de Emergencia SEQUIA

A2. Protocolos de Vigilancia, Planes Sanitarios y de Gestién de Control de la Calidad

A3, Planes Integrales Saneamiento

A4. Planes Agua Regenerada

A5, Planes proteccion civil INUNDACIONES

AB. Estudios de fugas

A7. Estudios hidrogeologicos y Planes Directores de abastecimiento alta y baja

AB. Modelizacion cartografica y numérica de redes

B.1 Actuaciones de mejora de la eficiencia, digitalizacion y monitorizacion centradas en las
infraestructuras de captacion del agua

B.2 Act de mejora de la efici
abastecimiento

ia y digitalizacion sobre cualquier elemento del sistema de

B.3 Actuaciones de mejora de la eficiencia, digitalizacion y monitorizacion sobre el sistema de

1

Yy dep

B.4 Act de
aguas residuales

de la eficiencia, digitalizacion y izacion en los puntos de vertido de

B.5 Actuaciones complementarias de mejora de la eficiencia, reparaciones y mejoras técnicas en los

sistemas de abastecimiento, iento y trat to de aguas

B.6 Instalacion y mejora de herramientas de , como implantacion de t logi

Internet of Things (IoT).

B.7 Realizacion de estudios, instalacion de equipos y tecnologias y mej de la gestion de los sistemas
energéticos

C.1 Desarrollo y mejoras de portales web de las administraciones resp bles y operadores

.2 Mejora o desarrollo de sistemas de informacion y herramientas digitales
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|7 = RESULTADOS ESPERADOS

A1 - Planes de sequia elaborados.

A2 - Planes sanitarios elaborados; Protocolos de vigilancia elaborados

A3 - Ampliar y mejorar el conocimiento de los caudales y la calidad del agua en las redes en
tiempo seco y de lluvia; Valorar si el impacto de los vertidos es significativo; Estimar
medidas de minimizacion de los DSS al DPH en caso de tener un impacto significativo.

A4 - Plan de reutilizacion elaborado.

AS - Elaborar los documentos técnicos que el Embalse de la Dehesa requiere para ajustarse
a la Norma Técnica de Seguridad de Embalses. Ampliar, mejorar y/o actualizar el plan de
gestién incorporando en la aplicacion.

A6 - Estudios realizados. Conocer el indice de Fugas Estructural. Conocer el agua no
registrada del conjunto de MAM y por sectores. Conocer el volumen total de agua de
consumo inyectada a la red de distribucion. Conocer el volumen de agua suministrada en
los puntos finales de consumo; medida por contadores. Conocer el volumen de agua no
registrada. Conocer el volumen de agua derivado de las fugas de la red. Conocer el
volumen de agua derivado de baldeo y bocas de incendio. Conocer el volumen de agua
procedente de consumos no autorizados e imprecisiones de contador.

A7 - Plan Director CIA de elaborado.

A8 - Planes, proyectos, mapeos elaborados.

B1 - Conocer Rendimiento del tratamiento de agua potable. Conocer % Agua no registrada
en alta. Conocer Coste energético del agua bombeada.

B2 - Conocer el nivel de ruido en diferentes puntos de la red. Conocer el caudal de entrada
en los diferentes sectores de la red. Conocer la presién en diferentes puntos de la red de
distribucion en baja.

B3 - Conocer la produccion ultima de metano. Sistemas de alerta instalados.

B4 - Puntos de alivio implantados.

B5 - Piloto reutilizacién de agua. Actualizaciones realizadas. Sectorizaciones realizadas.
B6 - Sistemas de telecontrol implantados. Sistema piloto red de comunicacién implantado.
B7 - Ahorro energético de ETAP. Ahorro energético del bombeo. % de energia de origen
renovable.

C1 - Visor desarrollado. Administracion electronica implantada.

C2 - Herramientas implantadas y/o mejoradas.

ABASTECIMIENTO ABASTECIMIENTO DEPURACION
ENALTA ENBAJA




	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El presente proyecto "Agua Digital Ribera de Navarra" - PERTE para la Digitalización del Ciclo Integral del Agua en la Ribera de Navarra (ADRNa), tiene como objetivo cubrir a toda la población de la Ribera de Navarra cuyos servicios de abastecimiento y saneamiento no pudieron incluirse en el primer PERTE (ADNa). ADRNa es por tanto una segunda fase de ADNa que permitirá trabajar en la integración del ciclo del agua en la totalidad del territorio de la Comunidad Foral de Navarra, así como incidir en las actuaciones que están particularmente alineadas con la Inversión 3 del Componente 5 del PRTR incluido en el PERTE de digitalización de los usos del agua.
El proyecto Agua Digital Ribera de Navarra – ADRNa, como su antecesor ADNa, busca la digitalización del Ciclo del Agua, en el caso de ADRNa en toda la comarca de la Ribera de la Comunidad Foral de Navarra, para una completa modernización de dicho ciclo hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua. El objetivo final es avanzar en la protección del medio ambiente, la mejora de la gestión de los recursos hídricos y la lucha contra el cambio climático y el reto demográfico
	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: El proyecto ADRNa que se presenta a la 2ªconvocatoria del PERTE de digitalización del Ciclo Urbano del Agua CUA, presenta una agrupación de entidades que permiten dar servicio de abastecimiento y saneamiento en alta y baja a toda la población de la Ribera de Navarra. La agrupación está formada por 7 entidades, entre las que se incluye una sociedad mercantil de titularidad pública en régimen de cooperación, 2 entes administrativos supramunicipales y 4 ayuntamientos, todas con distintas competencias en la gestión del CUA.
El ámbito de actuación del proyecto ADRNa es la comarca de la Ribera de Navarra, situada en el extremo sur de la Comunidad Foral. Esta comarca abarca 910 km2 de los 10.391 km2 que tiene la Comunidad Foral de Navarra, y se caracteriza por la aridez, con 300 mm al año, que contrastan con la alta pluviosidad del extremo noroccidental de la comunidad, con 3.000 mm.
La Ribera de Navarra se encuadra en la demarcación hidrográfica del Ebro, concretamente en los ejes fluviales del Aragón y el Arga. Las principales aportaciones a estos ejes se producen en los ríos del norte de la Comunidad Foral de Navarra, cerca de la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea y en el Pirineo, donde las precipitaciones son más abundantes. 1.500 hm3/año se originan en la vertiente cantábrica y casi 8.400 hm3/año en la del Ebro (de ellos, 3.400 hm3/año en Navarra).
Los escenarios de cambio climático que se manejan en los Planes Hidrológicos indican que para 2030, las aportaciones disminuirán un 15 % de media en Navarra. Según modelos de AEMET y CEDEX, y en función de las series empleadas, las disminuciones pueden ser en torno al 12-13 % entre 2040 y 2070 y del 12-27 % entre 2070-2100.
La población de la Ribera de Navarra asciende a 90.413 habitantes en 2021 (INE 2021)


	ENTIDADES SOLICITANTES: • 1- NILSA  
• 2- Junta Municipal de Aguas de Tudela JMAT, que da servicio a 5 municipios (Tudela, Fontellas, Cabanillas, Fustiñana y Castejón)  
• 3- Mancomunidad de Aguas del Moncayo MAM, que da servicio a 8 municipios (Corella, Barillas, Ablitas, Montaegudo, Tulebras, Murchante, Ribaforada y Buñuel)  
• 4- Ayuntamientos de Valtierra.
• 5- Ayuntamientos de Arguedas.
• 6- Ayuntamientos de Cabanillas.  
• 7- Ayuntamientos de Fustiñana.

	MUNICIPIOS - POBLACION: Tudela, Fontellas, Cabanillas, Fustiñana, Castejón, Corella, Barillas, Ablitas, Monteagudo, Tulebras, Murchante, Ribaforada, Buñuel, Arquedas, Valtierra, Cortes, Cascante , Cintruenigo y Fitero.

En Total son 19 municipios que forman la Ribera de Navarra, entre los que se encuentran grandes municipios como Tudela (37.008 Habitantes) o tan pequeños como Barillas (236 habitantes).
	PRINCIPALES ACTUACIONES: ADRNa incluye 93 Actuaciones distribuidas de la siguiente manera: 44 de Tipo A (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8), 34 de Tipo B (B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7) y 15 de Tipo C (C1 y C2), 
Así ADRNa, incluye Actuaciones de Tipo A, como planes de sequía, sanitarios, protocolos de vigilancia, Planes de Gestion Integral de Saneamiento en Alta, de Reutilizacion, Normas de explotacion de presas y embalses, planes de proteccion civil frente a inundaciones, etudios de infiltraciones y Fugas estructurales, modelizacion de redes, Gemelos Digitales, Actualizaciones y mapeos de redes abasteciminento y saneamiento en GIS y prototipos BIM.
Como actuaciones Tipo B cabe destacar la digitalizacion y automatizacion de la captacion de ETAP y depósitos, instalación de medidores de caudal, biveles de cloro, turbidez en captaciones, ETAP y salida de depositos, instalacion de telemandos, digitalizacion en puntos de captación, pilotos de telelectura, piloto de reutilizacion de agua tratada de EDAR, digitalizacion del estado del Aire, piloto red de counicacion IoT para telelectura y telecontrol, así como instalación de placas fotovoltáicas.
Dentro de las actuaciones tipo C se desarrollará el visor de actuaciones, Portal WEB de administracion electrónica, se trabajará en el Gobierno del dato con transparecia, en un Sistema gestor de eficiencia energética, y en la implantación de plataformas digitales que permiten mejorar la operación, el  mantenimiento y el control de las instalaciones del CUA.
	PRESUPUESTO1: A1. Planes de Emergencia SEQUÍA...................................................................   20.644,00 €
A2. Protocolos Vigilancia, Planes Sanitarios y Gestión Calidad.........................   21.684,00 €
A3. Planes Integrales Saneamiento.................................................................... 219.440,00 € 
A4.  Planes Agua Regenerada............................................................................   27.300,00 €
A5. Planes protección civil INUNDACIONES......................................................   42.120,00 €
A6. Estudios de fugas.........................................................................................  111.800,00 €
A7. Estudios hidrogeológicos y Planes de abastecimiento alta y baja................     4.160,00 € 
A8. Modelización cartográfica y numérica de redes............................................ 948.818,00 €
B.1 Actuaciones de mejora de la eficiencia - captación del agua.......................  574.147,00 €
	PRESUPUESTO2: B.2 Actuaciones de mejora de la eficiencia - abastecimiento...........................  570.206,00 €
B.3 Actuaciones de mejora de la eficiencia - saneamiento y depuración.........  254.150,00 €
B.4 Actuaciones de mejora de la eficiencia - aguas residuales........................  250.120,00 €
B.5 Actuaciones complementarias de mejora de la eficiencia..........................  198.530,22 €
B.6 Instalación y mejora de herramientas de comunicaciones.........................    99.788,00 €
B.7 Realización de estudios y mejoras sistemas energéticos..........................  507.722,22 €
C.1 Desarrollo y mejoras de portales web y operadores..................................  261.420,22 € 
C.2 Mejora o desarrollo de sistemas de información y herramientas digitales.  755.787,64 €
TOTAL...........................................................................................................   4.867.837,89 €


	RESULTADOS ESPERADOS 1: A1 - Planes de sequía elaborados. 
A2 - Planes sanitarios elaborados; Protocolos de vigilancia elaborados
A3 - Ampliar y mejorar el conocimiento de los caudales y la calidad del agua en las redes en tiempo seco y de lluvia; Valorar si el impacto de los vertidos es significativo; Estimar medidas de minimización de los DSS al DPH en caso de tener un impacto significativo.
A4 - Plan de reutilización elaborado.
A5 - Elaborar los documentos técnicos que el Embalse de la Dehesa requiere para ajustarse a la Norma Técnica de Seguridad de Embalses. Ampliar, mejorar y/o actualizar el plan de gestión incorporando en la aplicación.
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	GRÁFICO_3: 
	TITULO: 
	RESULTADOS ESPERADOS 2: A6 - Estudios realizados. Conocer el Índice de Fugas Estructural. Conocer el agua no registrada del conjunto de MAM y por sectores. Conocer el volumen total de agua de consumo inyectada a la red de distribución. Conocer el volumen de agua suministrada en los puntos finales de consumo; medida por contadores. Conocer el volumen de agua no registrada. Conocer el volumen de agua derivado de las fugas de la red. Conocer el volumen de agua derivado de baldeo y bocas de incendio. Conocer el volumen de agua procedente de consumos no autorizados e imprecisiones de contador.
A7 - Plan Director CIA de elaborado. 
A8 - Planes, proyectos, mapeos elaborados. 
B1 - Conocer Rendimiento del tratamiento de agua potable. Conocer % Agua no registrada en alta. Conocer Coste energético del agua bombeada. 



	RESULTADOS ESPERADOS 3: B2 - Conocer el nivel de ruido en diferentes puntos de la red. Conocer el caudal de entrada en los diferentes sectores de la red. Conocer la presión en diferentes puntos de la red de distribución en baja. 
B3 - Conocer la producción última de metano. Sistemas de alerta instalados.
B4 - Puntos de alivio implantados.
B5 - Piloto reutilización de agua. Actualizaciones realizadas. Sectorizaciones realizadas.
B6 - Sistemas de telecontrol implantados. Sistema piloto red de comunicación implantado.
B7 - Ahorro energético de ETAP. Ahorro energético del bombeo. % de energía de origen renovable. 
C1 - Visor desarrollado. Administración electrónica implantada.
C2 - Herramientas implantadas y/o mejoradas.



