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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El CABB presenta el proyecto URDATA Bizkaia 1 como un modelo empirico que servira
para probar la flexibilidad del piloto demostrativo URDATA financiado en la primera
convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de proyectos de mejora
de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalizacion del ciclo del agua), en el
marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR). De esta manera,
“URDATA Bizkaia 1” incrementara las funcionalidades del modelo origen “URDATA” para
que éste sea capaz de adaptarse a nuevos escenarios y mejorar la toma de decisiones.

UrData
Bizkaia l

El proyecto persigue que Vizcaya se convierta en el epicentro de la gestion eficaz y eficiente
del ciclo urbano del agua y demuestre el impacto transformador y revitalizador que, mas alla
de lo local, puede alcanzar la digitalizacion del ciclo urbano del agua.

A continuacion, se exponen los cuatro objetivos generales del proyecto URDATA Bizkaia 1:
1. Adaptar la gestion del ciclo urbano del agua a las nuevas tecnologias en todos los
territorios

2. Encontrar soluciones a los problemas emergentes a los que se tiene que hacer frente
desde el sector del agua, principalmente, a aquellos relacionados con el cambio climatico
3. Demostrar que la buena gestion de la informacion (transparente, equitativa, coordinada),
asi como la participacion publica (activa y directa), especialmente a nivel local, tiene un
impacto decisivo en la gestion integrada del ciclo urbano del agua

4. La adecuacién normativa. Es decir, la adaptacion a la nueva normativa que sea dictada y
esté directamente relacionada con las actuaciones implementadas.

Asimismo, cabe concretar que URDATA Bizkaia 1 tratara de mejorar la gestion del ciclo
integral del agua atajando problemas generales y especificos relacionados con las
siguientes lineas de accion:

1. La triple garantia: de calidad (por la que deben asegurarse en todo momento las
condiciones sanitarias y técnicas del agua), de cantidad (por la cual debe asegurarse en
todo momento la dotacién minima diaria en litros/habitante) y de servicio (incluye un
conjunto de aspectos que tienden a evitar o disminuir el impacto de ciertas contingencias).
2. La reduccién de la demanda (y consumo) de recurso, y la mejora del sistema de
saneamiento y depuracion.

3. El fortalecimiento del marco de la gobernanza del ciclo urbano del agua y la
transparencia.

4. La mejora del estado de las masas de agua y la propuesta de soluciones de mitigacién y
adaptacion de los efectos derivados del cambio climatico.

5. La formacién continua. Se puede decir que la implementacion del proyecto no sélo
generara la necesidad de incorporar a nuevos perfiles vinculados al ambito de datos, sino
que también generara un proceso interno que llevara a los empleados a aprender nuevas
habilidades para ser mas competitivos en su area (Upskilling), asi como a aprender nuevas
habilidades gracias a las que poder desarrollar un trabajo diferente (Reskilling).
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Iz- ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S 3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

El Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia- Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa es la entidad publica
responsable de la prestacion de los servicios de abastecimiento de agua potable y de
saneamiento de las aguas residuales, en los municipios que lo integran. Con caracter local
supramunicipal, se rige por sus propios estatutos y, subsidiariamente, por las normas de
Régimen Local. Asimismo, forman parte de su Comité Directivo, tanto el Gobierno Vasco,
como la Diputacién Foral de Bizkaia

AMBITO GEOGRAFICO DEL CABB

: 5 Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

LEVENDA
[ AMBITO GEOGRARICO DEL CABS

El proyecto URDATA Bizkaia 1 se realizara en Vizcaya. En un total de 98 municipios
clasificados de la siguiente manera:

* 66 municipios de menos de 5.000 habitantes

* 22 municipios de menos de entre 5.000 y 20.000 habitantes

» 8 municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes

* 1 municipios de entre 50.000 y 100.000

» 2 municipios de mas de 100.000 habitantes
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|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

AO01 Planes de emergencia ante situaciones de
sequia.

A02 Estudio ecoldgico aguas continentales.
AO03 Planes de vigilancia medioambiental.

AO4 Planes integrales de los sistemas de
saneamiento.

AO05PIlan de impulso a la reutilizacion

AQ06 Estudio de mejora del ARN_grandes izkai Clbatna do huas Bibse Bt

consumidores. Planes de emergencia ante Situaciones de Sequia
AQ7 Implantacion BIM. A02  [Estudio Ecoldgico Aguas Continentales A2
A08 Control del volumen y calidad de agua A03 Planes de Vigilancia Medioambiental A3
. . . A04 Planes Integrales de los Sistemas de Saneamiento A3
detralqa. en. orlg,en (ca.ptaC|on'es). A05  |Plan de Impulso a la Reutilizacién A4
A09 Digitalizacion de instalaciones de A06 |Estudio de Mejora del ANR_Grandes Consumidores A6
abastecimiento. A07 [Implantacién BIM A8
A10 Digitalizacién de instalaciones de A08 Control del Volumen y Calidad de Agua Detraida en Origen (Captaciones) Bl
tratamiento (ETAPS eriféricos) A09 Digitalizacion de Instalaciones de Abastecimiento B1
P ’ A10 Digitalizacidn de Instalaciones de Tratamiento (ETAPs Periféricas) B1
A11 Gestion de abonados. Telelectura de A11  [Gestion Abonados. Telelectura de Contadores B2
contadores. Al12 Control del Volumen Influente (Red Primaria) B3
A12 Control del volumen influente (Red A13 Digitalizacion de Instalaciones de Tratamiento (EDARs Periféricas: Laida, Laga y Elantxobe) B3
. . Al4 Control Calidad Vertido B4

Primaria). A15 |Reduccion de A i
gua No Registrada (ANR) B5
A13 Digitalizacion de instalaciones de A16 |Gestion Energética Abastecimiento (Fotovoltdica) B7
tratamiento (EDARS Periféricos: Laida, Laga, Al7 Gestion Energética Abastecimiento (Turbina) B7
Elantxobe). zi: ler.emz? de InfzrmGam:rj con Ia(s:IAdr:lnlstraCIOnes Publicas gi
. . plicacioones de Gestidn con Clientes

A14 Control calidad vertido. A20 Almacenamiento y Gestién del Dato C2
A15 Reduccion de agua no registrada (ANR). A21  |Securizacidn en Estaciones Periféricas c2
A16 Gestion energética abastecimiento A22  |Sistemas Expertos. Gestion Redes de Distribucién Secundaria en agua Potable: Reduccién ANR 2
(Fotovoltéica). A23 sttemas Expertos. Gestfc?n Abonados: TeI(-eIectura Corhltadores : : : : C2
. L. L. A24 Sistemas Expertos. Gestion Redes Saneamiento en Origen: Control Volumen y Calidad en Origen (Red Primaria) C2
A17 Gestion energetica abastecimiento A25 Implantacién de Sistema de Movilidad para la Gestién y Mantenibilidad de la Instalacion C2
(Turbina). A26 [Gemelo Digital para las Redes de Distribucién 2

A18 Sistema de informacion con los
Administraciones publicas.

A19 Aplicaciones de gestion con clientes.
A20 Almacenamiento y gestion del dato.
A21 Securizacion en estaciones periféricas.
A22 Sistemas expertos. Gestion redes de

B oy P
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PROYECTO URDATA - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

|5. PRESUPUESTO

El coste total del proyecto URDATA Bizkaia | asciende a 12.565.127,82 €. El importe de la Las actuaciones del proyecto se desarrollan en el periodo comprendido entre enero de
ayuda solicitada asciende a 9.997.750,75 € y los fondos propios aportados corresponden a 2023 y junio 2026, teniendo su mayor peso presupuestario en los dos ultimos afos.
un total de 2.567.377,08 €. Seréan algunas actuaciones de planificacion (tipo A) y algunas actuaciones de gestion de la

informacion (tipo C), las que se pongan en marcha al inicio del proyecto.

|6' CRONOGRAMA

2023
ACTUACIONES Tipologi: Fecha Inicii Fecha fina 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AQ1: Planes de Emergencia ante Situaciones de Sequiz Al
A02: Estudio Ecoldgico Aguas Continentales AZ
A03: Planes de Vigilancia Medioambiental A3
A04d: Planes Integrales de los Sistemas de Sansamiento A3
A05: Plan de Impulso & la Reutilizacién Al
A0E: Estudio De Mejora Del ANR_ Grandes Consumidores AB
A07: Implantacidn BIM AZ
A08: Control Del Volumen ¥ Calidad De Agus Detraida En Origen B1
(Captaciones)
A0S Digitalizacién de Instalaciones de Abastecimiento B1
A10: Digitalizacién de Instalaciones de Tratamiento (ETAPs Perifericas) B1
Al1l: Gestion Abonados. Telectura de Contadores BZ
Contrel del Velumen Influente (Red Primaria) B3
A13: Digitalizacidn de Instalaciones de Tratamiento (EDARs Periféricas: Laida, B3
Laga v Elantxobe)
Al4: Control Calidad vertido B4
A15: Reduccion de Agua Mo Registrada [AMR) BS
A1E: Gestion Energética Abastecimiento (Fotovoltaica) BY
A tion Energética Abastecimiento (Turbina) B7
A18: Sistema de Informacion con las Administraciones Pablicas c1
A19: Aplicaciones de Gestion con Clientes ci
AZ0: Almacenamiento y Gestion del Dato c2
AZ1: Securizacion en Estaciones Periféricas c2
AZ32: Sistemas Expertos. Gestion Redes Distribucion Secundariz en Agua =
Potable: Reduccién ANR
stion Abonados: Telelectura Contadores cz2
n Redes Saneamiento En Origen: Control =
Wolumen y Calidad en Origen (Red Primaria)
anc. 16 de Siste < Movili esticn v enibili
;:1 I‘Ti:::g:n de Sistema de Movilidad para la Gestion y Mantenibilidad = 01-08-23 20-06-26
AZE: Gemelo Digital para |las Redes de Distribucién c2 01-02-24 30-06-26
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PROYECTO URDATA - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

|7 = RESULTADOS ESPERADOS

Las actuaciones tipo A de URDATA Bizkaia 1 estan principalmente relacionadas con
criterios estratégicos. Destaca la influencia del 100% de ellas en beneficio de:

1. La contribucién al abordaje del reto demografico y la mejora de la calidad de vida de los
colectivos vulnerables

2. La contribucién a la mejora de la transparencia y la gestion del ciclo urbano del agua

3. La mejora de la gobernanza en la gestion y el administracién del DPH

4. La perdurabilidad de los resultados.

No obstante, por su naturaleza como actuaciones de tipologia de planificacién, destacar que
tienen una infuencia nada despreciable (86%) en la contribucion a la mejora de las masas
de agua y de los objetivos ambientales establecidos en la planificacion hidrologica, y un
impacto del 71% en el resto de criterios.
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ACTUACIONES TIPO A

Contribucion a la mejora de las masas de agua y de los objetivos ambi enla

Contribucion a la eficacia y la eficiencia en la gestion de los recursos hidricos

[< 6n de la climatica: iony

Contribucién al abordaje del reto demogréfico y a la mejor gestion del ciclo urbano del agua en entornos rurales

Contribucién a una mejora en las condiciones de vida de los colectivos vulnerables

@ al fomento de la

en el usoy la gestion del ciclo urbano del agua

Mejora de la

enla gestiony la

Caracter innovador, nuevos desafios, transferibilidad y representatividad

Perdurabilidad de los resultados

La barra de color muestra el tanto por ciento de actuaciones de Tipo A que influyen sobre cada uno de los criterios de valoracion

CA Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

i6n del dominio publico hidraulico y al impulso a la implantacién de la normativa asociada

100%

100%

Las actuaciones tipo B de URDATA Bizkaia 1 tienen un impacto especial en criterios
ambientales y sociales relacionado con la mejora de la calidad de vida. Destaca la influencia
del 100% de ellas en beneficio de:

1. La contribucién al abordaje del reto demografico

2. La contribucion a la mejora en las condiciones de vida de los colectivos vulnerables
Destacar también que el 100% de las actuaciones tipo B consolidan el caracter innovador
del proyecto, su transferibilidad y representatividad.

No obstante, su impacto es homogeneo en todos los criterios por ser actuaciones de
monitorizacion, eficiencia y digitalizacion del ciclo urbano del agua. Tienen un impacto del
80% en el resto de los criterios ambientales, sociales y estratégicos que rigen su
configuracion.

Las actuaciones tipo C de URDATA Bizkaia 1 tienen un impacto especial en criterios
estratégicos. Destaca la influencia del 100% de ellas en beneficio de:

1. Caracter innovador, desafios normativos, transferibilidad y representatividad.

2. Perdurabilidad de los resultados

Destacar también que el 100% de las actuaciones tipo C consolidan la lucha para el
abordaje del reto demografico y la mejor gestion del ciclo urbano del agua en entornos
rurales.

No obstante, su impacto es homogeneo en todos los criterios por ser actuaciones de gestiéon
de la informacion. Tienen un impacto de entorno al 80% en el resto de los criterios
ambientales, sociales y estratégicos que el CABB ha tenido en cuenta en la
conceptualizacién del proyecto.

UrData
Bizkaia | ACTUACIONES TIPO
Contribucién a la mejora de las masas de agua y de los objetivos enla i6n hi i

Contribucién a la eficacia y la eficiencia en la gestion de los recursos hidricos

Consi 6n de la climatica: mitigacién y

ilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Contribucion al abordaje del reto demografico y a la mejor gestion del ciclo urbano del agua en entornos rurales.
Contribucién a una mejora en las condiciones de vida de los colectivos vulnerables
c al fomento de la en el uso y la gestién del ciclo urbano del agua
Mejora de la en lagestiony la 6n del dominio publico hidratlico y al impulso a la implantacién de la normativa asociada
Caracter innovador, nuevos desafios, transferibilidad y representatividad
Perdurabilidad de los resultados
La barra de color muestra el tanto por ciento de actuaciones de Tipo B que influyen sobre cada uno de los criterios de valoracién
UrData
B ACTUACIONES TIPO C LA sty o
Contribucion a la mejora de las masas de agua y de los objetivos ambi enla i6n hidrologi
Contribucién a la eficacia y la eficiencia en la gestién de los recursos hidricos
ce 6n de la climatica: ony
Contribucién al abordaje del reto demografico y a la mejor gestién del ciclo urbano del agua en entornos rurales.
Contribucién a una mejora en las condiciones de vida de los colectivos vulnerables
Contribucién al fomento de la ia en el uso y la gestion del ciclo urbano del agua
Mejora de la en la gestiony la i6n del dominio publico hidradlico y al impulso a la implantacién de la normativa asociada
Caracter innovador, nuevos desafios, transferibilidad y representatividad

La barra de color muestra el tanto por ciento de actuaciones de Tipo C que influyen sobre cada uno de los criterios de valoracion




	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El CABB presenta el proyecto URDATA Bizkaia 1 como un modelo empírico que servirá para probar la flexibilidad del piloto demostrativo URDATA financiado en la primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). De esta manera, “URDATA Bizkaia 1” incrementará las funcionalidades del modelo origen “URDATA” para que éste sea capaz de adaptarse a nuevos escenarios y mejorar la toma de decisiones. 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: El proyecto persigue que Vizcaya se convierta en el epicentro de la gestión eficaz y eficiente del ciclo urbano del agua y demuestre el impacto transformador y revitalizador que, más allá de lo local, puede alcanzar la digitalización del ciclo urbano del agua. 
A continuación, se exponen los cuatro objetivos generales del proyecto URDATA Bizkaia 1:
1. Adaptar la gestión del ciclo urbano del agua a las nuevas tecnologías en todos los territorios
2. Encontrar soluciones a los problemas emergentes a los que se tiene que hacer frente desde el sector del agua, principalmente, a aquellos relacionados con el cambio climático
3. Demostrar que la buena gestión de la información (transparente, equitativa, coordinada), así como la participación pública (activa y directa), especialmente a nivel local, tiene un impacto decisivo en la gestión integrada del ciclo urbano del agua
4. La adecuación normativa. Es decir, la adaptación a la nueva normativa que sea dictada y esté directamente relacionada con las actuaciones implementadas.
Asimismo, cabe concretar que URDATA Bizkaia 1 tratará de mejorar la gestión del ciclo integral del agua atajando problemas generales y específicos relacionados con las siguientes líneas de acción:
1. La triple garantía: de calidad (por la que deben asegurarse en todo momento las condiciones sanitarias y técnicas del agua), de cantidad (por la cual debe asegurarse en todo momento la dotación mínima diaria en litros/habitante) y de servicio (incluye un conjunto de aspectos que tienden a evitar o disminuir el impacto de ciertas contingencias). 
2. La reducción de la demanda (y consumo) de recurso, y la mejora del sistema de saneamiento y depuración.
3. El fortalecimiento del marco de la gobernanza del ciclo urbano del agua y la transparencia.
4. La mejora del estado de las masas de agua y la propuesta de soluciones de mitigación y adaptación de los efectos derivados del cambio climático.
5. La formación continua. Se puede decir que la implementación del proyecto no sólo generará la necesidad de incorporar a nuevos perfiles vinculados al ámbito de datos, sino que también generará un proceso interno que llevará a los empleados a aprender nuevas habilidades para ser más competitivos en su área (Upskilling), así como a aprender nuevas habilidades gracias a las que poder desarrollar un trabajo diferente (Reskilling).


	ENTIDADES SOLICITANTES: El Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia- Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa es la entidad pública responsable de la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento de las aguas residuales, en los municipios que lo integran. Con carácter local supramunicipal, se rige por sus propios estatutos y, subsidiariamente, por las normas de Régimen Local. Asimismo, forman parte de su Comité Directivo, tanto el Gobierno Vasco, como la Diputación Foral de Bizkaia
	MUNICIPIOS - POBLACION: El proyecto URDATA Bizkaia 1 se realizará en Vizcaya. En un total de 98 municipios clasificados de la siguiente manera:
• 66 municipios de menos de 5.000 habitantes
• 22 municipios de menos de entre 5.000 y 20.000 habitantes
• 8 municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes
• 1 municipios de entre 50.000 y 100.000
• 2 municipios de más de 100.000 habitantes
	PRINCIPALES ACTUACIONES: A01 Planes de emergencia ante situaciones de sequía.
A02 Estudio ecológico aguas continentales.
A03 Planes de vigilancia medioambiental.
A04 Planes  integrales de los sistemas de saneamiento.
A05Plan de impulso a la reutilización
A06 Estudio de mejora del ARN_grandes consumidores.
A07 Implantación BIM.
A08 Control del volumen y calidad de agua detraída en origen (captaciones).
A09 Digitalización de instalaciones de abastecimiento.
A10 Digitalización de instalaciones de tratamiento (ETAPs periféricos).
A11 Gestión de abonados. Telelectura de contadores.
A12 Control del volumen influente (Red Primaria).
A13 Digitalización de instalaciones de tratamiento (EDARS Periféricos: Laida, Laga, Elantxobe).
A14 Control calidad vertido.
A15 Reducción de agua no registrada (ANR).
A16 Gestión energética abastecimiento (Fotovoltáica).
A17 Gestión energética abastecimiento (Turbina).
A18 Sistema de información con los Administraciones públicas.
A19 Aplicaciones de gestión con clientes.
A20 Almacenamiento y gestión del dato.
A21 Securización en estaciones periféricas.
A22 Sistemas expertos. Gestión redes de distribución secundaria en agua potable: reducción ANR.
A23 Sistemas expertos. Gestión de abonados: telelectura contadores.
A24 Sistemas expertos. Gestión redes saneamiento en origen: control de volumen y calidad en origen (Red Primaria).
A25 Implantación de sistema de movilidad para la gestión y mantenibilidad de la instalación.
A26 Gemelo digital para las redes de distribución.


	PRESUPUESTO1: El coste total del proyecto URDATA Bizkaia I asciende a 12.565.127,82 €. El  importe de la ayuda solicitada asciende a 9.997.750,75 € y los fondos propios aportados corresponden a un total de 2.567.377,08 €.

	PRESUPUESTO2: Las actuaciones del proyecto se desarrollan en el período comprendido entre enero de 2023 y junio 2026, teniendo su mayor peso presupuestario en los dos últimos años. 
Serán algunas actuaciones de planificación (tipo A) y algunas actuaciones de gestión de la información (tipo C), las que se pongan en marcha al inicio del proyecto.


	RESULTADOS ESPERADOS 1: Las actuaciones tipo A de URDATA Bizkaia 1 están principalmente relacionadas con criterios estratégicos. Destaca la influencia del 100% de ellas en beneficio de:
1. La contribución al abordaje del reto demográfico y la mejora de la calidad de vida de los colectivos vulnerables
2. La contribución a la mejora de la transparencia y la gestión del ciclo urbano del agua
3. La mejora de la gobernanza en la gestión y el administración del DPH
4. La perdurabilidad de los resultados.
No obstante, por su naturaleza como actuaciones de tipología de planificación, destacar que tienen una infuencia nada despreciable (86%) en la contribución a la mejora de las masas de agua y de los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica, y un impacto del 71% en el resto de criterios. 
	IMAGEN DE LA INSTALACIÓN_AF_IMAGE: 
	IMAGEN CORPORATIVA_AF_IMAGE: 
	IMAGEN MUNICIPIOS_AF_IMAGE: 
	ESQUEMA ACTUACIONES_AF_IMAGE: 
	CRONOGRAMA_AF_IMAGE: 
	GRAFICO_1: 
	GRÁFICO_2: 
	GRÁFICO_3: 
	TITULO: PROYECTO URDATA - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA
	RESULTADOS ESPERADOS 2: Las actuaciones tipo B de URDATA Bizkaia 1 tienen un impacto especial en criterios ambientales y sociales relacionado con la mejora de la calidad de vida. Destaca la influencia del 100% de ellas en beneficio de:
1. La contribución al abordaje del reto demográfico
2. La contribución a la mejora en las condiciones de vida de los colectivos vulnerables
Destacar también que el 100% de las actuaciones tipo B consolidan el carácter innovador del proyecto, su transferibilidad y representatividad.
No obstante, su impacto es homogeneo en todos los criterios por ser actuaciones de monitorización, eficiencia y digitalización del ciclo urbano del agua. Tienen un impacto del 80% en el resto de los criterios ambientales, sociales y estratégicos que rigen su configuración.
	RESULTADOS ESPERADOS 3: Las actuaciones tipo C de URDATA Bizkaia 1 tienen un impacto especial en criterios estratégicos. Destaca la influencia del 100% de ellas en beneficio de:
1. Caracter innovador, desafíos normativos, transferibilidad y representatividad.
2. Perdurabilidad de los resultados
Destacar también que el 100% de las actuaciones tipo C consolidan la lucha para el abordaje del reto demográfico y la mejor gestion del ciclo urbano del agua en entornos rurales.
No obstante, su impacto es homogeneo en todos los criterios por ser actuaciones de gestión de la información. Tienen un impacto de entorno al 80% en el resto de los criterios ambientales, sociales y estratégicos que el CABB ha tenido en cuenta en la conceptualización del proyecto.


