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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto de Digitalizacion para el servicio de agua potable y alcantarillado de Teruel se presenta
como solucion de digitalizacién del ciclo urbano del agua en el municipio de Teruel de poblacién
35.994 habitantes.

El proyecto a desarrollar tiene como objetivo principal la adecuacion a la nueva normativa impulsada
por el PERTE de digitalizacién del agua urbana, en concreto al Real Decreto 3/2023 (de 10 de enero,
por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control
y suministro) y al Real Decreto 665/2023 (de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico), la modernizacion del sistema hidraulico de Teruel mediante la
implantacién de instrumentacion y sensdrica para la obtencién de datos de las redes de agua potable
y alcantarillado que mejoren el rendimiento hidraulico en general con la reduccion de las pérdidas que
permitan el ahorro tanto de agua como de energia, y la implantacion de sistemas de ayuda a la toma
de decisiones que permitan optimizar la gestion del servicio y garantizar el suministro y la seguridad
de las infraestructuras hidraulicas, asi como el impulso de la telelectura domiciliaria.

Ademas, las actuaciones enfocadas a la digitalizacion y recogida de informacion de las redes de
saneamiento, incluyendo la deteccion precoz de los alivios al DPH que se pueden ocasionar,
permitiran la mejora de la calidad de las aguas depuradas y de las masas de agua a las que vierten.

Proyecto de Digitalizacion para el servicio
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Teruel

Teruel

AYUNTAMIENTO

La consecucion de estos objetivos de alto nivel seran consecuencia del logro de los
siguientes objetivos especificos:

- Adaptar el municipio de Teruel y su sistema hidraulico a la nueva normativa de
aplicacion en materia hidrica, mediante el desarrollo de un plan de emergencia frente a
situaciones de sequia, redaccion e implantacion de un plan sanitario y de gestion del
control de la calidad de aguas del consumo humano, estudio para el diagnéstico, control
y gestion de las fugas estructurales y la redacciéon de un plan integral de gestion del
sistema de saneamiento.

- Monitorizar la cantidad y calidad del recurso extraido del medio natural, bien sea de
fuentes de origen superficial, subterrdneo o procedente de puntos de entrega de
sistemas de agua en alta.

- Reducir las pérdidas de agua en el sistema de distribucion de agua potable. La
monitorizacion de los parametros de caudal, presion y otras variables fisicas y la
incorporacion de sistemas de localizacion precisa de fugas seran la clave para su
consecucion.

- Asegurar la calidad del agua suministrada a los usuarios. Sera de vital importancia
para alcanzar este objetivo la monitorizacion en linea y en tiempo real de parametros
fisicogquimicos de control de calidad del agua.

- Prevenir y alertar sobre fugas y pérdidas de agua potable incontroladas en
instalaciones interiores y del uso inadecuado del recurso en periodos de restriccién,
escasez y sequia. Para ello se implantaran contadores y sistemas de telelectura
horaria.

- Identificar y detectar vertidos contaminantes, detectar sedimentaciones y
obstrucciones en los colectores de la red de alcantarillado que pueden incrementar el
riesgo de que se produzcan alivios accidentales. La consecucion dependera
principalmente de la monitorizacion de caudales, niveles y diversos parametros de
calidad en el sistema de alcantarillado, colectores generales y en los puntos de alivio.
- Establecer sistemas de alerta temprana frente a inundaciones urbanas en episodios
de lluvia. La monitorizacién de niveles en puntos clave de la red de saneamiento y
drenaje urbano seran la base para poder alcanzar este objetivo.
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IZ. ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S

El proyecto se encuentra liderado por Aguas de Valencia, S.A. como empresa concesionaria del servicio
de abastecimiento de agua potable de Teruel. Aguas de Valencia S.A., como coordinador del proyecto,
centra su actividad en el ciclo integral del agua, desarrollando diversas lineas de negocio
complementarias que generan sinergias adecuadas para la optimizacion de los recursos hidricos.

Esta empresa se constituy6 en 1890 con el objetivo de modernizar el abastecimiento de la ciudad de
Valéncia. En la actualidad, y con ya mas de 130 afios de vida, disfruta del reconocimiento y la estabilidad
necesaria para abordar un crecimiento sostenible en los nuevos territorios y contratos donde aporte valor.
Actualmente gestiona un centenar de contratos de abastecimiento y saneamiento, dando fe de su
capacidad para llevar a cabo la ejecucion del proyecto.

|3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

En el presente proyecto, Aguas de Valencia se presenta como solicitante del proyecto
en representacion del municipio de Teruel, ciudad espafiola situada en el sur de Aragon,
capital de la provincia homénima. Con 35 994 habitantes (INE 2021), es la capital
provincial menos poblada de Espaia.
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I4- PRINCIPALES ACTUACIONES
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ACTUACIONES TIPO A - PLANIFICACION TIPO ACTUACION
A1. PLANES DE EMERGENCIA ANTE Al Revisiony actualizacion dd Plan deEmergencia frente a Sequias
SITUACIONES DE SEQUIA

. A3 Planes integrales degestion delos sistemas de saneamiento
A3. PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL

SISTEMA DE SANEAMIENTO
AG. ESTUDIOS PARA EL DIAGNOSTICO, EL
CONTROL Y GESTION DE LAS FUGAS

Elaboracion deestudio de fugas estructurales segin RD3 /2023

Levant. cartografico sist. saneamiento e inventario puntos dealivio
Moddizacion matematica desistemas hidraulicos

ESTRUCTURALES

A8. MODELIZACION CARTOGRAFICA Y
NUMERICA DE LAS REDES Y SISTEMAS
DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE TODO EL CICLO URBANO Bl Meadiciondenivel piezometrico en pozo

Bl Meadicion demagnitudes electricas en pozos

Inspeccion red colectores

Redaccion de proyectos digitalizacion

i A

Medicion decaudal en pozo

ACTUACIONES TIPO B — MEJORA
EFICIENCIA Y DIGITALIZACION
B1. DIGITALIZACION DE CAPTACIONES

B2 Estacion multiparamérica para control de calidad deagua pomble
B2 Control depresionss en red con manometros loT

B2. DIGITALIZACION SISTEMA DE B2 Suministro einstalacion contadores telelectura LoraWAN/MNE-I0T
ABASTECIMIENTO B3 Mediciondenivel en pozos deregistro dd sist alcantarillado
B3. DIGITALIZACION SISTEMA DE B3 Medicién del caudal de AARR. en colectores

SANEAMIENTO Y DEPURACION

B4. DIGITALIZACION PUNTOS DE VERTIDO
DE AGUAS RESIDUALES B3 Equipo portatil tomamuestras automatico

B7. EFICIENCIA ENERGETICA B4 Instalacion delimnimetros para control de puntos dealivio
BY Auditoria enegetica y determ. huella de carbono del ClA
C1 Desarrollo de portal de informacion ciudadano atravas de portal weby app

B3 Equipos demonitorizacion dela calidad del agua residual

ACTUACIONES TIPO C — GESTION DE LA

INFORMACION g _ L - . 2 N
C1. DESARROLLO Y MEJORAS DE Cl Suminstrodeinformacion al ciudadano atraves delos sistemas defact. electronica
PORTALES WEB DE LAS C1 Implantacion de medidas en materia de ciberseguridad

ADMINISTRACIONES RESPONSABLES Y C2 Implantaciony licencia desitema detaldectura

OPERADORAS C2 Implantaciony licencia del sistema de deteccion de obstrucciones/bloqueos

C2. MEJORA O DESARROLLO DE
SISTEMAS DE INFORMACION Y
HERRAMIENTAS DIGITALES

C2 Implantaciony licencia del sistema degestion y control de vert industriales
C2 Implantacion y licenciamiento del sistema de monitorizacion de alivios

C2 Desarrolloeimplantacion dd sistema de informacion deindicadores desequia
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|5. PRESUPUESTO

El presupuesto global del proyecto asciende a 1.215.045 €, de los cuales 997.636 € se Reparto del presupuesto y ayuda por tipologia:
solicitan en término de ayuda y las cantidades restantes procederan de otras fuentes de
financiacion. - Tipo A. Presupuesto: 236.020 € / Ayuda: 212.418 €

- Tipo B. Presupuesto: 784.964 € / Ayuda: 610.563 €
- Tipo C. Presupuesto: 194.061 € / Ayuda: 174.655 €

|6. CRONOGRAMA
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| M2 | M3 | M3 | M5 MG | M7 | MB| M| MO
ACTUACIONES TIPO A - PLAMNIFICACION ----

A1 PLANES DEEMERGENCIA ANTESTUACIONES DE SEQUIA 1 MES
A3. PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 4 MESES
A6. ESTUDIOS PARA EL DIAGNOSTICO, EL CONTROL Y GESTION DE LAS FUGAS ESTRUC TURALES 1 MES

AR MODELIZACION CARTOGRAFICA Y NUMERICA DE LAS REDES Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE TODO ELCICLO URBAN 2 MES

ACTUACIONES TIPO B - MEIORA EFICIENCIA Y DIGITALZACION -------

B1. DIGITALIZACION DE CAPTACIONES 3 MESES
B2. DIGITALIZACION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 3 MESES
B3. DIGITALIZACION SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACION 4 MESES
B4. DIGITALIZACION PUNTOS DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 5 MESES
B7. EFICIENCIA ENERGETICA 1 MES
ACTUACIONES TIPO C — GESTION DE LA INFORMACION R
C1. DESARROLLO YMEIORAS DE PORTALES WEB DE LAS ADMINISTRACIONES RESPONSABLES Y OPERADORAS 6 MESES

C2. MEJORA O DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y HERRAMIENTAS DIGITALES B MESES |
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I7- RESULTADOS ESPERADOS

La actuacion A.1. Planes de emergencia ante situaciones de sequia (PEM) consistente en la redaccién de un plan de
actuaciones frente a episodios de sequia, hara posible establecer medidas de ahorro en la gestion de los recursos y en
la demanda de Teruel. Estas medidas se constituyen como una herramienta fundamental para hacer frente a los
desafios relacionados con la escasez de agua y los efectos del cambio climatico, dado que la provincia de Teruel
presenta los peores indicadores de sequia de toda la Confederacion Hidrogréfica del Jucar (CHJ).

La actuacion A3 Elaboracion del plan integral de gestion del sistema de saneamiento (PIGSS), fundamentada en el
control de los vertidos por desbordamientos del sistema de saneamiento, permitird junto con las actuaciones de
sensorizacion y las actuaciones tipo A8. Modelizacion cartografica y numérica de los sistemas de abastecimiento y

ol lo,en . El par
saneamiento evitar los desbordamientos en eventos de lluvia impidiendo que la contaminacion por escorrentia llegue a
las masas de agua receptoras, y de esta forma se mejorara el estado de las masas de agua tanto superficiales como CONSUMO RESPONSABLE
subterraneas. Ademas, las estrategias establecidas permitiran la correcta gestion del recurso y mejoraran la capacidad Bl @ilisseE Anrmeriod et (|0 les(ntesdbks@inesdksim
de resiliencia ante emergencia climatica. Tervel a activar el plan de emergencia 118256 T Ll e
El Estudio para el diagnostico, control y gestién de fugas estructurales, actuacion tipo A6, supondra un diagnostico de i e encienden ya fodos los larmes

los voliumenes no registrados o pérdidas, segln su origen, permitiendo junto con los datos obtenidos de la
sensorizacion, reducir los volimenes que se pierden en la distribucién de agua de consumo. De esta forma se

ST P . . e . - . [ J [ J EayE
conseguira disminuir las pérdidas y aumentar la resiliencia de los suministros a través de una gestion optimizada de los D I a rl o ﬂe ruel
recursos hidricos. de =

Fundad

o en 1936 » N° 24.387 « Precio: 1,30 € Sabado, 21 de octubre de 2017 (R AREIEIr

Delegacién Camp de Morvedre

Las actuaciones propuestas en B1 y B2 referentes a la digitalizacién, sensorizacién y monitorizaciéon del consumo y la A
calidad del agua junto con la telelectura permitirdn el control integral del caudal para la mejora del rendimiento hidraulico - -
y deteccion temprana de fugas, ademas de controlar los parametros de calidad del agua y ayudar en la toma de
decisiones para que sea mas rapida y eficiente mejorando asi las propiedades fisico-quimicas, microbiolégicas y
organolépticas del agua. Todo ello contribuird a establecer politicas de reduccion de demanda y consumo y garantizara
un abastecimiento de agua en cantidad y calidad, promoviendo la salud y el bienestar para toda la poblacién que abarca
el presente proyecto.

Las actuaciones tipo B3 y B4, con la instalacion de sensores que monitoricen las redes de alcantarillado y los puntos de
alivio, permitirdn evitar problemas de desbordamientos que impactan negativamente en la calidad de las masas de agua
receptoras, ajustar el volumen de agua de entrada a las instalaciones en funcién de la capacidad de tratamiento
disponible de las EDAR, la implantacion de sistemas de alerta temprana frente a inundaciones provocadas por episodios
de lluvia local, posibilitando alertar a la poblacién en situaciones de eventos extremos de lluvias. Todo ello contribuira a
llevar una operacién mas eficiente y a una modernizacion de los procesos de toma de decisiones, que ayudara a
disminuir la probabilidad de alivios y evitara la evacuacion fraudulenta de aguas residuales a cauces naturales.

La actuacién B7 con el estudio de la eficiencia energética permitird reducir el impacto ambiental de operacién durante
todas las etapas del ciclo integral del agua disminuyendo la huella de carbono asociada a Teruel.

=) s (D 599 - ABASTECIMIENTO TERUEL
o

Las actuaciones tipo C enfocadas a la Elaboracion/actualizacion o mejora de plataformas, portales e
web junto a las actuaciones A y B permitiran conocer el qué, dénde y con qué frecuencia medir,

para posteriormente convertir los datos en informacién y en combinacion con modelos hidraulicos y
otras fuentes de informacion, advertir de situaciones andémalas, mejorables y optimizables
materializando una gestion mas eficiente y sostenible.

Las soluciones tecnolégicas planteadas, suponen una fuente de innovacion al integrar tecnologias
existentes: sensoérica, modelos hidraulicos, sistemas de comunicacion, algoritmia avanzada, etc.
con el uso de herramientas disruptivas, como el analisis de imagen inteligente en la inspeccion de
colectores de alcantarillado, la generacion de informes basada en inteligencia artificial, vision por
computador y técnicas de navegacion autébnoma para robética movil.

Todo ello completa un proyecto que fomenta desde el inicio hasta su fin la innovacién en
competencias digitales de Teruel.




	Proyecto: El Proyecto de Digitalización para el servicio de agua potable y alcantarillado de Teruel se presenta como solución de digitalización del ciclo urbano del agua en el municipio de Teruel de población 35.994 habitantes. 
El proyecto a desarrollar tiene como objetivo principal la adecuación a la nueva normativa impulsada por el PERTE de digitalización del agua urbana, en concreto al Real Decreto 3/2023 (de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro) y al Real Decreto 665/2023 (de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico), la modernización del sistema hidráulico de Teruel mediante la implantación de instrumentación y sensórica para la obtención de datos de las redes de agua potable y alcantarillado que mejoren el rendimiento hidráulico en general con la reducción de las pérdidas que permitan el ahorro tanto de agua como de energía, y la implantación de sistemas de ayuda a la toma de decisiones que permitan optimizar la gestión del servicio y garantizar el suministro y la seguridad de las infraestructuras hidráulicas, así como el impulso de la telelectura domiciliaria.
Además, las actuaciones enfocadas a la digitalización y recogida de información de las redes de saneamiento, incluyendo la detección precoz de los alivios al DPH que se pueden ocasionar, permitirán la mejora de la calidad de las aguas depuradas y de las masas de agua a las que vierten.


	Proyecto 2: La consecución de estos objetivos de alto nivel serán consecuencia del logro de los siguientes objetivos específicos:

- Adaptar el municipio de Teruel y su sistema hidráulico a la nueva normativa de aplicación en materia hídrica, mediante el desarrollo de un plan de emergencia frente a situaciones de sequía, redacción e implantación de un plan sanitario y de gestión del control de la calidad de aguas del consumo humano, estudio para el diagnóstico, control y gestión de las fugas estructurales y la redacción de un plan integral de gestión del sistema de saneamiento.
- Monitorizar la cantidad y calidad del recurso extraído del medio natural, bien sea de fuentes de origen superficial, subterráneo o procedente de puntos de entrega de sistemas de agua en alta.
- Reducir las pérdidas de agua en el sistema de distribución de agua potable. La monitorización de los parámetros de caudal, presión y otras variables físicas y la incorporación de sistemas de localización precisa de fugas serán la clave para su consecución. 
- Asegurar la calidad del agua suministrada a los usuarios. Será de vital importancia para alcanzar este objetivo la monitorización en línea y en tiempo real de parámetros fisicoquímicos de control de calidad del agua.
- Prevenir y alertar sobre fugas y pérdidas de agua potable incontroladas en instalaciones interiores y del uso inadecuado del recurso en periodos de restricción, escasez y sequía. Para ello se implantarán contadores y sistemas de telelectura horaria.
- Identificar y detectar vertidos contaminantes, detectar sedimentaciones y obstrucciones en los colectores de la red de alcantarillado que pueden incrementar el riesgo de que se produzcan alivios accidentales. La consecución dependerá principalmente de la monitorización de caudales, niveles y diversos parámetros de calidad en el sistema de alcantarillado, colectores generales y en los puntos de alivio.
- Establecer sistemas de alerta temprana frente a inundaciones urbanas en episodios de lluvia. La monitorización de niveles en puntos clave de la red de saneamiento y drenaje urbano serán la base para poder alcanzar este objetivo.


	Entidades: El proyecto se encuentra liderado por Aguas de Valencia, S.A. como empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable de Teruel.  Aguas de Valencia S.A., como coordinador del proyecto, centra su actividad en el ciclo integral del agua, desarrollando diversas líneas de negocio complementarias que generan sinergias adecuadas para la optimización de los recursos hídricos. 
Esta empresa se constituyó en 1890 con el objetivo de modernizar el abastecimiento de la ciudad de València. En la actualidad, y con ya más de 130 años de vida, disfruta del reconocimiento y la estabilidad necesaria para abordar un crecimiento sostenible en los nuevos territorios y contratos donde aporte valor. 
Actualmente gestiona un centenar de contratos de abastecimiento y saneamiento, dando fe de su capacidad para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 
	Municipios: En el presente proyecto, Aguas de Valencia se presenta como solicitante del proyecto en representación del municipio de Teruel, ciudad española situada en el sur de Aragón, capital de la provincia homónima. Con 35 994 habitantes (INE 2021), es la capital provincial menos poblada de España.

	Actuaciones: ACTUACIONES TIPO A - PLANIFICACION
A1. PLANES DE EMERGENCIA ANTE SITUACIONES DE SEQUÍA 
A3. PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
A6. ESTUDIOS PARA EL DIAGNÓSTICO, EL CONTROL Y GESTIÓN DE LAS FUGAS ESTRUCTURALES 
A8. MODELIZACIÓN CARTOGRÁFICA Y NUMÉRICA DE LAS REDES Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE TODO EL CICLO URBANO

ACTUACIONES TIPO B – MEJORA EFICIENCIA Y DIGITALIZACIÓN
B1. DIGITALIZACIÓN DE CAPTACIONES 
B2. DIGITALIZACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
B3. DIGITALIZACIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
B4. DIGITALIZACIÓN PUNTOS DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 
B7. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

ACTUACIONES TIPO C – GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
C1. DESARROLLO Y MEJORAS DE PORTALES WEB DE LAS ADMINISTRACIONES RESPONSABLES Y OPERADORAS 
C2. MEJORA O DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS DIGITALES 

	Presupuesto1: El presupuesto global del proyecto asciende a 1.215.045 €, de los cuales 997.636 € se solicitan en término de ayuda y las cantidades restantes procederán de otras fuentes de financiación. 
	Presupuesto2: Reparto del presupuesto y ayuda por tipología:

- Tipo A. Presupuesto: 236.020 € / Ayuda: 212.418 €
- Tipo B. Presupuesto: 784.964 € / Ayuda: 610.563 €
- Tipo C. Presupuesto: 194.061 € / Ayuda: 174.655 €
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	Resultados1: La actuación A.1. Planes de emergencia ante situaciones de sequía (PEM) consistente en la redacción de un plan de actuaciones frente a episodios de sequía, hará posible establecer medidas de ahorro en la gestión de los recursos y en la demanda de Teruel. Estas medidas se constituyen como una herramienta fundamental para hacer frente a los desafíos relacionados con la escasez de agua y los efectos del cambio climático, dado que la provincia de Teruel presenta los peores indicadores de sequía de toda la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La actuación A3 Elaboración del plan integral de gestión del sistema de saneamiento (PIGSS), fundamentada en el control de los vertidos por desbordamientos del sistema de saneamiento, permitirá junto con las actuaciones de sensorización y las actuaciones tipo A8. Modelización cartográfica y numérica de los sistemas de abastecimiento y saneamiento evitar los desbordamientos en eventos de lluvia impidiendo que la contaminación por escorrentía llegue a las masas de agua receptoras, y de esta forma se mejorará el estado de las masas de agua tanto superficiales como subterráneas. Además, las estrategias establecidas permitirán la correcta gestión del recurso y mejorarán la capacidad de resiliencia ante emergencia climática.
El Estudio para el diagnóstico, control y gestión de fugas estructurales, actuación tipo A6, supondrá un diagnóstico de los volúmenes no registrados o pérdidas, según su origen, permitiendo junto con los datos obtenidos de la sensorización, reducir los volúmenes que se pierden en la distribución de agua de consumo. De esta forma se conseguirá disminuir las pérdidas y aumentar la resiliencia de los suministros a través de una gestión optimizada de los recursos hídricos.
	Resultados2: Las actuaciones propuestas en B1 y B2 referentes a la digitalización, sensorización y monitorización del consumo y la calidad del agua junto con la telelectura permitirán el control integral del caudal para la mejora del rendimiento hidráulico y detección temprana de fugas, además de controlar los parámetros de calidad del agua y ayudar en la toma de decisiones para que sea más rápida y eficiente mejorando así las propiedades físico-químicas, microbiológicas y organolépticas del agua. Todo ello contribuirá a establecer políticas de reducción de demanda y consumo y garantizará un abastecimiento de agua en cantidad y calidad, promoviendo la salud y el bienestar para toda la población que abarca el presente proyecto.
Las actuaciones tipo B3 y B4, con la instalación de sensores que monitoricen las redes de alcantarillado y los puntos de alivio, permitirán evitar problemas de desbordamientos que impactan negativamente en la calidad de las masas de agua receptoras, ajustar el volumen de agua de entrada a las instalaciones en función de la capacidad de tratamiento disponible de las EDAR, la implantación de sistemas de alerta temprana frente a inundaciones provocadas por episodios de lluvia local, posibilitando alertar a la población en situaciones de eventos extremos de lluvias. Todo ello contribuirá a llevar una operación más eficiente y a una modernización de los procesos de toma de decisiones, que ayudará a disminuir la probabilidad de alivios y evitará la evacuación fraudulenta de aguas residuales a cauces naturales.
La actuación B7 con el estudio de la eficiencia energética permitirá reducir el impacto ambiental de operación durante todas las etapas del ciclo integral del agua disminuyendo la huella de carbono asociada a Teruel.
	Resultados3: Las actuaciones tipo C enfocadas a la Elaboración/actualización o mejora de plataformas, portales web junto a las actuaciones A y B permitirán conocer el qué, dónde y con qué frecuencia medir, para posteriormente convertir los datos en información y en combinación con modelos hidráulicos y otras fuentes de información, advertir de situaciones anómalas, mejorables y optimizables materializando una gestión más eficiente y sostenible.
Las soluciones tecnológicas planteadas, suponen una fuente de innovación al integrar tecnologías existentes: sensórica, modelos hidráulicos, sistemas de comunicación, algoritmia avanzada, etc. con el uso de herramientas disruptivas, como el análisis de imagen inteligente en la inspección de colectores de alcantarillado, la generación de informes basada en inteligencia artificial, visión por computador y técnicas de navegación autónoma para robótica móvil. 

Todo ello completa un proyecto que fomenta desde el inicio hasta su fin la innovación en competencias digitales de Teruel.
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