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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto HORTA NORD-NEXT constituye un ambicioso plan de 43 actuaciones que
posibilitan la digitalizacion y mejora de la eficiencia del conjunto de procesos y
estructuras que conforman el ciclo integral de tratamiento y depuracion de aguas
residuales de los distintos municipios de las Cuencas del Carraixet y del rio Turia.

El objetivo del proyecto reside en la modernizacién del modelo actual de gestién del
ciclo integral del agua de un total de 15 municipios mediante la digitalizacion e
implementacion de diversas tecnologias inteligentes sobre los sistemas de saneamiento
y depuracion de las EDAR Carraixet y Paterna -Fuente del Jarro. De esta forma, se
potencia el desarrollo y uso de herramientas digitales innovadoras que permitiran
mejorar la eficiencia operativa de este tipo de infraestructuras hidraulicas del ciclo
integral del agua.
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El proyecto L'HORTA NORD-NEXT se centra en la re-ingenieria del actual modelo de
gestion de las EDAR Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, trabajando sobre una
estrategia mas sostenible y alineada con las necesidades de las cuencas, a través de la
digitalizacion e implementacion de tecnologias avanzadas e inteligentes sobre los
procesos y estructuras de los sistemas de saneamiento, depuracion y reutilizacion de
agua.

Destaca también el desarrollo e implementacion de un novedoso plan de recuperacion y
reutilizacion de aguas residuales destinadas a su aprovechamiento en agricultura
(Reglamento 741/2020), entre otros usos definidos en el RD 1.085/2024.

Adicionalmente, se trabajara sobre el disefio y desarrollo de una serie de modelos
numeéricos de los procesos asociados a los sistemas de saneamiento y depuracion, junto
con la implementacion de sensoérica avanzada para la monitorizacién continuada del
estado y condicion de las distintas etapas del ciclo del agua y, el desarrollo de sistemas
de analisis avanzado de datos relativos al estado y condicion de las EDAR, en linea con la
politica de transparencia y co-gobernanza entre los gestores de las EDAR y la entidad de
saneamiento de la Comunidad Valenciana (EPSAR).

Seguidamente, se potencia el uso de energias renovables mediante la instalacion de
paneles fotovoltaicos y produccion de biogas. Ademas, se plantea la definicién de planes
de gestion de la sequia e inundacion, a través del andlisis de indicadores y el disefio de
una serie de protocolos y modelos de actuacion que permiten garantizar en todo momento
la disponibilidad y el correcto suministro de los recursos hidricos a nivel municipal.

Del mismo modo, cabe destacar que el presente proyecto cumple con los objetivos en
materia social de la convocatoria, ya que ademas de generar empleo técnico cualificado,
aborda el reto demogréfico al promover la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en una comarca donde el desempleo tiene mayor afeccidén sobre las mujeres,
concretamente en un 58,6 %. Asimismo, contribuye a mejorar la calidad de vida de los
colectivos mas vulnerables, incluidos aquellos que residen en barrios y localidades con
menor desarrollo de la comarca de L’Horta Nord, posibilitando asi una mayor cohesion
social, en prevencion del abandono de las poblaciones mas pequefas y aisladas.

En resumidas cuentas, la consecucion del presente proyecto permitird reducir de manera
significa la presion sobre los recursos hidricos naturales y, la contaminacion por exceso
de nutrientes, al mismo tiempo que impulsard la renaturalizacién de las cuencas del
Carraixet y el rio Turia y la mitigacion de las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) asociados a los procesos de depuracion.
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I2- ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S

EI proyecto HORTA NORD-NEXT destinado a la digitalizacién del ciclo del agua a escala comarcal sera
fectuado por las 2 UTEs que gestionan actualmente las EDAR Carraixet y Paterna, respectivamente.

|En particular, las citadas UTEs estan conformadas por las entidades privadas SAV y CICLAGUA, las
cuales presentan las habilidades y competencias necesarias para la consecucion exitosa del presente
proyecto, gracias a su dilatada experiencia en el sector.

IMas concretamente, ambas entidades disponen de amplios conocimientos técnicos acerca el ciclo de
saneamiento y depuracién de aguas residuales, desde su captacion hasta el vertido final, incluyendo la
reutilizacion de agua regenerada en servicios urbanos.

|3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

SAV - CICLAGUA UTE Il CARRAIXET

SAV - CICLAGUA UTE Ill PATERNA
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El proyecto HORTA NORD-NEXT posibilitara la mejora de la gestion hidrica y la resiliencia ambiental en un total de 15
municipios, los cuales estan situados en las Cuencas del Carraixet y del rio Turia, regiéon que combina areas de alta densidad
poblacional con pequefios municipios rurales, evidenciando asi la elevada diversidad socioeconémica y territorial de la zona.

Entre los numerosos municipios que conforman la citada comarca, destacan Paterna con 71.328 habitantes; Alboraya, con
24.945 habitantes y Moncada, con 21.864 habitantes, a raiz de la elevada densidad poblacional que presentan. No obstante, el
presente proyecto también abarca localidades con una poblacion inferior a 5.000 habitantes, como es el caso de Albalat dels
Sorells, Alfara del Patriarca, Bonrepés i Mirambell y Vinalesa. Todo ello evidencia el caracter universal de la nueva solucion de
las UTEs, brindando un enfoque inclusivo y adaptado a las necesidades de los distintos municipios, en funcion de sus
dimensiones y densidad poblacional.
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I4- PRINCIPALES ACTUACIONES

El proyecto HORTA NORD-NEXT se fundamenta en la modernizacion del modelo
actual de gestion del ciclo de agua de un total de 15 municipios de la comarca de
L’Horta Nord, mediante la digitalizacion e implementacién de diversas tecnologias
inteligentes sobre los sistemas de las EDAR Carraixet y Paterna Fuente del Jarro,
posibilitando asi el desarrollo diferentes propuestas de gestion del tratamiento de los
vertidos y aguas residuales procedentes de las poblaciones de las cuencas del
Carraixet y el rio Turia.

--—--_.~

* Plan Sequia

* Plan Uso Agua Regenerada
* Modelizacion Sistemas EDAR

Para ello, se perseguiran los siguientes objetivos especificos:

« Conceptualizacion de una nueva solucion para la gestion de las EDAR Cuenca del
Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, asi como de su red de colectores y puntos de
alivio, mediante la modernizacion de los procesos y estructuras asociadas a las
etapas de saneamiento, tratamiento en las EDAR y vertido final de las aguas
residuales.

Actuacion
Tipo A

N7
« Gestion integral de los recursos hidricos de las EDAR Carraixet y Paterna Fuente
del Jarro, en linea con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de aguas.
« Gestion integral de los recursos energéticos de las EDAR Carraixet y Paterna
Fuente del Jarro, a través de la implementacion de paneles fotovoltaicos,
disminuyendo de manera significativa la huella de carbono.
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* Mejora Sistema Tratamiento y Depuracion
* Monitorizacion y Mejora Punto Salida
* Mejora loT y Comunicaciones
Produccion Energia Renovable // Placas Fotovoltaicas

» Consecucién de un novedoso plan de recuperacion y reutilizacién de aguas
residuales destinadas a la recarga de acuiferos y la reduccion del riesgo por
salinidad, asi como a la fertirrigacién agricola para reducir asi el uso de nutrientes y
minimizar la lixiviacién de nitratos.

* Alcanzar un mayor grado de eficiencia operativa en las EDAR Carraixet y Paterna
Fuente del Jarro, a través del desarrollo de modelos numéricos de los procesos
asociados a los sistemas de saneamiento y depuracion, junto con la implementacion
de una serie de elementos de sensorizacidon que monitorizan de manera continuada
el estado y condicion de las distintas etapas del ciclo del agua.

Actuacion
Tipo B

* Desarrollo de sistemas de analisis avanzado de datos relativos al estado y
condicion de las EDAR Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, basados a su vez en
herramientas loT y APIs de comunicacion, para el seguimiento y control del volumen
de los vertidos, asi como de la calidad del agua depurada y regenerada, en linea con
la politica de transparencia y co-gobernanza entre los gestores de las EDAR Yy la
EPSAR.

* Datahub e interoperabilidad:
1. Tratamiento biologico
2. Desodorizacion
3. Deshidratacion
4. Control Inteligente Energia
5. Alerta Temprana Colectores Internet of Things
6
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« Desarrollo de planes de gestion de la sequia e inundacion, a través del analisis de
indicadores y el disefio de una serie de protocolos y modelos de actuacion que
permiten garantizar en todo momento la disponibilidad y el correcto suministro de los
recursos hidricos a nivel municipal.

PROYECTO HORTA NORD-NEXT
43 actuaciones - 2.553.345 63 €

« Desarrollo de una potencial estrategia de ecoturismo de la comarca de L'Horta
Nord, a partir de la re-naturalizacion de las cuencas del Carraixet y el rio Turia.

Actuacion
Tipo C

« Desarrollo de una potencial estrategia de trabajo, destinada a la consecucién de
impacto social y cohesion territorial, a través de la generacion de empleo cualificado,
la promocién de la igualdad de oportunidades, la mejora de la calidad de vida de
colectivos vulnerables y, la prevencion del abandono de poblaciones rurales.

De acuerdo con lo anteriormente comentado, los citados objetivos se concretaran en
la consecucién de un total de 43 actuaciones en los sistemas de depuracién de
aguas que atienden a 15 municipios de la comarca de L’Horta Nord, alcanzando a
986.811 habitantes (INE 2021). De estos municipios, cabe destacar que 4 tienen
menos de 5.000 habitantes y 2 tienen menos de 10.000 habitantes, sumando una
poblacion total de menos de 10.000 habitantes de aproximadamente 55.836
habitantes (INE 2021).

. AguaRegenerada
. Comunicacion Usuarios - Municipios
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COSTES TOTALES (euros)
A. ESTRATEGIAS, PLANES Y PROGRAMAS = 453.082,10 euros
A.1 =53.361,14 euros
A.4 =220.432,66 euros
A.8 =179.288,30 euros
B. EFICIENCIA Y DIGITALIZACION = 1.777.314,93 euros
B.3 =524.252,52 euros
B.4 = 184.433,22 euros

B.6 =234.774,71 euros
B.7 = 833.854,48 euros
C. PLATAFORMAS DE INFORMACION = 322.948,80 euros
C.1=234.478,52 euros
C.2=288.470,28 euros

6. CRONOGRAMA

M M2 M3 M4 M5 ME M7 M8 MBS M0 M1 M12 M13 M4 WIS Mi6 M7 mig
2025 2026
TIPOLOGIA Ne ACTUACIGN Dumcién | o | feb | mar | abr | may | jun [ jui | ago | sep | oct | nov | dic | ene feb mar abr may jun
(meses)
Al
AD01 [A1. Plan de Sequia. Alboraya y Moncada 18
ADD2 |A1.Plan de Sequia. Paterna 18
Ad
AOD3 | A4 Plan uso agua regenerada. Patema 18
ADD4 |A4. Plan uso agua regenerada. San Antonio Benageber 18
ADD5 [A4. Planes para el fomento del uso del agua regenerada (13 municipios HN) 18
AB
A ADDB |A3. Modelizacion de sistemas de saneamiento y depuracion. Patema y San Antonio Benageber CFD terciario 13
ADD7 | A8. Modelizacion de sistemas de saneamiento y depuracién. 13 municipios CFD idoniedad fotovoltaico 13
AD08 |A8. Modelizacion de sistemas de saneamiento y depuracion. 13 municipios CFD idoniedad biologico 13
ADD9 [AB8. Modelizacion de sistemas de saneamiento y depuracién. 13 municipios CFD ferciario 13
A010 | A8. Modelizacion de sistemas de saneamiento y depuracion. Patema y San Antonio Benageber CFD modelado biologico 13
A011_|A8. Modelizacion de sistemas de saneamiento y depuracion. Patema y San Antonio Benageber CFD modelado fotovoltaico 13
AD12 |A8. Modelizacion de sistemas de saneamiento y depuracién. Patema y San Antonio Benageber Gemelo digital EDAR 13
A013 | A8. Modelizacion de sistemas de saneamiento y depuracion. 13 municipios Gemelo digital EDAR 13
B3
AD14 |B3. Mejoras en el sistema de tratamiento y depuracion de aguas residuales. 13 Municipios 12
AD15 [B3. Mejoras en el sistema de tratamiento y depuracion de aguas residuales. 13 Municipios 12
AD16 [B3. Mejoras en el sistema de tratamiento y depuracion de aguas residuales. 13 Municipios 12
AQIT B3 Mejoras en el sistema de tratamiento y depuracion de aguas residuales. 2 Municipios. 13
A018 |B3. Mejoras en el sistema de tratamiento y depuracion de aguas residuales. 2 Municipios. 13
AD19 |B3. Mejoras en el sistema de tratamiento y depuracién de aguas residuales. 2 Municipios. 13
B4
AD20 |B4. Mejoras en los puntos de salida de la EDAR. 13 municipios 12
B AD21 |B4. Monitorizacion y mejoras en los puntos de salida de la EDAR. Agua regenerada 13 municipios 12
AD22 | B4. Monitorizacion y mejoras en los puntos de salida de la EDAR. 2 municipios 13
AD23 |B4. Monitorizacion y mejoras en los puntos de salida de la EDAR. 2 municipios 13
B6&
AD24 | B6. Mejoras loT y comunicaciones. 2 municipios 13
AD25 " |B6. Mejoras loT y comunicaciones. 13 municipios 12
AD26 [B5. Mejoras loT y comunicaciones. Desodorizacion 13 municipios 13
B7
AD27 |B7. Produccion de energia renovable a partir de placas fotovoltaicas. 13 municipios 12
AQ028 | B7 Produccion de energia renovable a partir de placas fotovoltaicas. 2 municipios 12
c1
A029 | C1. Desarrolio de Plataforma: Datahub e interoperabilidad. 13 municipios 13
AD30 |C1. Desarrollo de Plataforma: Datahub e interoperabilidad. 2 municipios 13
c2
A031 |C2. Desarrollo plataforma monitorizacion y gestién tratamiento biologico 13
AD32 |C2 Desarrollo plataforma monitorizacion y automatizacién desodorizacion 18
A033 |C2. Desarrollo médulo plataforma inteligente energia 13
A034 |C2. Desarrolio plataforma control deshidration 13
C A035 |C2. Desarrollo plataforma monitorizacion y gestién tratamiento biologico 13
A036 | C2. Desarrollo modulo plataforma optimizacion deshidratacion 13
A037 |C2. Desarrollo modulo plataforma control inteligente energia 13
A038 _|C2. Sisterna alerta temprana colectores 13
AD39 |C2. Sistema alerta femprana colectores 13
AD40 |C2. Sistema predictivo agua regenerada 13
A041 | C2. Sisterna predictivo agua regenerada 13
A042 |C2. APP comunicacion usuarnos y municipios 13

anAa |r2 _apPP o i
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A nivel técnico, la consecucion del proyecto HORTA NORD - NEXT contribuird de manera significativa a la mejora
del estado de las masas de agua y del resto de objetivos de la planificacion hidroldgica.

En particular, supondra una mejora técnica en lo que respecta a la eficiencia, digitalizacién y monitorizacion del
sistema de saneamiento y depuracion de las EDAR Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, derivados, en su caso, de
la implantacién de los planes integrales de gestion de los sistemas de saneamiento.

En este sentido, cabe destacar que el presente proyecto también se consolidard como una mejora sustancial de la
eficiencia, digitalizacién y monitorizacion en los puntos de vertido de aguas residuales asignados a las UTEs, y en
especial los que viertan directamente al dominio publico. Todo ello permitird a su vez aumentar la disponibilidad del
recurso por reutilizacion, con menor presion sobre las masas de agua, de acuerdo con la figura adjunta.

Adicionalmente, se implementara una red de conectividad loT de amplio alcance, la cual esta destinada a la gestién
y monitorizacion en tiempo real de los recursos hidricos. Paralelamente, se desarrollaran una serie de aplicaciones
tecnologicas de nueva generacion que satisfacen las necesidades del sector en el que se enmarcan los trabajos.
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A nivel medioambiental y social, la ejecucion del proyecto HORTA NORD - NEXT constituye un avance de
gran significancia, gracias al desarrollo de planes de gestion de la sequia, los cuales se fundamentan en el
andlisis de indicadores y el disefio de una serie de protocolos y modelos de actuacién que permiten garantizar
en todo momento la disponibilidad y el correcto suministro de los recursos hidricos a nivel municipal.

Asimismo, cabe destacar que el presente proyecto posibilitara la gestién integral de los recursos energéticos
de las EDAR Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, a través de la implementacién de paneles fotovoltaicos,
disminuyendo de manera significativa la huella de carbono asociada a las cuencas del Carraixet y el rio Turia.
Todo ello a su ve permitira el desarrollo de una potencial estrategia de ecoturismo de la comarca de L'Horta
Nord, gracias a la re-naturalizacién de las cuencas del Carraixet y el rio Turia, asi como de una estrategia de
trabajo de nueva generacion destinada a la consecucién de impacto social y cohesion territorial, a través de la
generacion de empleo cualificado, la promocion de la igualdad de oportunidades, la mejora de la calidad de
vida de colectivos vulnerables y, la prevencion del abandono de poblaciones rurales.

Gestion energética
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A nivel de estrategia, el proyecto HORTA NORD - NEXT permitir4 alcanzar un mayor grado de eficiencia operativa
en las EDAR Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, a través del desarrollo de modelos numéricos de los procesos
asociados a los sistemas de saneamiento y depuracion, junto con la implementacion de una serie de elementos
de sensorizacién que monitorizan de manera continuada el estado y condicion de las distintas etapas del ciclo del
agua.

Adicionalmente, de acuerdo con la figura adjunta, se incluye el desarrollo de sistemas de analisis avanzado de
datos relativos al estado y condicion de las EDAR Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, basados a su vez en
herramientas 10T y APIs de comunicacion, para el seguimiento y control del volumen de los vertidos, asi como de
la calidad del agua depurada y regenerada, en linea con la politica de transparencia y co-gobernanza entre los
gestores de las EDAR y la EPSAR.

Destaca asi el caracter universal de la nueva solucion de las UTEs, dado que no sélo aborda los problemas de
gestion hidrica y mitigacion de riesgos, sino que también impulsa la digitalizacion y mejora de las ratios de
eficiencia y operatividad de los distintos procesos e infraestructuras de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales.

Evolucion de la demanda y produccion de energia
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	Proyecto: El proyecto HORTA NORD-NEXT constituye un ambicioso plan de 43 actuaciones que posibilitan la digitalización y mejora de la eficiencia del conjunto de procesos y estructuras que conforman el ciclo integral de tratamiento y depuración de aguas residuales de los distintos municipios de las Cuencas del Carraixet y del río Turia.

El objetivo del proyecto reside en la modernización del modelo actual de gestión del ciclo integral del agua de un total de 15 municipios mediante la digitalización e implementación de diversas tecnologías inteligentes sobre los sistemas de saneamiento y depuración de las EDAR Carraixet y Paterna -Fuente del Jarro. De esta forma, se potencia el desarrollo y uso de herramientas digitales innovadoras que permitirán mejorar la eficiencia operativa de este tipo de infraestructuras hidráulicas del ciclo integral del agua. 
	Proyecto 2: El proyecto L’HORTA NORD-NEXT se centra en la re-ingeniería del actual modelo de gestión de las EDAR Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, trabajando sobre una estrategia más sostenible y alineada con las necesidades de las cuencas, a través de la digitalización e implementación de tecnologías avanzadas e inteligentes sobre los procesos y estructuras de los sistemas de saneamiento, depuración y reutilización de agua.

Destaca también el desarrollo e implementación de un novedoso plan de recuperación y reutilización de aguas residuales destinadas a su aprovechamiento en agricultura (Reglamento 741/2020), entre otros usos definidos en el RD 1.085/2024. 

Adicionalmente, se trabajará sobre el diseño y desarrollo de una serie de modelos numéricos de los procesos asociados a los sistemas de saneamiento y depuración, junto con la implementación de sensórica avanzada para la monitorización continuada del estado y condición de las distintas etapas del ciclo del agua y, el desarrollo de sistemas de análisis avanzado de datos relativos al estado y condición de las EDAR, en línea con la política de transparencia y co-gobernanza entre los gestores de las EDAR y la entidad de saneamiento de la Comunidad Valenciana (EPSAR).

Seguidamente, se potencia el uso de energías renovables mediante la instalación de paneles fotovoltaicos y producción de biogás. Además, se plantea la definición de planes de gestión de la sequía e inundación, a través del análisis de indicadores y el diseño de una serie de protocolos y modelos de actuación que permiten garantizar en todo momento la disponibilidad y el correcto suministro de los recursos hídricos a nivel municipal. 

Del mismo modo, cabe destacar que el presente proyecto cumple con los objetivos en materia social de la convocatoria, ya que además de generar empleo técnico cualificado, aborda el reto demográfico al promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en una comarca donde el desempleo tiene mayor afección sobre las mujeres, concretamente en un 58,6 %. Asimismo, contribuye a mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables, incluidos aquellos que residen en barrios y localidades con menor desarrollo de la comarca de L’Horta Nord, posibilitando así una mayor cohesión social, en prevención del abandono de las poblaciones más pequeñas y aisladas.

En resumidas cuentas, la consecución del presente proyecto permitirá reducir de manera significa la presión sobre los recursos hídricos naturales y, la contaminación por exceso de nutrientes, al mismo tiempo que impulsará la renaturalización de las cuencas del Carraixet y el río Turia y la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociados a los procesos de depuración. 

	Entidades: El proyecto HORTA NORD-NEXT destinado a la digitalización del ciclo del agua a escala comarcal será efectuado por las 2 UTEs que gestionan actualmente las EDAR Carraixet y Paterna, respectivamente. 

En particular, las citadas UTEs están conformadas por las entidades privadas SAV y CICLAGUA, las cuales presentan las habilidades y competencias necesarias para la consecución exitosa del presente proyecto, gracias a su dilatada experiencia en el sector.

Más concretamente, ambas entidades disponen de amplios conocimientos técnicos acerca el ciclo de saneamiento y depuración de aguas residuales, desde su captación hasta el vertido final, incluyendo la reutilización de agua regenerada en servicios urbanos. 
	Municipios: El proyecto HORTA NORD-NEXT posibilitará la mejora de la gestión hídrica y la resiliencia ambiental en un total de 15 municipios, los cuales están situados en las Cuencas del Carraixet y del río Turia, región que combina áreas de alta densidad poblacional con pequeños municipios rurales, evidenciando así la elevada diversidad socioeconómica y territorial de la zona.

Entre los numerosos municipios que conforman la citada comarca, destacan Paterna con 71.328 habitantes; Alboraya, con 24.945 habitantes y Moncada, con 21.864 habitantes, a raíz de la elevada densidad poblacional que presentan. No obstante, el presente proyecto también abarca localidades con una población inferior a 5.000 habitantes, como es el caso de Albalat dels Sorells, Alfara del Patriarca, Bonrepós i Mirambell y Vinalesa. Todo ello evidencia el carácter universal de la nueva solución de las UTEs, brindando un enfoque inclusivo y adaptado a las necesidades de los distintos municipios, en función de sus dimensiones y densidad poblacional.
	Actuaciones: El proyecto HORTA NORD-NEXT se fundamenta en la modernización del modelo actual de gestión del ciclo de agua de un total de 15 municipios de la comarca de L’Horta Nord, mediante la digitalización e implementación de diversas tecnologías inteligentes sobre los sistemas de las EDAR Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, posibilitando así el desarrollo diferentes propuestas de gestión del tratamiento de los vertidos y aguas residuales procedentes de las poblaciones de las cuencas del Carraixet y el río Turia.

Para ello, se perseguirán los siguientes objetivos específicos:

• Conceptualización de una nueva solución para la gestión de las EDAR Cuenca del Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, así como de su red de colectores y puntos de alivio, mediante la modernización de los procesos y estructuras asociadas a las etapas de saneamiento, tratamiento en las EDAR y vertido final de las aguas residuales.

• Gestión integral de los recursos hídricos de las EDAR Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, en línea con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de aguas.

• Gestión integral de los recursos energéticos de las EDAR Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, a través de la implementación de paneles fotovoltaicos, disminuyendo de manera significativa la huella de carbono. 

• Consecución de un novedoso plan de recuperación y reutilización de aguas residuales destinadas a la recarga de acuíferos y la reducción del riesgo por salinidad, así como a la fertirrigación agrícola para reducir así el uso de nutrientes y minimizar la lixiviación de nitratos.

• Alcanzar un mayor grado de eficiencia operativa en las EDAR Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, a través del desarrollo de modelos numéricos de los procesos asociados a los sistemas de saneamiento y depuración, junto con la implementación de una serie de elementos de sensorización que monitorizan de manera continuada el estado y condición de las distintas etapas del ciclo del agua.

• Desarrollo de sistemas de análisis avanzado de datos relativos al estado y condición de las EDAR Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, basados a su vez en herramientas IoT y APIs de comunicación, para el seguimiento y control del volumen de los vertidos, así como de la calidad del agua depurada y regenerada, en línea con la política de transparencia y co-gobernanza entre los gestores de las EDAR y la EPSAR.

• Desarrollo de planes de gestión de la sequía e inundación, a través del análisis de indicadores y el diseño de una serie de protocolos y modelos de actuación que permiten garantizar en todo momento la disponibilidad y el correcto suministro de los recursos hídricos a nivel municipal. 

• Desarrollo de una potencial estrategia de ecoturismo de la comarca de L’Horta Nord, a partir de la re-naturalización de las cuencas del Carraixet y el río Turia. 

• Desarrollo de una potencial estrategia de trabajo, destinada a la consecución de impacto social y cohesión territorial, a través de la generación de empleo cualificado, la promoción de la igualdad de oportunidades, la mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables y, la prevención del abandono de poblaciones rurales.

De acuerdo con lo anteriormente comentado, los citados objetivos se concretarán en la consecución de un total de 43 actuaciones en los sistemas de depuración de aguas que atienden a 15 municipios de la comarca de L’Horta Nord, alcanzando a 986.811 habitantes (INE 2021). De estos municipios, cabe destacar que 4 tienen menos de 5.000 habitantes y 2 tienen menos de 10.000 habitantes, sumando una población total de menos de 10.000 habitantes de aproximadamente 55.836 habitantes (INE 2021).  

	Presupuesto1: COSTES TOTALES (euros)
A. ESTRATEGIAS, PLANES Y PROGRAMAS = 453.082,10 euros
   A.1 = 53.361,14 euros
   A.4 = 220.432,66 euros
   A.8 = 179.288,30 euros
B. EFICIENCIA Y DIGITALIZACIÓN = 1.777.314,93 euros
   B.3 = 524.252,52 euros
   B.4 = 184.433,22 euros

	Presupuesto2:    B.6 = 234.774,71 euros 
   B.7 = 833.854,48 euros
C. PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN = 322.948,80 euros
   C.1 = 34.478,52 euros
   C.2 = 288.470,28 euros
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	Resultados1: A nivel técnico, la consecución del proyecto HORTA NORD - NEXT contribuirá de manera significativa a la mejora del estado de las masas de agua y del resto de objetivos de la planificación hidrológica. 

En particular, supondrá una mejora técnica en lo que respecta a la eficiencia, digitalización y monitorización del sistema de saneamiento y depuración de las EDAR Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, derivados, en su caso, de la implantación de los planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento.

En este sentido, cabe destacar que el presente proyecto también se consolidará como una mejora sustancial de la eficiencia, digitalización y monitorización en los puntos de vertido de aguas residuales asignados a las UTEs, y en especial los que viertan directamente al dominio público. Todo ello permitirá a su vez aumentar la disponibilidad del recurso por reutilización, con menor presión sobre las masas de agua, de acuerdo con la figura adjunta.

Adicionalmente, se implementará una red de conectividad IoT de amplio alcance, la cual está destinada a la gestión y monitorización en tiempo real de los recursos hídricos. Paralelamente, se desarrollarán una serie de aplicaciones tecnológicas de nueva generación que satisfacen las necesidades del sector en el que se enmarcan los trabajos.

	Resultados2: A nivel medioambiental y social, la ejecución del proyecto HORTA NORD - NEXT constituye un avance de gran significancia, gracias al desarrollo de planes de gestión de la sequía, los cuales se fundamentan en el análisis de indicadores y el diseño de una serie de protocolos y modelos de actuación que permiten garantizar en todo momento la disponibilidad y el correcto suministro de los recursos hídricos a nivel municipal. 

Asimismo, cabe destacar que el presente proyecto posibilitará la gestión integral de los recursos energéticos de las EDAR Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, a través de la implementación de paneles fotovoltaicos, disminuyendo de manera significativa la huella de carbono asociada a las cuencas del Carraixet y el río Turia. 
Todo ello a su ve permitirá el desarrollo de una potencial estrategia de ecoturismo de la comarca de L’Horta Nord, gracias a la re-naturalización de las cuencas del Carraixet y el río Turia, así como de una estrategia de trabajo de nueva generación destinada a la consecución de impacto social y cohesión territorial, a través de la generación de empleo cualificado, la promoción de la igualdad de oportunidades, la mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables y, la prevención del abandono de poblaciones rurales.

	Resultados3: A nivel de estrategia, el proyecto HORTA NORD - NEXT permitirá alcanzar un mayor grado de eficiencia operativa en las EDAR Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, a través del desarrollo de modelos numéricos de los procesos asociados a los sistemas de saneamiento y depuración, junto con la implementación de una serie de elementos de sensorización que monitorizan de manera continuada el estado y condición de las distintas etapas del ciclo del agua.

Adicionalmente, de acuerdo con la figura adjunta, se incluye el desarrollo de sistemas de análisis avanzado de datos relativos al estado y condición de las EDAR Carraixet y Paterna Fuente del Jarro, basados a su vez en herramientas IoT y APIs de comunicación, para el seguimiento y control del volumen de los vertidos, así como de la calidad del agua depurada y regenerada, en línea con la política de transparencia y co-gobernanza entre los gestores de las EDAR y la EPSAR.

Destaca así el carácter universal de la nueva solución de las UTEs, dado que no sólo aborda los problemas de gestión hídrica y mitigación de riesgos, sino que también impulsa la digitalización y mejora de las ratios de eficiencia y operatividad de los distintos procesos e infraestructuras de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.
	Título:  “Optimización del ciclo del agua en 15 municipios de L’Horta Nord situados en el entorno natural de las cuencas de Carraixet y Turia mediante digitalización y tecnologías inteligentes”


